

발 간 등 록 번 호

11-1543000-100369-10

2024년 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 시행계획 점검·평가

연구기관 한국농촌경제연구원



농림축산식품부

연구 담당

정민주 | 연구 총괄, 점검·평가팀 운영

김민석 | 평가 결과 분석, 점검·평가단 서면 평가 지원

강정윤 | 과제별 평가 분석 (정주생활기반, 경제활동·일자리)

정선화 | 과제별 평가 분석 (보건·복지, 교육·문화)

연구보고 E20-2024-01

2024년 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 시행계획 점검·평가

등 록 | 제6-0007호(1979. 5. 25.)

발 행 | 2024. 12.

발 행 인 | 한두봉

발 행 처 | 한국농촌경제연구원

우) 58321 전라남도 나주시 빛가람로 601

대표전화 1833-5500

인 쇄 처 | (주)프리비

※ 이 책에 실린 내용은 한국농촌경제연구원의 공식 견해와 반드시 일치하는 것은 아닙니다.

※ 이 책에 실린 내용은 출처를 명시하면 자유롭게 인용할 수 있습니다.

무단 전재하거나 복사하면 법에 저촉됩니다.

제1장 시행계획 점검·평가 개요 및 주요 결과

- 1. 2024년 시행계획 점검·평가 개요 및 방법 1
- 2. 2024년 시행계획 점검·평가 주요 결과 8

제2장 전략별 핵심과제 심층평가 결과

- 1. 생애 주기별 복지서비스 제공과 포용적 공동체 육성(보건·복지) 9
- 2. 교육·문화 기회의 형평성 보장(교육·문화) 18
- 3. 농어촌다움이 살아있는 정주기반 구축(정주생활기반) 26
- 4. 경제활동 다각화와 지역순환경제 구축(경제활동·일자리) 35

제3장 결론

- 1. 점검·평가 결과 요약 45
- 2. 기본계획 4대 전략별 심층평가 결과 종합 46

[부록]

- 1. 2024년 삶의 질 시행계획 전체 과제 평가 결과 요약 49
- 2. 세부 과제별 점검·평가 결과 56

제1장

〈표 1-1〉 신규 점검·평가 과제 목록	3
〈표 1-2〉 제4차 기본계획 전략 부문별 핵심과제	6
〈표 1-3〉 2024년 시행계획 점검·평가 평가항목	7

제2장

〈표 2-1〉 보건·복지 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과	10
〈표 2-2〉 교육·문화 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과	18
〈표 2-3〉 정주생활기반 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과	26
〈표 2-4〉 경제활동·일자리 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과	35

제1장

〈그림 1-1〉 시행계획 점검·평가 방식의 시기별 변천(제1~4차)	2
〈그림 1-2〉 2024년 시행계획 점검·평가 흐름도	4

1

시행계획 점검·평가 개요 및 주요 결과

1. 2024년 시행계획 점검·평가 개요 및 방법

1.1. 시행계획 점검·평가의 배경 및 목적


- 삶의 질 향상 위원회 전문지원기관은 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 기본계획 정책의 성과를 점검하고 개선방안을 도출하기 위해, 매년 중앙행정기관에서 연차별로 추진하는 삶의 질 시행계획(이하 ‘시행계획’)의 추진내용과 실적을 점검·평가하고 있다.

- 「농어업인삶의질법」에 의하면, 위원회는 매년 중앙행정기관의 장이 제출한 **전년도 시행계획의 추진실적**에 대해 전문연구기관 등을 통하여 **점검·평가를 실시**하여야 한다.
 - 농어업인삶의질법 제9조(기본계획 등의 평가) ② 위원회는 매년 중앙행정기관의 장이 제출한 전년도 시행계획의 추진실적에 대하여 전문 연구기관 등을 통하여 점검과 평가를 실시하여야 한다.

- 시행계획의 수립과 평가에 대한 의무 및 실행 절차 등은 「농어업인의 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법(이하 「농어업인삶의질법」)」에 법률적 근거를 두고 있다.

- 정부는 「농어업인삶의질법」에 의거하여 5년마다 ‘농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 기본계획(이하 ‘기본계획’)'을 수립하고, ‘농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발위원회(이하 ‘위원회’)'에서 심의한 후 국회에 해당 사항을 보고하여야 한다(「농어업인삶의질법」 제5조).
- 소관 중앙행정기관은 기본계획에 따라 매년 시행계획을 수립·시행하고, 전년도 추진실적과 당해 연도의 계획을 3월 31일까지 위원회에 제출하여야 한다(「농어업인삶의질법」 제6조).
 - * 농림축산식품부, 기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 문화체육관광부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부, 국무조정실, 경찰청, 해양경찰청, 소방청, 통계청, 농촌진흥청, 산림청 등
- 위원회는 전문연구기관 등을 통해 전년도 삶의 질 시행계획의 추진실적을 점검·평가하여 같은 해 6월 30일까지 국회에 보고하여야 한다(「농어업인삶의질법」 제9조, 제42조).

〈그림 1-1〉 시행계획 점검·평가 방식의 시기별 변천(제1~4차)



1.2. 시행계획 점검·평가 방식의 개편사항

○ 2024년 시행계획 점검·평가는 농림축산식품부(이하 농식품부)의 ‘제4차 기본계획(2020년~2024년)’에서 제시된 시행계획 점검·평가 절차의 운영 방안을 따르되, 다음 해부터 도입되는 ‘제5차 기본계획’에서의 평가체계 개선 방향에 따라 변경된 평가체계를 적용하였다.

- 제4차 기본계획의 1~4차년도에는 시행계획 점검·평가에서 서면평가와 정책사례 모니터링을 병행하여 실시하였다.
- 2024년 시행계획 점검·평가에서 정책사례 모니터링은 향후 농어촌영향평가 등 삶의 질 정책의 환류 체계를 강화하는 방안을 모색하는 방향으로 별도로 수행한다.

○ 2024년 시행계획 점검·평가는 제4차 기본계획의 보건·복지, 교육·문화, 정주생활기반, 경제활동·일자리의 4대 전략별 과제 175개에 대해 실시되었다.

- 제4차 기본계획상 기존의 전체 과제 178개 중 기종료 과제 23개, 지방이양 과제 5개 등 28개 과제를 제외하고, 25개의 신규과제를 평가대상으로 포함하였다.

〈표 1-1〉 신규 점검·평가 과제 목록

과제번호	과제명	담당부처
1-1-1-3	공공보건의료 협력체계 구축	보건복지부
1-1-1-4	지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원	보건복지부
1-1-2-7	농촌형 보건의료지원	농림축산식품부
1-1-3-4	장기요양 재택의료센터 시범사업	보건복지부
1-2-1-3	노인·장애인 응급안전안심서비스	보건복지부
1-2-1-4	지역 보건·복지 연계 재가 서비스 체계 구축	보건복지부
1-3-1-4	가족센터 건립 (지역자율계정)	여성가족부
1-3-1-5	공동육아나눔터	여성가족부
1-3-1-6	아이돌봄 지원사업	여성가족부
1-3-2-4	지역아동센터 지원	보건복지부
2-3-1-5	문화취약지역 및 인구소멸지역 대상 문화예술교육 지원	문화체육관광부
3-2-2-6	섬 발전 협력사업 추진	행정안전부
3-2-2-7	읍·면 단위 LPG 배관망 구축	산업통상자원부
3-3-1-5	어촌신활력 증진	해양수산부


(계속)

과제번호	과제명	담당부처
3-4-1-7	재활용 가능 자원 수거선별 인프라 확충 (영농폐기물재활용촉진)	환경부
3-4-1-8	하천하구 쓰레기 정화	환경부
4-1-2-6	꾸러미사업 지원	농림축산식품부
4-2-1-7	관계인구 형성지원(농촌형 위케이션)	농림축산식품부
4-2-1-8	생태관광자원 이용기반	환경부
4-2-1-9	지역관광 다양성(섬 관광 활성화)	문화체육관광부
4-3-1-8	청년농 2040 창업·투자 심층컨설팅	농림축산식품부
4-3-2-3	로컬크리에이터 육성 및 로컬브랜드 창출	중소벤처기업부
4-3-3-11	산촌활력 특화	산림청
4-3-3-12	국유림 활용 산촌 활성화	산림청
4-3-3-13	미래 산림인 육성 지원	산림청

○ 제4차 기본계획의 마지막 연차인 2024년 시행계획 점검·평가는 향후 제5차 기본계획의 정책평가 및 환류 체계 개편 방향을 고려하여 일부 변경된 방식으로 수행하였다.

- 각 부처에서 제출한 실적자료를 토대로 시행계획 전체 과제에 대한 기본평가, 핵심과제에 대한 전문가 평가단의 심층평가로 이원화하였다.
- 핵심과제에 대한 심층평가를 향후 농어촌영향평가 및 사전협의 등 정책 환류 체계와 연계함으로써 환류 기능을 강화하고자 하였다.

〈그림 1-2〉 2024년 시행계획 점검·평가 흐름도



1.3. 2024년 시행계획 점검·평가의 방법

○ **(기본평가)** 2024년 시행계획 175개 과제의 추진실적에 대한 기본평가는 전문지원기관에서 직접 수행하며, 정량평가 중심으로 평가항목을 구성하였다.

- 정량평가 중심의 평가체제로 개편하여 전체 과제의 평가 결과에 대한 일관성 및 객관성을 확보하고자 하였다.
- 각 부처에서 제출한 2024년 추진실적 자료에서 사업실적 및 성과, 사업개선 노력 등을 정량지표화하였다.
- 정책 수행도(100점 만점)에 대한 정량평가 결과에 따라 우수, 보통, 개선필요 3단계로 과제별 등급을 부여하였다.

* (우수) 정책 수행도 점수 95점 이상, (보통) 95점 미만 70점 이상, (개선필요) 70점 미만

○ **(심층평가)** 점검·평가단의 각 평가위원은 담당 과제의 추진실적 자료에 근거하여 제공된 평가 양식에 따라 2024년 핵심과제의 정책 수행도 및 정책효과를 평가하였다.

- 점검·평가단은 제4차 기본계획을 수립하는 데 참여했던 분야별 교수와 연구자, 분과위원회 민간위원, 각 부처 추천위원 중 농어촌 삶의 질 정책에 대한 이해도가 높은 전문가를 중심으로 43인을 위촉하였으며, 기본계획의 4대 전략 부문별로 분과(보건·복지, 교육·문화, 정주생활기반, 경제활동·일자리)를 구성하였다.
 - 각 부처에서 제출한 사업 추진실적에 대해 한 과제당 3명의 평가위원이 평가하였고, 과제별로 평균 점수를 도출하였다(100점 만점).
- * 평가위원별로 전문분야를 고려해 평가과제를 배정하고, 공정한 평가를 위해 과제별 평가위원은 비공개하였다.
- 핵심과제는 제4차 기본계획의 전략 부문별 성과지표와 직결된 23개 과제로 선정하였다.

〈표 1-2〉 제4차 기본계획 전략 부문별 핵심과제

전략 부문	16대 추진과제(정책군)	핵심과제	성과목표
보건·복지	농어촌 의료서비스 여건 개선	• 농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화	- 건강생활지원센터 확충
	농어촌 통합 돌봄 시스템 구축	• 사회적 농업 활성화	- 돌봄 활동 추진 사회적 농장 운영
	보육·육아 친화적 농어촌 지역사회 조성	• 농어촌 국공립 어린이집 확충	- 농어촌 국공립 어린이집 설치
	농어촌 사회안전망 내실화	• 농업인 안전재해보험 • 농업인 노후안정 농지연금 지원	- 농지연금 가입 건수 - 농업인 안전보험 가입률
교육·문화	농어촌 특성을 반영한 교육 서비스 확충	• 농어촌 학교 통학여건 개선	- 농어촌 초·중·고 통학버스 지원 - 원격영상 진로 멘토링
	농어촌 평생교육 강화	• 농어촌 평생교육기반 활성화 • 어르신 문화프로그램 운영	- 농어촌 평생학습도시 운영 - 어르신 문화프로그램 운영
	농어촌 지역 문화·여가 향유 여건 향상	• 농어촌 공공도서관 및 작은도서관 조성* • 농어촌 체육공간 조성**	- 농어촌 공공·작은도서관 건립 - 농어촌 지역 체육공간 지원 건수
	주민 주도형 문화·여가 향유 지원	• 생활문화공동체 만들기	- 생활문화공동체 지원 건수
정주생활기반	농어촌 지역 교통여건 확충	• 고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급	- 대중교통 조정을 통한 가·종점 간 연계 시스템 - 고령자 교통안전수칙 방문교육
	농어촌 주거 여건 및 기초생활 인프라 개선	• 농어촌지역 하수도 설치 • 농촌 빈집 정비 및 활용	- 농어촌 지역 시군단위 하수도 보급률 - 빈집 정비 건수
	인구유입 촉진을 위한 정주기반 마련	• 거점과 배후마을 간 상호기능 연계강화 • 고령자복지주택 • 마을정비형 공공임대주택	- 농어촌 복합서비스거점 구축 - 고령자 복지주택·마을정비형 공공임대주택 구축
	농어촌다움을 유지하는 환경·경관 보전	• 농어촌 폐기물 수거·처리 개선 • 축산 경종 분야 암모니아 관리 강화	- 재활용 동네마당 시설 구축 - 퇴비 유통 전문 조직 육성
경제활동·일자리	농어촌 지역자원을 활용한 소득기반 다각화	• 농촌융복합사업 활성화	- 농산물종합가공센터 설치 - 수산물식품업 거점 단지 설립
	농어촌 관광 활성화	• 농촌관광 활성화	- 농촌관광 방문객 수
	농어촌 취업·창업 촉진	• 영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성 • 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성	- 귀농어·귀촌인 창업 컨설팅 지원 - 스마트팜 청년 전문인력 육성
	농어촌 여성 취업 지원 및 일손 부족 해소	• 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 • 농촌 고용인력 지원	- 농어촌형 여성새로일하기센터 운영 - 농업인력중개·어업인 일자리 지원센터 운영

주: '농어촌 지역 문화·여가 향유 여건 향상' 정책군의 2개 과제는 기종료되어 2024년 시행계획 점검·평가 대상에서 제외함.

○ 전체 과제에 대한 기본평가와 핵심과제에 대한 심층 평가로 이원화된 각 평가항목과 기준은 <표 1-3>과 같이 정리된다.

<표 1-3> 2024년 시행계획 점검·평가 평가항목

기본평가(전체 과제)		심층평가(핵심 과제)		
구분(배점)	평가 항목	구분(배점)	평가 항목	평가 기준
1. 운영 적절성(40)	1.1. 예산 집행률(%) 1.2. 사업 일정 준수 여부	1. 정책 수행도(40)	1.1. 사업의 중요성 1.2. 성과 달성 및 사업개선 노력	• 기본계획과의 부합성 • 시급성 • 시의성
2. 운영 성과(50)	2.1. 사업 실적 달성율(%) 2.2. 사업 성과지표 근거 유무 2.3. 예산 확대 여부 2.4. 대상 확대 여부	2. 정책 효과(60)	2.1. 농어촌 적합성 2.2. 정책 체감도	• 사업 규모의 적정성 • 추진체계의 적절성 • 체감 효과 • 삶의 질 향상도
3. 환류 및 확산 노력(10)	3.1. 이해관계자 의견수렴 여부 3.2. 언론보도 및 홍보 실적	3. 가점(10)	타 사업 연계 및 주민참여	• 타 사업과의 연계 노력 • 주민참여 정도

2. 2024년 시행계획 점검·평가 주요 결과

2.1. 기본 평가 결과

○ 175개 전체 과제의 추진실적에 대한 기본평가 결과, 평균 88.6점으로 대체로 정상 추진하였다. 평가 등급은 우수 41개, 보통 132개, 개선필요 2개 과제로 평가되었다.

- (보건·복지) 46개 과제 중 우수 16개, 보통 30개
- (교육·문화) 22개 과제 중 우수 5개, 보통 16개, 개선필요 1개
 - * 개선필요과제는 사업 추진 일정에 차질이 발생하고 이해관계자 의견수렴 과정이 미흡했다.
- (정주생활기반) 66개 과제 중 우수 8개, 보통 57개, 개선필요 1개
 - * 개선필요과제는 2022년부터 신규 지원이 중단되어 추진실적을 확인하기 어려웠다.
- (경제활동·일자리) 41개 과제 중 우수 12개, 보통 29개

2.2. 심층 평가 결과

○ 23개 핵심과제에 대한 정성평가 결과, 평균 72.8점으로 보건·복지, 경제활동·일자리 부문은 양호하였으나, 교육·문화, 정주생활기반 부문은 상대적으로 미흡하였다.

- (보건·복지) 5개 핵심과제의 평균 점수는 82.7점으로 관련 인프라 확충 등 전반적인 농어촌 주민의 삶의 질 개선에 기여한 것으로 평가되었다.
- (교육·문화) 4개 핵심과제의 평균 점수가 64.2점으로 주민역량 강화 및 문화 향유의 기반을 제공하였으나, 성과지표를 보완하고 사업 추진 시 지역 불균형 문제 등을 고려할 필요가 있다.
- (정주생활기반) 8개 핵심과제의 평균 점수는 61.7점으로 전반적인 사업의 중요성이 높으나 주민 참여 기회 등 지역 수요를 반영하는 노력이 미흡하여 체감도가 낮고, 성과 도출에 한계가 있었다.
- (경제활동·일자리) 6개 핵심과제의 평균 점수는 85.0점으로 정책 참여자의 의견수렴 및 타 사업과의 연계 등 직·간접적인 성과 도출을 위한 노력이 두드러졌다.

2

전략별 핵심과제 심층평가 결과

1. 생애 주기별 복지서비스 제공과 포용적 공동체 육성(보건·복지)

1.1. 평가 결과 개요

○ 기본평가 결과 생애 주기별 복지서비스 제공과 포용적 공동체 육성 전략의 46개 과제의 평균 점수는 89.8점으로, 사업실적 및 성과 확산에 대한 정량적 기준에 비추어 타 부문 대비 상대적으로 추진실적이 양호하였다.

- 우수과제는 16개, 보통과제는 30개였으며, 개선필요과제는 없었다.

○ 심층평가 결과 5개의 핵심과제 추진으로 전반적으로 주민의 삶의 질 개선에 기여한 것으로 평가되었다.

- 정책 수행도 점수 34.7점, 정책효과 점수 48.0점, 합산 82.7점으로 타 부문 대비 내용적 측면에서 사업 추진실적이 양호하다고 평가되었다.

〈표 2-1〉 보건·복지 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과

과제번호	과제명	심층평가 점수			기본평가 점수
		정책 수행도 (40)	정책 효과 (60)	합계	
1-1-1-2	농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화	36.7	53.3	90.0	100
1-2-2-1	사회적 농업 활성화	35.0	41.7	76.7	90
1-3-1-1	농어촌 국공립 어린이집 확충	31.7	46.7	78.3	80
1-4-2-1	농업인 안전재해보험	35.0	53.3	88.3	95
1-4-3-1	농업인 노후안정 농지연금 지원	35.0	45.0	80.0	95
평균		34.7	48.0	82.7	92.0

주: 과제별 세부 평가 결과는 〈부록 2〉를 참조

1.2. 과제별 평가결과

1.2.1. 농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화

○ 보건소, 보건지소, 보건진료소 등 지역에 공공의료 서비스를 제공하는 핵심 기반시설을 지원하는 중요한 사업으로서 이용자(주민)의 만족도가 높고, 예산 편성과 집행에 개선을 위한 노력을 기울였다.

- 사업 범위와 규모 확대를 위해 국비 지원유형별로 지원 한도를 상향 조정하여 재정이 열악한 농어촌지역의 부담을 완화하고자 노력하였다.

* 지역보건의료기관 시설 지원 건수: ('23) 76건, 149억 원 → ('24) 90, 268

** 시설 및 장비 지원한도(개소당): ('23) 최대 80억 원, 6억 원 → ('24) 84, 7

- 이용 주민의 보건소 계속 이용 의향과 보건소 서비스에 대한 타인 추천 의향, 농어촌 의료서비스개선사업의 필요성 및 확대 의견이 높게 나타났으며, 이용자도 전년도 5.77% 증가에 이어 5.79% 상승했다는 점에서 주민들이 전반적으로 사업에 대한 만족을 보이며 이들의 삶의 질 향상에 기여하고 있다고 평가된다.

○ 사업의 질적인 측면에서 개편(의료인력, 서비스 접근성 확보 등) 여지가 존재하며, 사업 평가의 정교화를 위한 성과지표의 검토가 필요하다.

- 공중보건인력의 감소는 본사업의 취지와 효과를 저하시킬 우려가 있으며, 농어촌 지

역에 보건의료 서비스를 제공할 만한 민간 의료기관이 늘어나기 어려운 상황에서 공
공보건의료기관의 의료인력을 확충하기 위한 사업이 연계될 필요가 있다.

- 현재 측정하고 있는 이용자의 만족도에 더해 지역보건의료정보시스템(PHIS) 자료 분
석이나 질적 조사를 통해 사업 평가를 고도화할 수 있는 여지가 있다.

농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화 : 우수사례

□ 국토안전관리원 협력을 통한 지역보건의료기관 시설 안전 점검

○ 협력 내용: 도서벽지 등 취약지역 보건기관 무상 안전 점검 지원

- 재정 여건이 어려운 도서벽지 등 취약지역 보건기관은 낡은 경우가 많아 안전관리 필수, 국토안전관리원·한국건강증진개발
원·보건복지부가 협력하여 35개 보건지소 등에 대해 무상 안전 점검 수행
- 기대효과: 취약지역 안전관리 체계 구축 및 점검비 3.5억 원 절감

1.2.2. 사회적 농업 활성화

○ 농촌 지역의 여건에 부합하는 추진체계를 갖추고 있고 정책수요자와 현장의 의견을 수
렴하여 적극적으로 반영하기 위해 노력하였으며, 사업의 내실화를 위한 제도개선으로
연결하고자 하였다.

- 사업 신청과 사업자 적격심사를 기초지자체 단위에서 이루어지도록 하고 농장과 관
내 유관기관과의 네트워크 체계를 갖추도록 함으로써 농촌에서의 사업수행이 효율적
으로 이루어지도록 하는 한편, 중앙정부에 심사위원회를 두어 객관적·체계적으로 지
원대상을 선정하도록 설계되었다.

- 본사업의 체계적 지원을 위해 「농촌경제사회서비스법」 및 하위법령을 제정('23.8월)
시행('24.8월)하였으며, 정책수요자의 의견을 반영하기 위한 워크숍, 설명회, 간담회,
현장 방문 등을 추진하였다.

○ 사업의 긍정적 효과를 확산하기 위한 홍보 및 사업 규모의 확대, 성과를 체감할 수 있는
지표에 대한 논의가 필요할 것으로 평가된다.

- 지방비 매칭 사업으로 지방의 재정 여건의 영향을 받는 본사업에서 재정 여건이 열
악해 사업 규모를 늘리기 어려운 지역의 농촌이 불리한 위치에 놓이지 않도록, 소멸

위험이 높거나 돌봄 인프라가 부족한 지역의 매칭 비율을 조정하는 방안 등을 고려할 수 있다.

- 사업의 성과를 단일 정량지표만 평가하는 것이 아니라, 사회적 농업의 본질적 가치인 사회적 통합, 취약계층 삶의 질 개선, 지역 공동체 활성화 등을 측정할 수 있는 질적 지표 개발이 필요하다.

사회적 농업 활성화 : 농촌돌봄농장 우수사례	
○ (사례1) 농업회사법인 닥나무와 종이(충북 청주) - 청주시 치매안심센터(상당구·서원구 보건소)와 연계하여 외부 활동이 가능한 치매노인 대상(10명) 사회적 농업 프로그램 운영 - 농촌의 자연과 농업 활동을 통해 추억을 상기시킴으로써 치매환자가 갖기 쉬운 우울증 등 부정적 감정을 해소. 또한 전통 수공예품을 만들며 뇌 운동과 손의 감각을 유지하고 소소한 성취감을 느낄 수 있게 지원	○ (사례2) 선거웰빙푸드 영농조합법인(전북 임실) - 전북 여성쉼터 및 범죄피해자지원센터와 협력하여 범죄피해 가족을 대상으로 원예치료 및 직업교육을 진행 - 정신적 트라우마로 인해 사람들과의 대화도 꺼리던 범죄피해가족들이 사람을 만나는 대면 상황에 대한 두려움을 해소하고, 일부 참가자는 원예치료사로서 사회 복귀에 성공
	

1.2.3. 농어촌 국공립 어린이집 확충

○ 수요조사 및 이해관계자 의견수렴을 통해 사업 결과를 검증하고 성과를 개선하기 위한 노력이 이루어졌다고 평가된다.

- 전문가 협의회를 통한 현장 소통, 신규 확충 적절성 검증을 위한 현장 방문 등 광범위한 측면에서 의견수렴 과정이 나타난다. 또한 지자체 담당자 대상 정책 홍보 및 사업 효과 제고를 위한 워크숍을 성과 공유의 노력으로 이해할 수 있다.
- 영유아 수 감소, 유보통합 등 여건 변화에 대응하는 전략을 도출하기 위한 정책연구를 수행하였다.

* 확충 목표 설정, 추진 방향, 지역 균형 배치, 향후 통합기관으로 확충 전환, 국공립어린이집 의무 설치 규정(500세대 이상) 개정 검토 등

○ 서비스 접근성 제고, 인력지원 등 주민 수요를 반영한 질적인 개선과 함께 재정 확보 및 개소 수 확대가 필요하다.

- 현재 물리적인 접근성을 평가할 수 있는 지표와 함께 국공립보육시설 보육 서비스의 질적 수준 향상을 견인할 수 있는 보조적인 평가지표가 요구된다.
- 성과지표의 성격은 적절하나 목표치(30개소)에 대한 근거가 미흡한바, 높은 달성률을 고려할 때 더욱 도전적인 목표 설정이 필요하다.

1.2.4. 농업인 안전재해보험

○ ‘농협생명보험-지역 농축협’으로 이어지며 농업 현장 및 농촌 특성을 반영한 적절한 추진체계에 따라 사업이 추진되고, 다양한 상품개발을 통해 안전망을 구축하고자 하는 노력이 투입되었다.

- 그동안 해소되지 않았던 외국인 계절근로자(E-8) 전용상품을 신설한 것은 사회안전망의 구축뿐만 아니라 농업경영의 지속성에도 기여할 것으로 판단된다.
- 산재와 보험금 분쟁 해소를 위한 상품 통합, 연금 수급 선택 폭 확대, 골절 등에 대한 보장범위 확대도 중요한 성과라고 할 수 있다.

○ 농촌과 농업의 인구·사회적 변화를 고려하여 사업에 대한 접근성 제고를 위한 노력이 필요하다.

- 농협을 통한 가입 이외에 대면·비대면을 조화한 여러 경로를 제시함으로써 고령 농업인이 쉽게 접근할 수 있도록 개선하여야 할 것으로 보인다.
- 지속적인 홍보를 통해 산재형 가입자의 비중을 높이는 한편 상품개선을 통해 보장성 강화에 힘쓸 필요가 있다.

1.2.5. 농업인 노후안정 농지연금 지원

- 과제의 목적에 부합하는 적절한 성과지표가 설정되어 있으며, 신규사업, 제도개선, 차년도 사업 등 체계적으로 일정에 따라 사업이 추진되었다.
 - 농지연금 가입진 수가 성과지표로 설정되어 있으며, 농촌에 거주 중인 고령 농업인의 안정적인 노후생활을 보장하기 위한 과제의 목표에 따라 적절한 것으로 판단된다.
 - 농지이양 은퇴직불 사업과 연계한 상품을 출시하는 등 구조조정을 위한 정책연계 시너지 효과를 내고 있으며, 가입자 편의를 위해 상품변경, 채무상환 기간 연장 등 상품 개선 노력을 기울였다.
-
- 농지연금 예산 부족 문제에 대한 대응 등 안정적인 예산 확보를 위한 노력이 필요하다.
 - 현장 수요에 대한 예측이 미흡하여 신규 가입 및 인출 중단 등 문제가 발생하였고, 이와 관련하여 지적받은 바가 있는 것으로 볼 때, 향후 세밀한 현장 의견수렴 및 연구를 통해 연금수요를 충족할 수 있도록 예산을 확보할 필요가 있다.

1.3. 종합평가

1.3.1. 정책 수행도 평가

- 2024년 보건·복지 전략에서 추진된 5개 핵심과제는 전반적으로 삶의 질 기본계획의 목표 및 방향성과 높은 정합성을 갖추며 추진된 것으로 평가되었다.
- 농어촌 의료서비스 개선, 돌봄 시스템 구축, 보육 인프라 확충, 사회안전망 강화 등의 정책은 고령화와 인구감소가 심화하는 농촌 사회에서 농어촌 주민의 삶의 질을 실질적으로 개선하고 있다는 점에서 정책적 타당성이 높게 평가되었다.
- 특히 사회적 농업 확대 과제는 농촌의 환경적 특성과 취약계층 지원이라는 이중의 목적을 충실히 반영하고 있었다. 국공립어린이집 확대 과제도 지역소멸 위기 대응 차원에서 유의미한 시도로 평가되고 있으나, 어린이집 설치가 지역 수요에 따르기보다는 국가 주도로 추진됨에 따라 추진동력이 약화되고 있다는 한계가 지적되었다.

○ 성과지표 설정에 있어서 전반적으로 각 과제의 성격에 부합하고 수용 가능한 수준으로 설정되었다는 점에서 긍정적으로 평가되었으나, 일부 과제에서 목표치의 도전성이 부족하고, 목표치 설정의 근거가 명확하지 않다는 문제가 제기되었다.

- 농지연금의 경우 성과지표가 제도 목적을 잘 반영하고 있으나, 목표치 설정에 대한 근거가 명확하지 않고, 목표치 변화율이 감소하는 것으로 평가되어, 농지연금이 추구하는 목적을 충분히 반영하고 있다고 보기에는 제한적이라는 평가를 받았다.

* 목표치 변화: ('22) 2,530명 증(13.2%) → ('23) 2,581명 증(11.9%) → ('24) 2,685명 증(11.0%) → ('25) 2,530명 증(10.4%)

- 공공보건기관 현대화 사업의 목적이 의료접근성 제고 및 필수 의료서비스 제공임을 고려했을 때, 현재 설정된 성과지표는 보건의료서비스의 최초 투입과 주관적 경험에만 초점을 맞추고 있다는 한계점이 지적되었다.

* 도전적인 성과지표 설정을 위해 건강 및 의료접근성 관련 지표, 지역 간 의료 격차에 대응하는 보건기관의 역할을 반영하는 형평성 지표 등 필요

○ 정책 개선을 위한 노력도 일정 수준 이상 추진된 것으로 확인되었다. 사업 추진 과정에서 이해당사자, 전문가, 공공 및 공무원 등을 대상으로 정책 개선을 위한 여러 노력을 진행하고, 이를 사업에 반영하려는 시도가 있었다.

- 간담회, 세미나, 정책토론회 등을 통해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 사업이 갖는 한계점 및 개선 필요 방안을 논의하는 등 정책 개선 노력을 수행한 것으로 확인되었다.
- 한편 일부 사업에서는 간담회 및 설명회 등에 관한 설명자료가 제시되지 않아 개선 노력에 대한 판단에 어려움이 있었다.

1.3.2. 정책 효과 평가

○ 핵심과제의 실행방식 및 추진체계는 각 사업의 특성과 농어촌이라는 지역적 여건을 고려하여 실행방식과 추진체계를 일정 수준 이상으로 구축하고 있는 것으로 평가된다.

- 공공보건기관 시설 현대화 과제는 보건소-보건지소 등으로 연결되는 추진체계가 적

절하게 구축되어 있고, 재정적 지원한도를 상향한 점도 긍정적으로 평가되었다. 그러나 질적 측면에서의 방식과 추진체계 개편 노력(의료인력, 서비스 접근성 등)이 미흡한 것으로 평가되었다.

- 국공립어린이집 확충의 경우 지자체 역량에 따라 성과가 결정되었다. 인구감소 위험 속에서 재정 여건이 어려운 지자체의 경우 사업을 축소하는 상황도 있어 인구·사회적 변화에 대응한 사업 실행 및 추진 방식에 대한 검토가 필요한 것으로 평가되었다.

○ 사업 규모는 전반적으로 각 사업의 목표와 계획에 맞추어 적절하게 구축되어 있는 것으로 평가되었다. 그러나 일부 과제의 경우 인구구조 변화, 지역 특성, 예산 제약 등의 이유로 목표를 달성하지 못한 경우가 발생한 것으로 확인되었다.

- 공공보건기관 시설 등 현대화의 경우 하드웨어적 보강과 더불어 소프트웨어적 측면의 지원을 위한 사업규모 확대가 필요했다.
- 사회적 농업의 경우 사업성과 및 농촌 취약계층 등에 주는 긍정적 요인에 비해 사업량이 부족했으며, 국공립어린이집은 인구변화라는 외부적 요인의 영향이 크다 보니, 사업량이 주민 수요를 충분히 반영하지 못한 것으로 평가되었다.

○ 핵심과제는 농어촌 주민의 삶과 생활에 밀접하게 연계되어 있으며, 실질적인 성과를 도출하고 있는 것으로 평가된다. 이러한 과제들은 삶의 질 향상이라는 종합적인 목표 달성에 기여하고 있다는 점에서 정책적 의미가 크다.

- 2024년 의료대란 어려움 속에서 농어촌 지역 공공보건기관의 중요성과 보건의료체계의 공적인 안전망으로의 역할이 확인되었다. 안전재해보험 및 농지연금은 위기상황 등에 대비할 수 있는 주요 수단임과 동시에 노인 빈곤 문제 해소에 기여한다는 점에서 유의한 성과를 나타내는 것으로 평가되었다.
- 국공립어린이집은 농어촌 지역의 부족한 보육 여건 속에서 중요한 기능을 수행하고 있으나, 지역적 요구에 비해 그 규모가 확대되지 못한 점이 한계로 지적되었다.

1.3.3. 주민참여 및 타 사업 연계 성과 평가

○ 보건·복지 전략 핵심과제는 전반적으로 주민참여 유도 및 타 사업 연계 노력이 미흡한 것으로 평가되었다. 일부 과제를 제외하면 대부분의 사업에서는 주민참여를 이끌어내거나 다른 정책과의 연계를 시도한 구체적인 자료가 부족하여 정책 추진의 개방성과 연계성을 평가하는데 어려움이 있었다.

- 공공보건기관 시설 및 장비 현대화 과제의 경우 타 정책과의 연계를 통해 시너지 효과를 낼 수 있는 대표적인 분야임에도 불구하고, 연계 노력이 평가자료에 제시되지 않았다.
- 반면 사회적농업 활성화 과제는 지역 내 유관 기관들과의 연계 및 네트워크 구축 노력이 구체적으로 드러나고 있으며, 네트워크 기반 사업 운영 방식은 지역사회 통합과 지속가능성을 강화하는 데 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.

2. 교육·문화 기회의 형평성 보장(교육·문화)

2.1. 평가 결과 개요

○ 기본평가 결과 교육·문화 기회의 형평성 보장 전략의 22개 과제의 평균 점수는 88.3점이었다.

- 우수과제는 5개, 보통과제는 16개였으며, 개선필요과제는 1개였다.
- 개선필요과제를 포함해 일부 과제는 사업 일정 추진에 차질이 발생하거나 이해관계자의 의견수렴 과정이 미흡하였다.

○ 심층평가 결과 4개의 핵심과제는 주민역량 강화·문화 향유 기반 마련에 기여하였으나, 성과지표의 단편성 보완 및 지역 간 불균형을 고려할 필요성이 제기되었다.

- 정책 수행도 점수 27.5점, 정책효과 점수 36.7점, 합산 64.2점이었다.

〈표 2-2〉 교육·문화 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과

과제번호	과제명	심층평가 점수			기본평가 점수
		정책 수행도 (40)	정책 효과 (60)	합계	
2-1-1-1	농어촌 통학여건 개선	28.3	38.3	66.7	100
2-2-2-1	농어촌 평생교육기반 활성화	30.0	38.3	68.3	90
2-2-2-2	어르신 문화프로그램 운영	31.7	40.0	71.7	90
2-4-1-1	생활문화공동체 활성화 지원	20.0	30.0	50.0	64
평균		27.5	36.7	64.2	86

주: 과제별 세부 평가 결과는 〈부록 2〉를 참조

2.2. 과제별 평가결과

2.2.1. 농어촌 통학여건 개선

○ 지자체별 여건에 맞추어 정량적 성과(농어촌 통학버스 제공 비율)를 초과 달성하였으며 지자체별 우수사례를 도출하였다.

- 혁신도시 외곽의 소규모학교까지 통학구역을 확장하여(공동 통학구역) 학생 수의 적정화를 도모하는 우수사례가 보고되고 있다.

- 농어촌 지역의 기초자치단체와 연계하여 학생 통학체계를 갖추는 지역이 증가하고 있다는 점에서 타 사업과의 연계 노력은 충분히 인정된다.

* 경기도 파주시, 의정부시, 광주시 등 기초지자체와 협력하여 학생 전용 순환버스 개통

○ 향후 지속될 학령인구 감소를 고려하여 통학 여건 개선과 교육여건 개선 목표에 부합할 수 있도록 관련 지표 개선 등 보완이 필요하다.

- 통학 여건 개선에 목표를 두고 있는 본사업의 성과지표는 초·중·고 통학버스 제공 비율에 초점을 맞추고 있다. 실제 농어촌 지역의 현실에서 학생들의 통학 거리 혹은 통학 시간을 고려하는 지표가 삶의 질 정책에 좀 더 부합하는 것이라고 판단된다.

- 공동 통학구역이 설정된 혁신도시 중 통학체계가 마련되어 있지 않은 지역에서는 공동 통학구역의 실효를 거두기가 어려울 것으로 판단된다. 이 문제의 핵심은 통학버스가 지역 혹은 지구 단위가 아니라 개별 단위 학교가 버스를 운영하는 한계로 인한 것이라는 점이며, 지역 차원에서 통학버스 운영 사례가 널리 공유될 수 있어야 할 것으로 보인다.

2.2.2. 농어촌 평생교육기반 활성화

○ 지역 간 형평성을 고려하여 사업이 추진되었으며, 그 과정에서 주민이 참여하는 기회를 마련하려는 노력이 이루어졌다.

- 읍·면·동 평생학습센터 확대, 지역 교육자원 연계, 광역 컨소시엄 운영 등을 통해 학습 접근성을 향상시키고, 주민 간·지역 간 학습격차 완화에 기여했을 것으로 기대된다.
- 인구소멸지역에 예산을 우선 배정하고 선정 평가 시 가점을 부여하는 등 형평성을 고려한 사업 추진이 이루어졌다.

○ 인구수와 재정 자립도가 낮은 지자체에 대한 보완책과 함께 직업교육, 이주민 대상 프로그램 등 다양한 대상층을 포괄할 수 있는 맞춤형 프로그램을 확대할 필요가 있다.

- 학습자의 수요와 지역의 여건에 따른 다양한 프로그램 운영이 이루어져야 하며, 이를 위해 지역별로 평생교육에 대한 인식을 갖춘 지역 기관이나 단체와의 협력 체제를 구축할 필요가 있다.
- 이수율 중심의 성과지표를 넘어 교육 만족도, 참여율, 프로그램 이수 후 변화, 추가 학습 연계율 등 정량적·정성적 성과지표를 활용하여 사업성과 측정을 고도화할 필요가 있다.

농어촌 평생교육기반 활성화 : 광역 컨소시엄 운영 사례		
○ 광주진흥원 컨소시엄	○ 전북진흥원 컨소시엄	○ 충북진흥원 컨소시엄
- 치매 예방 지도사 자격증 과정, 노년 웰니스, 노년 AI 디지털 교육, 걷기지도사 등 지역 특성을 반영한 시니어 특화 프로그램 운영	- 학습 버스를 활용한 달리는 모두배움터 사업, 로컬공방형 배움터 사업, 로컬-MOOC 등 로컬 학습으로 지역 학습격차 해소 특화프로그램 운영	- 4050 신중년 진로 설계 과정, 경력단절 여성 진로 설계, 평생학습 활동가 양성 과정 등 성인 대상 진로 교육 특화프로그램 운영

2.2.3. 어르신 문화프로그램 운영

○ 고령화가 심한 농어촌 지역을 중심으로 문화 접근성을 확대하기 위해 문화 인프라가 열악한 지역을 우선하여 정책 설계가 이루어졌다.

- 인구소멸 위험지역 및 문화환경취약지역을 대상으로 선정하여 정책 자원의 전략적 배분이 이루어졌다.
- 참여자 만족도 조사를 통해 사업의 효과성이 검증되고 있으며, 지원대상과 프로그램 수를 조정하고 개소당 지원금액을 상향하여 프로그램 내실화를 도모하였다.

○ 문화 전승 기반이 부족한 지역을 아우를 수 있는 방안을 고민할 필요가 있다.

- 지역의 문화 보전과 새로운 문화 활동을 지속적으로 창출하기 위해서는 농어촌지역에서 문화 활동을 진행하고 있는 단체의 인력, 지역의 특색을 포함한 문화 활동의 전승과 보전을 이어온 집단이 있어야 한다. 그에 비하여 사업비 총액은 줄이고 지역 수를 축소하는 한편 선정된 단체에 대한 지원 액수를 증액하면서 특정 지역만을 지원하는 체계라면, 농어촌 노인층의 증가가 예상되는 대부분의 농어촌지역은 혜택에서 제외될 우려가 있다.

2.2.4. 생활문화공동체 활성화 지원

○ 주민주도의 자발적 문화공동체 형성이라는 사업의 방향이 삶의 질 기본계획과 높은 정합성을 가지며 성과지표가 지자체의 성과 유도를 촉진하는 기능으로 작용하는 것으로 평가된다.

- 성과지표는 주민주도형을 중요한 성과로 판단하므로 기본계획의 목적에 부합한다고 판단된다. 또한 본 사업을 통해 우수 지자체로 선정되었을 경우 지자체의 중요한 성과라는 인식과 함께 언론 및 지역사회에서 수상 자체에 관심이 커진다면 주민주도형 생활문화가 활성화될 수 있을 것으로 평가된다.

* 사업 공모 결과, 10개 광역지자체에서 16건의 우수사례 접수

○ 농촌의 불리한 여건을 고려한 추진체계 및 평가 기준이 고려되어야 하며, 지역의 참여를 유도할 수 있는 인센티브가 필요하다.

- 지자체 사업으로 이관된 2024년 이후 지자체 재정 여력이 취약한 농어촌에서 생활문화공동체 활성화 사업이 축소될 우려가 있다.
- 도시와 농촌이 동일한 기준으로 우수사례를 선정하면 기획인력, 재정, 사업성과보고서 작성 등 사업의 구상부터 실행 측면에서 상대적으로 열악한 농촌의 사업이 불이익을 받을 수 있다. 따라서 이러한 지역 형평성을 고려하고 농어촌 주민의 참여를 유도하는 방안을 고민해야 한다.

2.3. 종합평가

2.3.1. 정책 수행도 평가

○ 교육·문화 전략에서 추진된 4개 핵심과제는 전반적으로 삶의 질 기본계획의 목표와 정합성을 유지하고 있으나, 실행 과정에서 발생하는 문제로 인해 정책 정합성과 실효성 사이에 괴리가 나타나는 것으로 평가되었다.

- 농어촌 평생교육, 어르신 문화프로그램, 생활문화공동체 만들기 과제는 교육·문화 기회의 형평성 제고, 주민 주도성 강화, 공동체 기반 확립이라는 측면에서 삶의 질 기본계획과 높은 정합성을 갖는 것으로 평가되었다.
- 그러나 실행 과정에서 정책 구조의 비효율, 중앙-지방간 책임 분산, 예산 및 대상 축소, 도시 중심 평가 기준 등은 정책의 실효성을 떨어뜨릴 우려가 있으며, 삶의 질 향상을 위한 실질적 성과로 이어지기 어려운 구조적 한계가 있다고 지적되었다.

○ 핵심과제들의 성과지표는 정책이 추구하는 복합적 목적(지역 불균형 해소, 공동체 기반 형성, 주민 주도성 확보 등)을 충분히 반영하지 못하고 있었다. 정책의 복합적 효과와 정성적 성과까지 포괄할 수 있는 다층적 성과지표 체계를 도입하고, 지역 실정을 반영한 지표설계, 평가 방식의 객관성 강화, 평가 환류체계 고도화 필요성이 공통적으로 제기되었다.

- 농어촌 평생교육 과제의 경우 '이수율' 중심의 지표로는 사업의 목적 달성 정도를 측정하기 어려우며, 추가학습연계, 참여율 등의 정성·정량 복합지표가 요구된다.
- 생활문화공동체 만들기 과제의 경우 성과지표가 '우수사례 수'로 설정되어 있어 지자체의 관심과 성과 유도를 촉진하는 기능은 있으나, 우수사례 선정 구조가 광역단위 중심이고, 도·농 구분이 없는 동일 기준이 적용됨에 따라 농어촌 지역이 상대적으로 불리한 상황임이 지적되었다.

○ 핵심과제들은 성과지표의 단편성과 정합성 부족이라는 문제점을 안고 있음에도 불구하고, 지표 개선을 위한 구조적 노력은 매우 제한적인 것으로 평가되었다. 현 단계에서 정책 개선 의지는 문서나 논의 차원에 머물고 있으며, 실제 정책 성과관리 체계의 구조적 전환 노력은 부족한 것으로 지적되었다.

- 현재 대부분의 지표는 정량 중심의 단일 수치(제공률, 이수율, 만족도, 우수사례 수 등)에 기반하고 있으며, 이는 사업의 실질적 성과나 정책 목적과의 정합성을 충분히 반영하지 못하는 구조이다.
- 정책목적을 달성하고 주민 체감 성과를 확보하기 위해서는 단순 수치 중심의 지표에서 벗어나, 정책 목표와 직결된 질적 지표의 병행 도입, 지표 설정 주체의 적정성 재검토, 성과 평가체계의 정비 등이 시급하다.

2.3.2. 정책 효과 평가

○ 중앙정부의 일괄적 사업 설계, 지역 간 인프라·역량 격차, 행정 조직 간의 분산적 책임 구조 등은 현장에서의 정책 효과성을 저해하는 주요 요인으로 작용하고 있다. 일부 사업에서는 농촌 맞춤형 전달체계 구축을 위한 노력이 시도되고 있으나, 실행력에서 한계를 나타내는 것으로 지적되었다.

- 농어촌 평생교육 기반 활성화 과제의 경우 학습센터 확대, 광역 컨소시엄 운영, 현장 중심 컨설팅 도입 등은 정책 실효성을 높이기 위한 기반으로 평가된다. 특히 인구소멸지역 예산 우선 배정, 평가 시 가점 부여 등 정책 형평성을 반영한 운영 방식은 긍정적으로 평가되었다. 그러나 여전히 농어촌 지역의 인프라 부족, 인력 확보의 어려움, 지자체 간 추진 의지의 차이 등으로 인해 정책 전달력에 편차가 존재하는 한계가 지적되었다.
- 어르신 문화프로그램 지원 사업은 고령화가 심화된 농어촌 지역을 중심으로 문화 접근성을 확대하는 데 목적으로 두고, 문화인프라가 열악한 지역을 우선 대상으로 설정한 점에서 정책 설계는 긍정적으로 평가되었다. 그러나 실제로는 문화시설이나 주관 단체가 부재한 지역에서는 프로그램 참여 자체가 어려운 구조이며, 특히 자발적인 단체 신청 중심의 운영 방식은 기초 인프라가 부족한 농촌 지역의 접근성을 낮추는 한계로 작용할 수 있음이 지적되었다.

○ 인구 감소, 고령화, 지역 간 불균형이 심화되는 상황 속에서 정밀한 자원 배분과 전략적 예산 편성이 미흡하다는 점이 공통적으로 지적되었다. 이에 사업별 수요 기반 분석을 바탕으로 한 예산 확대, 대상 지역의 형평성 확보, 농촌 중심의 맞춤형 사업 설계 병행이 필요한 것으로 평가되었다.

- 통학여건 개선 과제의 경우 일정 수준 이상의 정량 성과를 보여주고 있으나, 통학 편의의 질적 향상이나 지역 정주 여건 개선과의 연계 측면에서는 명확한 한계가 드러났다. 특히 지역별 수요 분석이나 수혜 정도에 따른 예산 배분 기준이 불명확하여 사업 적정성과 효율성 측면에서 재검토가 필요성이 제기되었다.
- 평생교육 기반 활성화 과제와 어르신 문화프로그램 지원 과제는 2024년 예산이 절반 수준으로 축소되면서 사업 지속성과 효과성 확보에 어려움이 있었다. 이에 재정자립도가 낮은 농촌 지자체 대한 정부의 보완책 마련이 시급하다고 평가되었다.

○ 핵심과제들의 기본 방향성은 제4차 삶의 질 기본계획과 정합성을 유지하는 것으로 평가되었으며, 일정 수준의 긍정적 성과를 보였다. 특히 분야별로 정책목표에 상응하는 효과가 나타난 바 있다. 다만, 단기 성과 위주로 운영되는 경향이 있으며, 정책 파급력과 지속성을 담보하기 위한 노력이 요구되었다.

- 농어촌 학교 통학여건 개선 과제는 일부 우수 사례가 존재하지만, 교육활동과의 연계 부족 및 지표 미비로 삶의 질 향상 효과는 제한적이다. 농어촌 평생교육 활성화 과제는 높은 이수율과 맞춤형 프로그램 운영 등에서 긍정적 성과가 있었지만, 실증적 효과 분석과 인력·콘텐츠 등 구조적 과제가 남아 있다.
- 어르신 문화프로그램은 정서적 안정과 세대 교류에 기여했으나, 수동적 참여 위주의 한계와 예산 축소로 인한 지속 가능성 저하가 문제로 지적되었다. 생활문화공동체 만들기 과제는 자발적 문화 활동 기반 조성에 의미가 있으나, 도시 중심의 평가 구조와 기반 시설 부족으로 농촌의 실질적 참여에 제약이 되고 있다.

2.3.3. 주민참여 및 타 사업 연계 성과 평가

○ 핵심과제는 모두 일정 수준의 주민 참여와 타 사업 연계 시도가 있었으나, 그 수준은 제한적이며 제도화된 구조로 정착되지 못한 것으로 평가되었다. 지역의 여건과 수요를 능동적으로 반영하려는 체계적 접근이 부족하고, 일부 사업은 일회성 시범사업에 그치거나 참여 기반이 약해 지역사회 전체로의 확산이 어려운 구조적 한계를 드러냈다.

- 농어촌 학교 통학여건 개선 과제는 일부 지역에서 순환버스제, 데이터 기반 통학 관리 시스템 등 우수 사례가 발굴되었으나, 이는 교육행정 내부의 실험적 성격이 강하며, 지자체나 타 부처와의 정책적 연계는 미비한 것으로 평가되었다.
- 농어촌 평생교육 활성화 사업은 노인복지, 다문화 교육 등 타 부처 및 지역사업과의 연계 기반을 잘 갖추고 있으며, 구조적으로 주민 참여를 유도하고 있다. 어르신 문화 프로그램 지원 사업은 실버문화페스티벌, 문화기관과의 협력 워크숍, 지역아동센터와의 세대 간 프로그램 운영 등 일부 연계 시도가 긍정적으로 나타나고 있으며, 문화전승과 공동체 활성화를 위한 기초 기반 형성에 기여하는 것으로 평가되었다.

3. 농어촌다움이 살아있는 정주기반 구축(정주생활기반)

3.1. 평가 결과 개요

○ 기본평가 결과 농어촌다움이 살아있는 정주기반 구축 전략의 66개 과제의 평균 점수는 87.3점이었다.

- 우수과제는 8개, 보통과제는 57개였으며, 개선필요과제는 1개였다.
- 개선필요과제를 포함해 일부 과제는 사업 일정 추진에 차질이 발생하거나 기본계획 기간 중 신규사업 추진이 중단되어 실적 달성도가 저조하였다.

○ 심층평가 결과 8개의 핵심과제는 농어촌 지역의 정주 여건 개선에 대한 기여도를 고려할 때 사업의 중요성이 높으나, 정책 체감도 등의 성과를 도출하는 데 한계가 있었다.

- 정책 수행도 점수 26.1점, 정책효과 점수 35.6점, 합산 61.7점으로 4개 전략 중 가장 낮았다.

〈표 2-3〉 정주생활기반 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과

과제번호	과제명	심층평가 점수			기본평가 점수
		정책 수행도 (40)	정책 효과 (60)	합계	
3-1-2-2	고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급	26.7	40.0	66.7	78
3-2-2-2	농어촌지역 하수도 설치	26.7	41.7	68.3	84
3-2-3-1	농촌 빈집 정비 및 활용	35.0	45.0	80.0	85
3-3-1-1	거점과 배후마을 간 상호기능 연계강화 (농촌중심지활성화 및 기초생활거점 조성)	30.0	36.7	66.7	94
3-3-3-2	다양한 형태의 공공임대주택 공급 (고령자복지주택)	23.3	35.0	58.3	79
3-3-3-3	다양한 형태의 공공임대주택 공급 (마을정비형 공공임대주택)	11.7	3.3	15.0	63
3-4-1-1	농어촌 폐기물 수거·처리 개선	25.0	35.0	60.0	79
3-4-2-1	축산 경종 분야 암모니아 관리 강화	30.0	48.3	78.3	90
평균		26.1	35.6	61.7	81.5

주: 과제별 세부 평가 결과는 〈부록 2〉를 참조

3.2. 과제별 평가 결과

3.2.1. 고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급

○ 농어촌 거주 고령자의 안전한 삶을 위해 중요성이 높은 사업이며, 농어촌 주민의 특성을 고려한 사업 추진체계 구성과 유관기관 연계를 통해 효과적으로 수행하였다.

- 이해관계자와의 협업을 통해 농촌·지역사회·고령자에 특화된 사업을 추진하는 적절한 협업 모델로 평가되며, 이러한 접근 방식은 제도 개선과 정책 홍보 측면에서 긍정적인 성과를 가져올 수 있는 것으로 판단된다.

* 찾아가는 맞춤형 교육, 고령자 대상 교육 후 배포, 농기계 운전자 지원사업, 농촌지역 종합지원 사업 등

○ 성과지표 평가에 시기상 제약이 있으며 효과성과 지속가능성 제고를 위한 구조적 개선이 필요하다.

- 성과지표의 설정은 적절하다고 판단되나 2024년 교통사고 통계가 취합되는 2025년 5월에 집계되므로 추진실적 평가 시 판단이 어려우며, 성과 검증을 위한 보조 또는 보완지표가 요구된다.
- 성과 제고를 위해 지역별 위험도 분석을 기반으로 한 대상 선정, 양질의 교육 콘텐츠 구성 등 세분화된 전략 마련이 필요하다.

3.2.2. 농어촌지역 하수도 설치

○ 체계적인 사업 추진 절차에 따른 사업 실행과 분기별 일정 준수 및 예산 확대 노력이 이루어진다.

- 시·군의 하수도 정비 기본계획에 반영된 예산 신청을 시작으로 준공처리, 유지관리까지 총 10단계로 구분된 체계적 추진체계를 갖추고 있다. 이에 맞춰 분기별 사업 추진 일정이 잘 준수된 것으로 판단된다.
- 지자체를 찾아가는 권역별 설명회의 개최를 통해 하수도 예산 편성 방향 및 집행관리 관련 사항을 공유·전파하는 등 정책효과를 높이고자 노력하였다.

- 성과지표 달성률 외에 수질 개선 등 정량적·정성적 성과를 확인할 수 있는 환경모니터링, 효과 검증 절차가 부족하다.
 - 현재 제시되는 정량적 효과인 하수도 처리시설 보급률, 연간 신규 설치 개소 수는 예산 규모에 따른 사업량으로 사업 효과로 보기에 다소 미흡하다.
 - 농어촌하수도 설치사업 완료에 따른 효과 검증을 위해 사업 대상 지역 수질 개선 등 환경모니터링이 필요하다.

3.2.3. 농촌 빈집 정비 및 활용

- 과제의 목적과 농어촌 삶의 질 향상을 고려하여 성과지표를 적절하게 설정하였고 지자체의 평가 및 정책 효과 분석 등 사업에 반영하려는 노력이 이루어졌다.
 - 범정부 빈집 통합관리체계 마련으로 빈집 관련 정책 방향, 제도개선 등을 논의하여 정책효과를 높이고자 노력하는 한편, 사업의 효과를 높이기 위하여 관련 워크숍, 실증연구 TF, 관계자 회의 등을 개최하였고, 정책 우수사례를 도출·홍보하여 성과를 공유하고자 하였다.
- 지속적인 정책 홍보와 빈집 활용모델 개발을 통해 더욱 효과적인 사업 운영이 필요하며, 지방정부 및 민간 부문의 적극적인 협력 유도가 중요하다.
 - 빈집정비 이후 활용방안 모델을 만들어서 다시 빈집으로 전환되지 않도록 지원하는 사업을 발굴하는 한편, 민간에서 빈집을 활용할 수 있도록 유도하는 방안을 마련할 필요가 있다.

3.2.4. 거점과 배후마을 간 상호기능 연계 강화

○ 소멸 위기에 놓인 농어촌 마을 주민의 삶의 질 개선을 위해 중요한 과제로서, 이해관계자의 의견수렴 과정을 적극적으로 수행하였다.

- 거점(중심지) 활성화뿐만 아니라 배후마을 주민들의 의견을 적극적으로 수렴하려는 노력이 투입되었으며, 사업설명회, 전문가 협의회, 신규지구 워크숍 등 다양한 방법으로 이해관계자 의견수렴 과정이 이루어졌다.

* 지자체 담당자 등(1회), 지역개발 분야 전문가(2회) 등 의견수렴을 통해 '주민위원회의 구성 시 배후마을 주민 30% 이상 포함을 의무화' 등 관련 지침에 반영

○ 서비스 제공 시설까지의 접근성은 객관성이 있으나, 매년 비슷한 수준으로 도출될 우려가 있다.

- 대부분의 일반농산어촌 시·군 내 읍·면에서 사업이 시행되었고, 성과지표는 이미 사업이 시행된 읍·면의 접근성을 평가하기 때문에 성과지표가 개선될 여지가 적다.

- 사업의 진행 상황 및 개선 필요사항 등을 점검할 수 있는 다양한 보조 지표 측정이 필요할 것으로 판단된다.

* 이용자의 만족도, 이용하지 않는 사람들의 이용하지 않는 이유 등

농촌중심지활성화 및 기초생활거점 조성 : 우수사례	
□ 복합서비스 거점 사례 ○ 경기 여주시 행복나눔센터 - 지역 주민, 청소년 등 다양한 계층이 '한 장소(단지)'에서 함께 어울려 이용할 수 있는 문화·체육·여가·활동 시설을 묶어서 조성 * 행복나눔센터(농식품부) + 청소년문화의집(여가부) + 다목적체육센터(문체부) + 태평문화공원(여주시)	□ 배후마을 서비스 전달 사례 ○ 가가호호 농촌 이동장터 - 식품사막 해소를 위해 지자체·농협과 협업하여 트럭으로 마을을 방문하여 생필품 구입을 지원하는 '가가호호 농촌 이동장터' 추진('24~) ○ 경기 가평 '이동식 장난감 도서관' - 놀이시설 및 여건이 부족한 소외지역의 보육환경을 개선하기 위해 이동식 장난감 도서관 차량을 구입해 중심지 접근이 어려운 배후마을의 가정으로 배달(약 50명/월) ○ 충남 청양군 '고령층 대상 스마트 건강지킴이 서비스' - 보건기관과 배후마을을 연결하여 주민의 건강 상태 모니터링, 콘텐츠 및 생활 정보를 제공하는 ICT 기반 지능형 서비스 전달



3.2.5. 다양한 형태의 공공임대주택 공급(고령자복지주택)

- 무장애 설계, 복지시설 포함, 입주자 간 공동 커뮤니티 형성 등 통해 고령자의 정신적·신체적 건강증진에 기여하는 것으로 평가된다.
 - 공동 커뮤니티 활동의 기회를 제공함으로써 입주자의 신체적·정서적 건강을 증진하는 데 기여하고, 개인 주거 공간에서 돌봄·의료 등 복지서비스 접근성을 높이는 주거-사회서비스 결합 사업으로 중요성이 높다.
- 지원 대상인 고령자 의견수렴 과정 및 입주자 만족도 조사, 정책효과 검증 등 질적 성과 제고를 위한 절차가 부족한 것으로 우려된다.
 - 사업제안서 평가항목으로 입지 적정성 등 농어촌 지역에 불리한 특성이 평가 내용으로 포함되어있어, 공모 절차에서 농어촌 지역의 불리함을 고려하는 것이 필요하다.
 - 준공 및 입주 완료 시설에 거주하는 노인들을 대상으로 사업의 효과, 만족도, 개선사항 등을 조사하여 정책에 반영할 필요가 있다.

3.2.6. 다양한 형태의 공공임대주택 공급(마을정비형 공공주택)

- 사업 목적과 내용은 삶의 질 향상 기본계획의 비전과 목표에 부합하므로 연차별 추진계획에 따라 시행되었더라면 주변 기반시설 정비, 공공시설 확충 등으로 주거환경을 개선할 수 있었을 것으로 판단된다.
 - 공공임대주택 건설 대상지 주변 기반시설 정비, 공공시설 확충, 인구 유입 등 선도 효과를 기대할 수 있으나 자료에 기술된 정도가 미흡하다.
- 이미 중단된 사업으로, 제출된 실적자료로부터 2024년도의 성과 분석 및 추진실적 확인이 어렵다.
 - 2022년 사업 추진이 중단되었고 그간의 성과 분석이나 중단 사유에 대해 기술되어 있지 않아 이 이상의 평가의견을 제시하기 어렵다.

- 사업이 중단된 사유에 대한 명확한 근거 제시와 기존 추진실적에 대한 객관적인 성과 분석이 필요하다.

3.2.7. 농어촌 폐기물 수거·처리 개선

○ 도서 지역의 특수성을 반영하여 폐기물 처리시설을 확충함으로써 주민의 서비스 접근성 향상에 기여하는 것으로 평가된다.

- 도서 지역에 폐기물처리시설을 확충하여 주민들의 폐기물 처리 서비스 접근성을 향상하였으며, 이는 접근성이 떨어지는 지역의 폐기물 처리 문제를 우선적으로 해결하려는 노력으로 판단된다.

* 2024년 농어촌폐기물처리시설 2개소 확충 (신안군 입해도, 웅진군 소청도)

- 농어촌지역 또는 주민의 수요를 고려할 때 사업대상지가 도서 및 연안 지역에 한정되어 있어, 지역적 분배, 광역 또는 지자체의 구분에 따른 사업의 정책적 유도가 필요하다.

○ 사업 추진체계가 시설 중심으로 제한되어 있으며, 교육·참여 프로그램 등 지역 주민과의 연계한 사업 추진체계가 필요할 것으로 판단된다.

- 폐기물 처리시설 설치 계획단계부터 주민 의견수렴 절차 제도화, 주민참여형 폐기물관리 체계 구축(주민협의체 운영 등)이 필요하다.
- 「농촌재구조화법」에 의한 농촌공간정비 사업과 연계될 수 있는 부처 간 연계가 요구된다.

3.2.8. 축산·경종분야 암모니아 관리 강화

○ 지역의 대기질 개선 및 주민 건강에 긍정적으로 기여하고, 축산업에 대한 부정적 인식을 개선하는 등 삶의 질 기본계획의 목표에 부합한 성과를 거둔 것으로 평가된다.

- 지역협의체 구성과 운영을 통해 농어촌 특성을 고려한 추진체계를 갖추었으며, 축산 악취 집중관리를 통해 실질적 효과를 거둔 것으로 판단된다.

- * 측사 내부 암모니아 농도 54.7% 감소, 악취개선에 대한 지역 주민 71.7% 긍정 평가
- 이해관계자 의견수렴, 부처 간 업무협약 체결 등 과정을 통해 정책개선에 반영하였으며, 소비자 만족도 조사, 성과보고회 등을 통해 사업 결과를 검증하고 개선하려는 노력이 돋보인다.

○ 현행 성과지표(깨끗한 농장 지정 개소 수)는 투입·산출 지표로, 환경개선 및 주민 불편 예방이라는 사업 목표 달성 여부 판단에 한계가 있다.

- 본 사업의 목적인 축산악취 및 환경오염 저감, 축산악취에서 비롯된 국민 불편 예방과 긴밀하게 연관시킬 수 있는 성과지표 개발이 필요하다.
- 성과지표 달성률이 106.3%로 나타나지만, 이 지표가 누적 수치이고 예산은 전년 대비 31.3% 감소한 점을 고려할 때 사업 목표가 도전적으로 설정되었다고 보기 어려우므로, 더욱 도전적인 목표 설정이 필요하다.

3.3. 종합평가

3.3.1. 정책 수행도 평가

○ 정주생활기반 전략에서 추진된 8개 핵심과제는 전반적으로 사업 목적 및 삶의 질 기본계획과의 정합성이 양호하고, 시급성이 요구되는 것으로 평가되었다.

- 농촌 빈집 정비 및 활용, 거점과 배후마을 간 상호기능 연계강화, 축산·경종분야 암모니아 관리 강화 과제는 사업 목적과 내용이 삶의 질 기본계획과 매우 부합하는 것으로 평가되었다.
- 농촌 빈집 정비 및 활용, 거점과 배후마을 간 상호기능연계 강화 과제의 경우 농어촌 지역 소멸이 진행되는 상황에서 빈집 관리 및 정비, 활용과 배후마을 지역 주민의 생활서비스 지원 등에 대해 중앙 및 지방정부 차원의 지속적인 대응이 필요한 것으로 평가되었다.

○ 핵심과제들의 성과지표는 농촌 빈집 정비 및 활용 과제를 제외하고는 대부분 과제가 보통 수준인 것으로 평가되었다.

- 농촌 빈집 정비 및 활용 과제의 성과지표는 빈집 정비 실적, 지자체 평가 반영, 정책 효과 분석 등을 포함하여 명확하게 설명되었으며, ‘빈집 정비 완료율’을 정량적 성과 지표로 활용하여 과제의 목적과 농어촌 삶의 질 향상을 고려하여 적절하게 설정된 것으로 평가되었다.

- 반면 고령자복지주택 공급, 마을정비형 공공임대주택 과제는 성과지표 설정에 대한 설명자료 및 근거가 부족하거나, 해당 과제의 성과를 객관적으로 판단하기 어려운 지표라는 점이 지적되었다.

○ 정주생활기반 전략의 대부분 핵심과제에 대한 정책개선 노력이 농촌 빈집 정비 및 활용 과제를 제외하고는 보통 수준인 것으로 평가되었다.

- 농촌 빈집 정비 및 활용 과제의 경우 사업 효과를 높이기 위해 관련 워크숍, 실증 연구 TF 운영, 관계자 회의 등을 개최하였고, 정책 우수사례 도출 및 홍보에 적극적인 것으로 평가되었다.

- 반면 고령자복지주택 공급, 마을정비형 공공임대주택 과제의 경우에는 사업 개선 노력에 대한 설명 자료 및 근거 제시가 매우 부족하였고, 사업 추진 과정의 이해관계자 의견 수렴이나 결과 검증 등 사업 개선 노력에 대한 내용이 제시되지 않아 평가에 어려움이 있었다.

3.3.2. 정책 효과 평가

○ 정주생활기반 전략의 핵심과제 중 일부 과제를 제외하고는 전반적으로 농어촌 지역과 주민의 특성을 고려한 사업 추진체계 및 전달체계가 보통이거나 양호한 수준인 것으로 평가되었다.

- 특히 고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급 과제의 경우 농어촌 지역의 특성상 교통 안전공단 교육장까지 어르신들이 방문하기 어려운 점을 고려하여, 노인정, 경로당,

마을회관 등으로 찾아가는 서비스를 제공하고 농어촌 지역과 주민 특성을 반영하고 있는 것으로 평가되었다.

○ 대부분의 과제에서 농어촌 지역과 주민의 수요를 고려한 적정 규모의 사업이 추진되는 것으로 평가되었다.

- 농촌 빈집 정비 및 활용 과제의 경우 예산 및 인력 배정 없이 비예산(제도 개선) 방식으로 운영됨에도 불구하고 실질적인 성과를 창출하고 있는 것으로 평가되었다.
- 또한 축산·경종분야 암모니아 관리 강화 과제의 경우 예산 계획 대비 실적 집행 수준이 100%를 달성하는 등 사업 규모가 적정한 것으로 평가되었다.

○ 일부 과제를 제외하면 전반적으로 농어촌 주민이 체감하는 사업 효과 및 삶의 질 향상에 대해 보통 이상으로, 대체로 양호한 수준의 긍정적 성과를 도출한 것으로 평가되었다.

- 특히 축산·경종분야 암모니아 관리 강화 과제의 경우 주변 지역 대기질 개선을 통해 주민 건강에 긍정적 영향을 미쳤으며, 축산업에 대한 부정적 인식 개선으로 농촌 지역에 대한 사회적 가치도 상승했다고 평가되었다.

3.3.3. 주민참여 및 타 사업 연계 성과 평가

○ 대부분의 핵심과제는 주민 참여 및 타 사업과의 연계에 관한 자료를 제출하지 않거나 내용이 미흡하여 다른 부문에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받았으며, 일부 과제에서 긍정적 평가를 받았다.

- 고령자 교통안전 교육 및 안전용품보급 과제의 경우, 찾아가는 교육을 추진하기 위해 지역 경찰청이나 이장협의회, 지역 노인대학 등과 연계 협력이 잘 이루어지고 있었다. 또한 농촌진흥청과의 협력을 통해 농기계 사고 다발 지역 선정 및 농기계 운전자 대상 교통안전반사지 지원 등 타 사업과의 연계 노력이 인정되었다.

4. 경제활동 다각화와 지역순환경제 구축(경제활동·일자리)

4.1. 평가 결과 개요

○ 기본평가 결과 경제활동 다각화와 지역순환경제 구축 전략의 41개 과제의 평균 점수는 89.4점이었다.

- 우수과제는 12개, 보통과제는 29개였으며, 개선필요과제는 도출되지 않았다.

○ 심층평가 결과 6개의 핵심과제는 정책 참여자 의견수렴 및 타 사업 연계 등 직·간접적인 성과 도출을 위해 노력하여 대체로 양호한 성과를 거둔 것으로 평가된다.

- 정책 수행도 점수 36.7점, 정책효과 점수 48.3점, 합산 85.0점이었다.

〈표 2-4〉 경제활동·일자리 전략 핵심과제 심층평가 주요 결과

과제번호	과제명	심층평가 점수			기본평가 점수
		정책 수행도 (40)	정책 효과 (60)	합계	
4-1-1-1	농촌융복합사업 활성화 (융복합산업 창업지원 강화)	36.7	53.3	90.0	88
4-2-1-1	농촌관광 활성화	35.0	35.0	70.0	95
4-3-1-5	영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성	36.7	51.7	88.3	100
4-3-3-1	스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성	35.0	46.7	81.7	93
4-4-1-1	농어촌 거주 여성 경제활동 지원	38.3	46.7	85.0	98
4-4-2-1	농촌 고용인력 지원	38.3	56.7	95.0	95
평균		36.7	48.3	85.0	94.8

주: 과제별 세부 평가 결과는 〈부록 2〉를 참조

4.2. 과제별 평가결과

4.2.1. 농촌융복합산업 활성화(융복합산업 창업지원 강화)

- 정기적인 협의체 운영, 현장 기반 제도 개선, 사업 모니터링 등 성과제고를 위한 노력을 적극적으로 수행하였다.
 - 지원센터장 회의를 분기별로 정기 개최하여 제도 개선 관련 현장 의견을 수렴하고 성과 제고 방안을 모색한 점을 확인할 수 있었으며, 창업자의 사업 영역 다변화를 위한 생산 관리 지역 내 시설 운영 자격 요건 확대 등으로 미루어 볼 때, 현장의 의견을 수렴하여 제도 개선 활동을 적극적으로 추진한 것으로 판단된다.
- 인증사업자 수만으로 경영성과, 지속가능성, 지역경제 기여도 등 질적 측면의 성과를 평가하기 어려우며, 매출액, 일자리 창출 수 등 추가 지표가 필요하다.
 - 성과지표의 단일성과 제한된 도전성을 극복하기 위해, 매출액, 일자리 창출 수 등의 추가적인 지표 개발이 필요하며, 인증사업자 갱신을 또한 중요한 지표로 고려될 수 있다.

4.2.2. 농촌관광 활성화

- 주민의 소득 증대 및 지역 경제 활성화에 기여하고 있으며, 관계인구 확대에 연결되어 주민 삶의 질 향상에 기여했을 것으로 평가된다.
 - 본사업에서 실시한 숙박 서비스 표준화, 공간 컨설팅 등의 정책사업은 장기적인 측면에서 농촌관광 숙박 서비스 품질 개선에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 이를 통해 농촌관광 참여자와 지역 내 지출이 증가함에 따라 지역에서의 경제적 이익이 확대될 것으로 예상된다.

* 농촌 관광객 수: ('22년) 928만 명 → ('23년) 1,125 → ('24년) 1,158

○ 현행 성과지표는 농촌관광의 다양한 측면을 포착하는 데 한계가 있으며, 농촌관광 수요의 다양화·세분화·개별화를 고려한 서비스·프로그램이 제공되도록 추진 주체 확대 및 연계강화가 필요하다.

- 성과지표인 '농촌관광 방문객 수'를 집계하는 방법으로 농촌체험휴양마을 사업관리시스템(RUCOS)의 입력 자료를 활용하여 제시하였다. 다만 농촌관광의 범위는 농촌체험휴양마을에 한정되지 않으므로, 상당히 넓은 범위를 갖는 농촌관광의 성과를 더욱 온전히 보여줄 수 있도록 추가 지표 발굴 및 객관적 자료 확보를 위한 검토가 필요하다.

- 농촌관광을 기획하는 인력이 아닌 프로그램을 운영하는 인력은 대부분 고정화된 체험휴양마을이 적지 않아 이에 대한 대비가 필요하다.

* 음식 차림, 체험지도 등 프로그램 진행 인력

4.2.3. 영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성

○ 현장 의견을 반영하여 사업 시행지침을 개선하는 등 노력을 기울이고, 실질적으로 청년농업인의 판매액 및 농업소득, 영농기반 확대에 기여하였다.

- 영농정착 지원사업 선정 전·후 총 매출액 및 농업소득이 각각 1.7배가량 증가하고, 영농기반(농지면적)은 약 2배 확대되었다.



* 총 매출액/농업소득액/영농기반 면적: (선정 전) 23,455천 원/ 8,976천 원/ 6,488㎡ → (선정 후) 40,347(1.7배↑)/ 15,455(1.7배↑)/ 12,929(2배↑)

- 본사업에 선정된 자는 2024년 한 해 독립경영 연차에 따라 최소 90만 원에서 최대 110만 원의 영농정착지원금을 받게 되어, 농가 소득의 증가로 인한 삶의 질 향상 효과가 유의미하다고 판단된다.

○ 장기적인 측면에서의 단계별 정책적 요구에 따른 평가지표 체계화가 필요하다.

- 2018년 이후 조사되고 있는 '청년농업인 영농정착지원사업 패널조사' 자료를 이용하여 장기적 효과 및 2023년 정책변화 이후 효과를 평가하여 제시한다면 사업의 효과와 필요성을 설명하는데 유용성을 더해줄 것이라 판단된다.

- 사업대상자에게 영농의무가 발생한다는 특수성을 고려하여, 의무 영농이 종료된 자만을 대상으로 한 영농 정착률을 살펴볼 필요가 있다.

영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성 : 우수사례		
 시골말래미 권태경 대표 (유기농쌀, 연매출 1.8억 원) 한농대 졸업	 열매가푸른날 권수영 대표 (블루베리, 연매출 1.2억 원) 식품포장 디자이너 출신	 슬기로운 청년농부 이승호 대표 (배, 연매출 9억 원) 해외 유학파(컴퓨터 공학)
 늘솜농장 김태현 대표 (딸기, 연매출 1억 원) 요식업 대표 출신	 머쉬앤머슬 박세현 대표 (버섯, 연매출 4천만 원) 한농대 졸업	 라누벨스튜디오 김성준 대표 (화훼, 연매출 4억 원) 플로리스트 출신

4.2.4. 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성

○ 농촌의 인력 부족이 심각한 상황에서 ICT를 활용한 생산성 향상으로 영농활동을 효율화하고 농촌지역 발전에 기여한 것으로 판단된다.

- 스마트팜 확산에 따라 절감된 자가 노동시간은 취미생활, 휴식 등에 활용하는 등 농업인 워라밸에 기여할 것으로 보이며, 스마트 기술 확산을 통해 농어가의 작업환경이 개선되고, 스마트팜 중심의 청년층 취·창업이 증가하는 것이 확인된다.

* (온실) 스마트팜 도입 후 면적당 생산량 34.5%↑, 고품질 생산량 37.2%↑, 면적당 농업소득 40.1%↑, 자가 노동시간 6.7%↓(도입 1년차 116농가 평균)

** (노지) 센서, 모니터링장비, 관수·관비장치 등 ICT 장비를 통합제어시스템과 연계하여 영농효율성 향상(면적당 생산량 3.1%↑, 고품질 생산량 13.0%↑, 면적당 농업소득 18.7%↑)

○ 스마트팜 보급의 단기적인 성과뿐 아니라 장기적인 효과를 평가하는 등 성과지표 개선에 대한 개선 논의가 지속적으로 필요하다.

- ‘청년창업 보육센터 수료생 만족도’보다 청년창업 보육센터 수료생 중 스마트팜 취·창업 규모나 비율이 더 타당한 지표일 수 있기 때문에 성과지표 개선에 대한 논의가 필요하다.
- 향후에는 스마트농업 기술을 도입한 농가 또는 농업법인의 장기적 생산성 향상 정도를 성과지표로 함께 고려할 수 있을 것으로 판단된다.

스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성 : 청년창업보육 수료생 창농 사례	
① '24년 교육 수료생 창농 사례(몽송뜨락농장, 박○○대표 (38세)) - 호텔 요리사로 일하다 나주 몽송마을로 귀농 3년차, 스마트팜 청년창업센터(57기) 교육을 통해 만감류 전문 농업인으로 성장 - 귀농 후 설립한 '몽송뜨락농장'에서 스마트팜 기반으로 감귤, 한라봉, 천혜향 등 고급 만감류 생산 * 2,640㎡(약 800평) 규모의 연동 스마트팜 과수원 운영 * 감귤나무 360주에서 연 매출 약 5천만 원 수익	② 임대형 스마트팜 창농 성공 관련 언론보도('24.5.28., 영남일보) - 농업과 무관한 업무를 하던 강○○씨는 청년창업보육센터, 임대형스마트팜 경험을 통해 청년농 창업을 손조롭게 준비 중 - 청년보육센터를 수료하고 임대형 스마트팜에 입주한 청년농의 소득은 평균 6,320만 원으로 청년 중위 소득에 비해 1.7~2.7 배가량 높게 나타나고 있음

4.2.5. 농어촌 거주 여성 경제활동 지원

○ 유관기관과의 협력적 거버넌스를 바탕으로 한 효율적 운영으로 성과도가 높고, 이해관계자 간 지속적인 의견수렴 및 만족도 조사와 성과공유회를 통해 사업 결과를 검증하려는 노력이 이루어졌다.

- 여성가족부, 고용노동부, 지방자치단체 등과 협력하여 새일센터가 운영되며, 중소벤처기업부, 한국토지주택공사(LH), 여성기업종합지원센터 등과의 연계를 통해 창업 지원과 일자리 창출을 강화하는 등 다부처 협력 구조를 활용하고 있다.
- 기존에는 농업 융복합(6차산업)에 한정된 직업 훈련 과정이 중심이었으나 2024년에는 사무행정, 디자인, 자원 활용, 사회복지 등 농어촌 지역사회가 필요로 하는 훈련 과정들이 함께 운영된다는 점에서 ‘농어촌형’ 모델이 고도화되고 있다고 평가된다.
- 농어촌과 비수도권 지역에 고부가가치 과정 설치를 확대한 점, 비대면 교육과정 확대 운영으로 농어촌 여성의 교육훈련 접근성을 개선한 점, 관계부처 협의를 통해 ‘인구

감소지역'에 새일여성인턴 사업의 참여 기업 기준, 채용 인원 수 제한을 완화한 점 등은 농어촌 수요를 적극 반영한 개선 결과로 평가된다.

○ 지역 간 서비스의 불균형 문제와 평가지표 개선에 대한 고민이 필요하다.

- 현재 운영 중인 새일센터가 9개소에 불과하여 여전히 서비스의 접근성 불균형이 심하며, 취·창업자 중심의 양적인 성과지표에 한정되어 있어 고용유지율, 임금수준, 경제적 안정성 등 질적인 측면은 파악하기 어렵다.
- 장기적으로는 농어촌 여성 인구 감소를 고려한 성과지표로 바꾸는 것을 검토할 필요가 있다. 예컨대 '구인 수 대비 취·창업 비율' 혹은 농어촌 여성 인구의 감소 추세를 측정산식에 반영하여 인구감소율을 고려한 성과목표 설정을 고려할 수 있다.

4.2.6. 농촌 고용인력 지원

○ 인력공급 확대, 인건비 안정화, 외국인력 배정·도입 확대, 공공형 계절근로 확대 등 농업 분야에 특화된 인력 수급체계 구축을 통해 농가의 경영안정과 소득 유지에 기여하였다.

- 농촌인력중개센터 확충과 공공형 계절근로제 확대를 통해 노동력 접근성을 개선하고, 도농 인력 중개플랫폼을 구축하여 구인·구직 매칭을 용이하게 하였다.

* 농촌인력중개센터 인력중개 13.3% 증가 (1,150천 명→1,303)

** 외국인력 도입 43.7% 증가 (41.0천 명→58.9)

- 또한 농업 근로자 기숙사 건립 및 지원 확대를 통해 외국인 계절근로자의 정착을 유도하고, 근로환경 개선을 위한 정책이 병행되고 있다는 점에서 노동력 확보의 지속가능성을 높이는 데 기여하고 있다고 평가된다.

○ 권역별 구인·구직자 DB구축, 농촌 일자리 유형별 교육 및 현장 교육 실시, 계절별·작목별 노동수급 구조를 분석해 노동수급 실태를 파악할 필요가 있다.

- 고용노동부의 고용센터 사례와 유사하게, 센터의 우수 운영 사례를 발굴하고 이를 공유하는 체계와 센터 간 정보 교류 및 상호 학습의 기회를 확대함으로써 사업의 질적

향상을 이끌어낼 수 있을 것으로 판단된다.

- 성과평가 체계를 개선하여 단순한 노동력 공급 실적이 아닌, 근속률, 노동환경 변화, 농가 생산성 향상 등 질적 성과를 포함해야 한다. 이를 통해 사업이 지속 가능한 농업 노동력 확보에 기여하고 있는지를 평가할 수 있도록 해야 한다.

4.3. 종합평가

4.3.1. 정책 수행도 평가

○ 경제활동·일자리 전략에서 추진된 6개 핵심과제는 전반적으로 삶의 질 기본계획의 경제활동 다각화 측면에서 비전과 목표 정합성이 매우 높은 것으로 평가되었다.

- 지역경제 활성화 및 주민 소득 증대 등에 중점을 둔 융복합산업 창업지원 강화, 농촌 관광 활성화, 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 과제는 지역순환경제 구축 및 지역경제 활성화, 취약계층 고용 기회 확대의 측면에서 농어촌 주민의 삶의 질 향상에 긍정적 기여를 하는 것으로 평가되었다.
- 영농승계다변화를 통한 청년농업인 양성, 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성, 농촌 고용인력 지원 과제는 농촌의 인력 부족 해소, 생산성 향상, 청년층의 안정적 정착 지원 등을 통해 농업·농촌의 지속가능성을 제고하고, ‘사람이 돌아오는 농어촌’ 구현 측면에서 삶의 질 향상에 실질적으로 기여하는 것으로 평가되었다.

○ 핵심과제들의 성과지표는 각 사업의 특성에 맞추어 잘 설정되었다고 평가되었다. 그러나 전반적으로 단기적이고 양적인 지표들로 구성되어 있어, 보다 장기적이고 지속가능성을 나타낼 수 있는 지표와 질적 지표의 추가 검토가 필요하다고 지적되었다.

- 영농승계다변화를 통한 청년농업인 양성과 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성 과제의 성과지표는 사업 목적과 직접적인 연관성이 있어 기본적인 적절성은 확보된 것으로 평가되었다. 다만 단기 성과에 치중되어 있어 장기적 정착 여부나 생산성 향상 측면에서 지속가능성을 판단할 수 있는 보완 지표가 요구되었다.

- 그 외 과제의 경우 성과지표가 주로 양적 지표에 편중되어 있어 사업의 질적 성과나 지속가능성을 반영하기에 한계가 있는 것으로 지적되었다. 이에 다양한 측면에서 각 사업의 실질적 성과를 반영할 수 있는 질적 지표가 보완될 것이 요구되었다.

○ 전반적으로 일정 수준 이상의 정책 개선 노력이 확인되었으며, 일부 과제는 제도 개선 및 성과 관리까지 확장되어 환류 기능이 긍정적인 것으로 평가되었다. 반면 일부 과제는 의견 수렴에 머무르는 등 정책 개선 노력에 사업 간 편차가 있는 것으로 지적되었다.

- 융복합산업 창업지원 강화, 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성, 영농승계다변화를 통한 청년농업인 양성, 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 과제의 경우 참여자 의견 수렴, 지침 개선, TF 구성, 사례발굴 및 홍보 등 다양한 형태로 접근되고 있었다.
- 농촌 고용인력 지원, 농촌관광 활성화 과제는 일부 의견수렴 등의 노력이 있었으나 참여 폭이 제한적이거나 환류 조치가 부족한 것으로 지적되었다.

4.3.2. 정책 효과 평가

○ 추진체계에 있어서 전반적으로 농어촌 지역 특성에 맞춰 사업을 진행한 노력이 인정되며, 유관 기관들 간의 다양한 협력적 거버넌스가 잘 구축되어 있는 것으로 평가되었다.

- 융복합산업 창업지원 강화 과제는 중앙-지자체-현장을 연결하는 다층적 추진체계를 갖추고 있는 것으로 평가되었다. 영농승계다변화를 통한 청년농업인 양성, 스마트팜 보급 확산 과제도 신청-심의-지원-점검 등의 절차를 갖추고 있었고, 관리기관 간 업무분장이 명확하여 양호한 추진체계를 갖춘 것으로 평가되었다.
- 농촌 고용인력 지원 과제는 센터 확충, 플랫폼 구축, 기숙사 지원 등 물리적 기반 확대와 체계의 질적 개선이 이루어지고 있는 것으로 평가되었다. 다만 센터 운영 인력의 적정성과 지자체 역량 편차에 따른 서비스 일관성 및 품질 개선 노력이 필요한 것으로 지적되었다.
- 농촌관광활성화 과제는 관광 수요 다양화 및 세분화 등을 고려하여, 보다 적극적인 체계 구축 노력이 필요하며, 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 과제의 경우 의견수렴

체계 보완 및 농어촌 특화 고용서비스 체계 마련이 필요할 것으로 나타났다.

○ 전반적으로 주민 수요, 지역 특성, 사업 성격 등에 따라 사업 규모 적절성에 편차를 보이고 있었다. 특히 수요를 반영한 예산 확대, 서비스 접근성 제고, 탄력적 조정체계 마련 등이 필요성이 제기되었다.

- 융복합산업 창업지원 강화, 농촌관광활성화 과제는 주민 수요에 비해 현행 지원금액 및 사업 규모가 제한적이라는 지적이 있었으며, 농촌 고용인력 지원 과제도 사업 성격상 규모 확대 필요성이 제기되었다.
- 반면 영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성 과제는 사업 규모가 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 정착률을 높이는 방향으로 작용하고 있는 것으로 평가되었다.

○ 대부분의 핵심과제들은 생산성 및 소득향상, 청년농 정착, 여성 경제활동 확대 등 다양한 측면에서 농어촌 주민의 삶의 질 향상에 직·간접적인 성과를 나타내고 있는 것으로 평가되었다.

- 융복합산업 창업지원 강화, 농촌관광활성화, 농촌 고용인력 지원 과제는 매출 증대, 농산물 소비 확대, 인력지원 서비스 접근성 개선 등 지역경제 활성화와 주민 편의성 측면에서 실질적 성과를 보인 것으로 평가되었다.
- 영농승계다변화를 통한 청년농업인 양성 과제는 농업소득 증대 및 영농기반(농지면적) 확대 등 정량적 성과도출뿐만 아니라, 농업분야 종사 및 지역 정주 가능성도 높이는 등 긍정적 효과가 나타나고 있는 것으로 평가되었다. 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성 과제도 생산성 향상, 자가 노동시간 감소 등 농촌 노동환경 개선에 기여하는 것으로 평가되었다.
- 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 과제는 농어촌 여성의 경제적 자립 강화 및 삶의 질 향상에 기여하고 있으나, 장기적 관점에서의 측정할 수 있는 고용유지율 등의 신규 성과지표 필요성이 제기되었다.

4.3.3. 주민참여 및 타 사업 연계 성과 평가

○ 대부분의 과제들은 전반적으로 타 부처 및 유관 기관과의 연계·협업 구조가 구축되어 있으며, 일부 과제에서는 지역 단위 실행주체 및 주민과의 연계성과 참여 기회가 구체적으로 확보되고 있는 것으로 평가되었다. 다만 타 사업과의 연계 노력은 사업의 성격에 따라 달라질 수 있으나 그 노력은 충분히 인정되고 있었다.

- 농촌관광활성화, 스마트팜 보급 확산, 농어촌 거주 여성 경제활동 지원 과제는 중앙 부처뿐만 아니라 지자체 또는 운영기관과의 협업구조가 구축된 것으로 판단되었다.
- 특히 여성 경제활동 지원 과제는 새일센터, 대학, 연구기관 등의 협력을 통해 지역 맞춤형 훈련 과정이 개발되는 등 협력적 거버넌스가 잘 구축된 것으로 평가되었다.
- 융복합산업 창업지원 강화, 농촌 고용인력 지원 과제는 사업 운영 과정에서 지자체 및 농협 등과의 협업과 이해 조정 노력은 확인되나, 타 부처와의 정책 조정 및 주민의 견수렴 등은 미흡한 것으로 지적되었다.

3

결론

1. 점검·평가 결과 요약

- 2024년 시행계획 점검·평가는 제4차 기본계획의 4대 전략별 과제 175개에 대해 실시되었으며, 향후 제5차 기본계획의 정책평가 및 환류 체계 개편 방향을 고려하여 일부 변경된 평가체계 방식으로 수행하였다.
 - 제4차 기본계획상 기존의 전체 과제 178개 중 기종료 과제 23개, 지방이양 과제 5개 등 28개 과제를 제외하고, 제5차 기본계획에서 반영될 가능성을 고려한 25개의 신규 과제를 평가대상으로 포함하였다.
 - 각 부처에서 제출한 실적자료를 토대로 시행계획 전체 과제에 대한 기본평가(정량평가), 핵심과제에 대한 전문가 평가단의 심층평가(정성평가)로 이원화하였다.
- 175개 전체 과제의 추진실적에 대한 기본평가 결과 평균 88.6점으로, 대체로 정상 추진하였다.
 - 175개 시행계획 과제에 대한 정량평가 결과 우수 41개, 보통 132개, 개선필요 2개 과제로 도출되었다.
- 23개 핵심과제에 대한 심층평가 결과 평균 72.8점으로, 보건·복지, 경제활동·일자리 부문은 양호하였으나, 교육·문화, 정주생활기반 부문은 상대적으로 미흡하였다.

2. 기본계획 4대 전략별 심층평가 결과 종합

2.1. 정책 수행도

- (보건·복지) 정책 개선을 위해 이해당사자 및 전문가 등과 다양한 소통 노력을 기울였으며, 이를 사업에 반영하려는 노력이 있었다. 성과지표는 각 과제의 특성에 맞게 설정되었지만, 일부 지표의 목표치를 더욱 도전적으로 설정하는 한편 설정 근거를 명확히 할 필요가 있다.
- (교육·문화) 정책 실행 과정에서 정합성과 실효성 간 괴리가 발생하며, 성과지표가 복합적 목적과 정성적 성과를 충분히 반영하지 못하고 있다. 다층적 지표 체계 도입과 지역 실정 반영, 평가 및 환류 체계 고도화가 필요함에도 불구하고, 현재 지표 개선을 위한 구조적 노력이 미흡하여 정책 개선 의지가 실제 성과관리 체계 전환으로 이어지지 못하고 있다.
- (정주생활기반) 농어촌지역 삶의 질 향상을 위해 사업들의 시급성이 높은 것으로 평가된다. 그러나 농촌 빈집 정비 및 활용 과제를 제외한 대부분 과제의 성과지표와 정책 개선 노력은 보통 수준에 머무르는 것으로 나타났다. 전반적으로 개선 노력이 미흡하여 추가적인 노력이 필요하다.
- (경제활동·일자리) 성과지표는 각 사업 특성에 맞춰 설정되었으나, 단기적이고 양적인 지표 위주로 구성되어 장기적이고 질적인 지표 추가가 필요하다. 전반적으로 정책 개선 노력이 있었으나, 사업별로 편차가 존재하며 일부는 환류까지 이어져 긍정적인 반면, 일부는 의견 수렴에 그쳤다.

2.2. 정책 효과

- (보건·복지) 농어촌 지역의 특성을 반영한 실행방식과 추진체계를 잘 구축하고 있다. 사업 규모 역시 목표와 계획에 맞춰 적절하게 설정되었으나, 인구구조 변화나 지역 특성, 예산 제약 등으로 인해 일부 목표를 달성하지 못하기도 하였다. 그럼에도 불구하고 과제들은 대체로 농어촌 주민의 삶과 밀접하게 연계되어 실질적인 성과를 내고 있으며, 삶의 질 향상이라는 종합 목표에 기여하였다.
- (교육·문화) 중앙 주도적 설계, 지역 인프라 및 역량 격차, 분산된 행정 책임으로 인해 현장 효과성이 저해되고 있으며, 농촌 맞춤형 전달체계 실행에 한계를 보였다. 또한, 인구변화와 지역 간 불균형 심화 속에서 정밀한 자원 배분과 전략적 예산 편성이 미흡하다는 지적과 함께, 수요기반 예산 확대, 지역 형평성 확보, 농촌 맞춤형 사업 설계 필요성이 제기되었다. 전반적으로 일부 긍정적 성과를 냈지만, 단기 성과 위주의 운영에서 벗어나 정책의 파급력과 지속성을 확보하는 노력이 요구된다.
- (정주생활기반) 대부분 농어촌 지역 특성과 주민 수요를 고려한 사업 추진 및 전달체계를 갖추고 적정 규모로 운영되고 있다. 또한, 농어촌 주민이 체감하는 삶의 질 향상 등 긍정적인 성과를 도출한 것으로 평가되어, 전략 내 전반적으로 양호한 수준의 사업 효과를 보였다.
- (경제활동·일자리) 농어촌 지역 특성을 고려한 사업 추진과 유관기관 간의 협력적 거버넌스 구축이 잘 이루어졌다. 대체로 소득향상, 청년농 정착, 여성 경제활동 확대 등 농어촌 주민의 삶의 질 향상에 긍정적인 직간접적 성과를 보였다. 다만 사업 규모에 있어 주민 수요 및 지역 특성에 따른 편차를 고려하고, 예산 확대, 서비스 접근성 제고, 탄력적 조정체계 마련이 필요하다.

2.3. 주민참여 및 타 사업과의 연계 성과

- (보건·복지) 전반적으로 주민참여 유도 및 타 사업 연계 노력이 미흡한 것으로 평가되었다. 일부 과제를 제외하면 관련하여 구체적 자료가 부족하여 정책 추진의 개방성과 연계성 평가에 어려움이 있었다.
- (교육·문화) 일정 수준의 주민참여와 타 사업 연계 시도가 있었으나, 그 수준이 제한적이며 제도화된 구조로 정착되지 못한 것으로 평가되었다. 실행방식에서 지역의 여건과 수요를 능동적으로 반영하려는 체계적 접근이 부족하고, 일부 사업은 일회성 시범사업에 그치거나 참여 기반이 약해 지역사회 전체로의 확산이 어려운 구조적 한계를 드러냈다.
- (정주생활기반) 대부분의 핵심과제는 주민참여 및 타 사업과의 연계에 관한 자료를 제출하지 않거나 내용이 미흡하여 다른 부문에 비해 상대적으로 낮은 평가를 받았다.
- (경제활동·일자리) 대부분 과제는 전반적으로 타 부처 및 유관기관과 연계·협업 구조가 구축되어 있으며, 일부 과제에서는 지역 단위 실행 주체 및 주민과의 연계성과 참여 기회가 구체적으로 확보되고 있는 것으로 평가되었다.

부 록

1. 2024년 삶의 질 시행계획 전체 과제 평가 결과 요약

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
보건·복지	농어촌 의료서비스 여건 개선	1-1-1-1	지역거점 공공병원 시설 및 장비 현대화	93	보통	복지부
		1-1-1-2	농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화	100	우수	복지부
		1-1-1-3	공공보건의료 협력체계 구축 <신규>	84	보통	복지부
		1-1-1-4	지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원 <신규>	79	보통	복지부
		1-1-2-1	농어촌 응급의료 인프라 확충	94	보통	복지부
		1-1-2-2	농어촌 응급의료 인프라 확충	95	우수	소방청
		1-1-2-3	분만의료 도농간 격차 해소(분만취약지 해소)	86	보통	복지부
		1-1-2-4	소아청소년과 의료취약지 지원	90	보통	복지부
		1-1-2-5	찾아가는 의료서비스(농업안전보건센터운영)	종료	종료	농식품부
		1-1-2-6	찾아가는 의료서비스(어업안전보건센터운영)	90	보통	해수부
		1-1-2-7	농촌형 보건의료지원 <신규>	89	보통	농식품부
		1-1-3-1	농업인 특수건강검진	95	우수	농식품부
		1-1-3-2	어업인 특수건강검진	94	보통	해수부
		1-1-3-3	정신건강복지센터 확충을 통한 농어촌 정신건강관리 지원	98	우수	복지부
		1-1-3-4	장기요양 재택의료센터 시범사업 <신규>	90	보통	복지부
	농어촌 통합 돌봄 시스템 구축	1-2-1-1	농촌형 통합 돌봄(커뮤니티케어) 시스템 구축	종료	종료	복지부
		1-2-1-2	취약농가 인력지원	81	보통	농식품부
		1-2-1-3	노인·장애인 응급안전안심서비스 <신규>	96	우수	복지부
		1-2-1-4	지역 보건·복지 연계 재가 서비스 체계 구축 <신규>	100	우수	복지부
		1-2-2-1	사회적 농업 활성화	90	보통	농식품부
	보육·육아 친화적 농어촌 지역사회 조성	1-3-1-1	농어촌 국공립어린이집 확충	80	보통	복지부
		1-3-1-2	농어촌 영유아 돌봄 시설 확대(공동아이돌봄센터)	90	보통	농식품부
		1-3-1-3	농어촌 영유아 돌봄 시설 확대(농번기 아이돌봄방)	78	보통	농식품부
		1-3-1-4	가족센터 건립(지역자율계정) <신규>	88	보통	여가부
		1-3-1-5	공동육아나눔터 <신규>	88	보통	여가부
		1-3-1-6	아이돌봄 지원사업 <신규>	98	우수	여가부
		1-3-2-1	농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원	71	보통	복지부
		1-3-2-2	농촌 보육교사 특별근무수당 지원	80	보통	복지부

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
보건·복지	보육·육아 친화적 농어촌 지역사회 조성	1-3-2-3	찾아가는 보육 서비스 제공	90	보통	농식품부
		1-3-2-4	지역아동센터 지원 <신규>	94	보통	복지부
	농어촌 사회안전망 내실화	1-4-1-1	농업인 건강보험료 지원	90	보통	농식품부
		1-4-1-2	농업인 연금보험료 지원	90	보통	농식품부
		1-4-1-3	어업인 건강연금보험료 지원	80	보통	해수부
		1-4-1-4	어업인 안전보험 가입자 확대	95	우수	해수부
		1-4-2-1	농업인 안전재해보험	95	우수	농식품부
		1-4-2-2	어선원 및 어선 재해보상보험 개선	95	우수	해수부
		1-4-2-3	농업인 업무상 재해 보장 및 예방 관리기반 조성	90	보통	농진청
		1-4-2-4	농작업 안전사고 예방 실천 현장지원	100	우수	농진청
		1-4-2-5	어업작업 안전 교육 및 예방장비 개발보급 지원	83	보통	해수부
		1-4-2-6	어선사고 예방시스템 구축	85	보통	해수부
		1-4-2-7	연안해역 안전지수 개발	종료	종료	해양경찰청
		1-4-2-8	민관 협업 수난구조를 통한 선진 바다 안전망 구축	95	우수	해양경찰청
		1-4-2-9	소형어선 안전검사 단속 계도 활성화	85	보통	해양경찰청
		1-4-3-1	농업인 노후안정 농지연금 지원	95	우수	농식품부
		1-4-3-2	농업재해보험 사업 내실화	98	우수	농식품부
		1-4-3-3	어업재해보험 품목 확대(양식어업재해보험 수지 개선)	95	우수	해수부
		1-4-3-4	경영이양 고령농업인 소득 지원	96	우수	농식품부
		1-4-3-5	여성농업인 출산 급여 지원(여성경영주 등록확대)	80	보통	농식품부
		1-4-3-6	여성농업인 생애주기별 복지 환경 기반 조성	85	보통	농진청
교육·문화	농어촌 특성을 반영한 교육 서비스 확충	2-1-1-1	농어촌 통학여건 개선	100	우수	교육부
		2-1-1-2	농어촌 다문화학생 교육 지원	93	보통	교육부
		2-1-1-3	농어촌학생 대학 진학 기회 확대	95	우수	교육부
		2-1-1-4	농촌 출신 대학생 학자금 지원	85	보통	농식품부
		2-1-1-5	농업인 자녀 및 농업후계인력 장학금 지원	95	우수	농식품부
		2-1-1-6	농수산업 후계 인력 장학금 지원	88	보통	해수부
		2-1-1-7	학교 시설 안전 강화	81	보통	교육부
		2-1-2-1	미래형 학교환경구축(농어촌 고교 무선망 지원)	종료	종료	교육부
		2-1-2-2	농어촌 학교 온라인 화상 교실 구축 지원	종료	종료	교육부
		2-1-2-3	농어촌 여건에 적합한 다양한 학교 운영 지원	90	보통	교육부
		2-1-2-4	혁신교육지구 활성화	종료	종료	교육부
		2-1-2-5	농어촌 방과후학교 내실화	89	보통	교육부
		2-1-2-6	농어촌 학교 진로교육 강화	85	보통	교육부

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
교육·문화	농어촌 특성을 반영한 교육 서비스 확충	2-1-2-7	농어촌 학교의 고교학점제 도입 기반 조성	종료	종료	교육부
		2-1-2-8	우수영어 공교육 프로그램 제공	종료	종료	교육부
		2-1-2-9	농촌유학 지원	종료	종료	농식품부
	농어촌 평생교육 강화	2-2-1-1	농어촌 성인문해교육 활성화	90	보통	교육부
		2-2-1-2	농어촌 노인문해 교육 (문해교육 공동체 지원)	종료	종료	농식품부
		2-2-2-1	농어촌 지역 평생교육 기반 확충	90	보통	교육부
		2-2-2-2	어르신 문화프로그램 운영	90	보통	문체부
		2-2-2-3	농촌지역 양성평등 교육확대	85	보통	농식품부
	농어촌 지역 문화·여가 향유 여건 향상	2-3-1-1	농어촌 공공도서관 및 작은도서관 조성	지방이양	지방이양	문체부
		2-3-1-2	농어촌 체육공간 조성	지방이양	지방이양	문체부
		2-3-1-3	생활문화센터 조성	지방이양	지방이양	문체부
		2-3-1-4	지역문화 전문인력 양성기관 지정 지원	종료	종료	문체부
		2-3-1-5	문화취약지역 및 인구소멸지역 대상 문화예술교육 지원 <신규>	88	보통	문체부
		2-3-2-1	문화누리카드로 소외계층 문화향유 기회제공	93	보통	문체부
		2-3-2-2	찾아가는 도서관 운영	85	보통	문체부
		2-3-2-3	찾아가는 박물관 운영	95	우수	문체부
		2-3-2-4	문화가 있는 날 활성화 (구석구석 문화배달)	85	보통	문체부
		2-4-1-1	생활문화공동체 만들기	64	개선필요	문체부
	주민 주도형 문화·여가 향유 지원	2-4-1-2	생활문화동호회 활성화 지원사업	종료	종료	문체부
		2-4-1-3	문화이모작 (문화공동체 촉진인력 양성)	종료	종료	문체부
		2-4-2-1	지방문화원 원천콘텐츠 발굴 지원	81	보통	문체부
		2-4-2-2	농경문화자원 활용 농촌체험관광 활성화 지원	95	우수	농진청
		2-4-2-3	농촌축제 지원	종료	종료	농식품부
정주 생활 기반	농어촌 지역 교통여건 확충	3-1-1-1	농촌형 교통모델 다변화	90	보통	농식품부
		3-1-1-2	수요응답형 대중교통 시스템 추진	90	보통	농식품부
		3-1-1-3	농어촌 지역 교통여건 확충(공공형 택시)	85	보통	국토부
		3-1-1-4	주민참여형 교통모델 확산	90	보통	국토부
		3-1-1-5	교통복지 향상을 위한 철도연계교통 강화	75	보통	국토부
		3-1-1-6	내항여객선 승선관리 시스템 고도화	종료	종료	해수부
		3-1-1-7	도서지역 해상교통환경 개선	88	보통	해수부
		3-1-2-1	위험도로 구조개선	지방이양	지방이양	행안부
		3-1-2-2	고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급	78	보통	국토부
		3-1-2-3	교통안전 활동	85	보통	경찰청
		3-1-2-4	연안여객선 현대화	84	보통	해수부
		3-1-2-5	연안여객선 교통약자 편의시설 확충	종료	종료	해수부

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
정주 생활 기반	농어촌 지역 교통여건 확충	3-1-2-6	스마트 해상교통망 구축 운영	88	보통	해수부
		3-1-2-7	해상교통관제구역 확대	96	우수	해양경찰청
	농어촌 주거 여건 및 기초생활 인프라 개선	3-2-1-1	취약계층 주거여건 개선(농어촌주택개량사업)	81	보통	농식품부
		3-2-1-2	취약계층 집 고쳐주기 추진	88	보통	농식품부
		3-2-1-3	농어촌 슬레이트 건축물 철거 처리 지원	85	보통	환경부
		3-2-1-4	취약계층 주거급여 지원	95	우수	국토부
		3-2-1-5	농어촌 장애인 주택 개조사업	95	우수	국토부
		3-2-2-1	농어촌지역 기초생활인프라 개선(취약지역 생활여건 개선)	87	보통	농식품부
		3-2-2-2	농어촌지역 하수도 설치	84	보통	환경부
		3-2-2-3	농어촌 지역 도시가스 보급	80	보통	산업부
		3-2-2-4	농어촌 지역 LPG 소형저장탱크 보급	95	우수	산업부
		3-2-2-5	도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	86	보통	해수부
		3-2-2-6	섬 발전 협력사업 추진 <신규>	90	보통	행안부
		3-2-2-7	읍·면 단위 LPG 배관망 구축 <신규>	84	보통	산업부
		3-2-3-1	농촌 빈집정비 및 활용	85	보통	농식품부
	인구유입 촉진을 위한 정주기반 마련	3-3-1-1	거점과 배후마을 간 상호 기능 연계 강화 (농촌중심지활성화 및 기초생활거점조성)	94	보통	농식품부
		3-3-1-2	농촌 신활력 플러스 사업	79	보통	농식품부
		3-3-1-3	어촌뉴딜 300	82	보통	해수부
		3-3-1-4	정주환경 및 농촌생활서비스 모니터링 기술 개발	85	보통	농진청
		3-3-1-5	어촌신활력 증진 <신규>	85	보통	해수부
		3-3-2-1	수리시설 안전관리 (1)	89	보통	농식품부
		3-3-2-2	수리시설 안전관리 (2)	100	우수	농식품부
		3-3-2-3	농경지 침수피해 예방 대책	94	보통	농식품부
		3-3-2-4	어항시설 안전관리(어항시설보강)	93	보통	해수부
		3-3-2-5	산불 예방·방지 대책	94	보통	산림청
		3-3-2-6	산사태 취약지역 관리 강화	91	보통	산림청
		3-3-2-7	산림보호 지원	85	보통	산림청
		3-3-2-8	농어촌지역 범죄예방활동 강화	80	보통	경찰청
		3-3-3-1	청년 보금자리 조성	93	보통	농식품부
		3-3-3-2	다양한 형태의 공공임대주택 공급 (고령자 복지주택)	79	보통	국토부
		3-3-3-3	다양한 형태의 공공임대주택 공급 (마을정비형 공공주택)	63	개선필요	국토부
		3-3-4-1	스마트빌리지 보급 및 확산	88	보통	과기정통부
		3-3-4-2	디지털타운 조성	종료	종료	행안부

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
정주 생활 기반	농어촌다움을 유지하는 환경·경관 보전	3-4-1-1	농어촌 폐기물 수거·처리 개선	79	보통	환경부
		3-4-1-2	아름다운 농촌만들기 캠페인 추진	90	보통	농식품부
		3-4-1-3	해양폐기물 수거·처리 개선(1)(해양폐기물 정화)	90	보통	해수부
		3-4-1-4	해양폐기물 수거·처리 개선(2)(연안어장 환경개선)	95	우수	해수부
		3-4-1-5	해양쓰레기 줄이기 실천운동	90	보통	해양경찰청
		3-4-1-6	국민방제대 운영 확대(해양자율제대 운영 확대)	85	보통	해양경찰청
		3-4-1-7	재활용 가능 자원 수거선별 인프라 확충 (영농폐기물재활용촉진) <신규>	83	보통	환경부
		3-4-1-8	하천하구 쓰레기 정화 <신규>	89	보통	환경부
		3-4-2-1	축산 경종 분야 암모니아 관리 강화	90	보통	농식품부
		3-4-3-1	지역단위 농업농촌 환경보전 프로그램 도입확산	88	보통	농식품부
		3-4-3-2	친환경 양식어업 육성(첨단 친환경 양식시스템)	89	보통	해수부
		3-4-3-3	갯벌생태계 복원사업	83	보통	해수부
		3-4-3-4	축산분뇨 자원화-에너지화 (1)	98	우수	환경부
		3-4-3-5	축산분뇨 자원화-에너지화 (2)	91	보통	농식품부
		3-4-3-6	부산물비료 공급으로 친환경 농업기반 구축	지방이양	지방이양	농식품부
		3-4-3-7	농업기반시설활용 에너지개발	80	보통	농식품부
		3-4-3-8	친환경 양식 에너지 보급	85	보통	해수부
		3-4-3-9	목재펠릿 사용 확대	93	보통	산림청
		3-4-3-10	산림에너지 자립마을 조성	85	보통	산림청
		3-4-3-11	해역별 외국어선 불법조업 감시 및 해양경비정보 시스템 구축	85	보통	해양경찰청
		3-4-4-1	농촌공간계획을 활용한 난개발 방지	91	보통	농식품부
		3-4-4-2	경관보전 직불제	94	보통	농식품부
		3-4-4-3	조건불리지역 수산직불제	81	보통	해수부
		3-4-4-4	농어업유산 지정 및 관리(1)	90	보통	농식품부
		3-4-4-5	농어업유산 지정 및 관리(2)	95	우수	해수부
		3-4-4-6	농업·농촌 공익자원 관리 및 활용 기술 개발	85	보통	농진청
경제 활동 일자리	농어촌 지역자원을 활용한 소득기반 다각화	4-1-1-1	농촌융복합산업활성화(융복합산업 창업지원 강화)	88	보통	농식품부
		4-1-1-2	수산식품산업 거점단지 조성	종료	종료	해수부
		4-1-1-3	산림분야 6차산업 육성	종료	종료	산림청
		4-1-2-1	푸드플랜 내실화(1)(지역단위 먹거리 선순환체계 구축)	90	보통	농식품부
		4-1-2-2	푸드플랜 내실화(2)(농산물직거래활성화)	83	보통	농식품부
		4-1-2-3	푸드플랜 연계 가공 기초기반 조성 지원	95	우수	농진청

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
경제 활동 · 일자 리	농어촌 지역자원을 활용한 소득기반 다각화	4-1-2-4	수산물 유통체계 개선(1)	78	보통	해수부
		4-1-2-5	수산물 유통체계 개선(2)	90	보통	해수부
		4-1-2-6	꾸러미사업 지원 <신규>	95	우수	농식품부
	농어촌 관광 활성화	4-2-1-1	농촌관광활성화	95	우수	농식품부
		4-2-1-2	어촌관광활성화	93	보통	해수부
		4-2-1-3	해양관광활성화	93	보통	해수부
		4-2-1-4	농촌관광 수요확대를 위한 포용적 디자인 기술 확산	80	보통	농진청
		4-2-1-5	음식관광활성화(음식관광상품 개발 보급)	90	보통	농식품부
		4-2-1-6	음식관광활성화(찾아가는 양조장)	84	보통	농식품부
		4-2-1-7	관계인구 형성지원(농촌형 워크케이션) <신규>	73	보통	농식품부
		4-2-1-8	생태관광자원 이용기반 <신규>	79	보통	환경부
		4-2-1-9	지역관광 다양성(섬 관광 활성화) <신규>	86	보통	문체부
	농어촌 취업·창업 촉진	4-3-1-1	농업법인 취업 지원	종료	종료	농식품부
		4-3-1-2	농업법인 전문인력 채용지원	종료	종료	농식품부
		4-3-1-3	청년 창업농 실습 농장 설치 및 운영	종료	종료	농식품부
		4-3-1-4	아이디어와 기술융합 청년농업인 경쟁력 제고지원	종료	종료	농진청
		4-3-1-5	영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성	100	우수	농식품부
		4-3-1-6	청년어업인 후계영여자금	82	보통	해수부
		4-3-1-7	유희시설 활용 창업지원	100	우수	농식품부
		4-3-1-8	청년농 2040 창업·투자 심층컨설팅 <신규>	86	보통	농식품부
		4-3-2-1	귀농 귀촌인 창업 주거지원	95	우수	농식품부
		4-3-2-2	귀어귀촌활성화(민관 거버넌스 구축, 청년어업인 양성)	89	보통	해수부
		4-3-2-3	로컬크리에이터 육성 및 로컬브랜드 창출 <신규>	90	보통	중기부
		4-3-3-1	스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성	93	보통	농식품부
		4-3-3-2	스마트농업 테스트베드 교육장 조성	88	보통	농진청
		4-3-3-3	스마트양식 클러스터 조성	95	우수	해수부
		4-3-3-4	산림바이오 혁신성장거점 조성	88	보통	산림청
		4-3-3-5	농식품 벤처 지원(인턴제 개편 및 엑셀러레이터 발굴)	95	우수	농식품부
		4-3-3-6	농식품펀드 민간투자 활성화	100	우수	농식품부
		4-3-3-7	수산산업 창업투자 지원추진	95	우수	해수부
		4-3-3-8	산림 휴양·치유공간 조성	87	보통	산림청
		4-3-3-9	산림일자리발전소 운영 및 확대	85	보통	산림청
		4-3-3-10	말산업 육성	91	보통	농식품부
		4-3-3-11	산촌활력 특화 <신규>	90	보통	산림청

(계속)

4대 전략	정책군	과제번호	세부과제	정책 수행도 점수	등급	담당부처
경제 활동·일자 리	농어촌 취업·창업 촉 진	4-3-3-12	국유림 활용 산촌 활성화 <신규>	81	보통	산림청
		4-3-3-13	미래 산림인 육성 지원 <신규>	87	보통	산림청
	농어촌 여성 취업 지원 및 일손 부족 해소	4-4-1-1	농어촌 거주 여성 경제활동 지원	98	우수	여가부
		4-4-1-2	다문화여성 역량강화	85	보통	농식품부
		4-4-2-1	농촌 고용인력 지원	95	우수	농식품부
		4-4-2-2	어업인 일자리 지원센터	86	보통	해수부
		4-4-2-3	외국인 노동자 적정배정 및 처우개선	91	보통	고용부

2. 세부 과제별 점검·평가 결과

2.1. 생애 주기별 복지서비스 제공과 포용적 공동체 육성

과제명	[1-1-1-1] 지역거점 공공병원 시설 및 장비 현대화		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	지방의료원 노후시설 개선 및 장비보강, 신·증축을 통해 지역 주민에게 양질의 의료서비스를 제공		
	[지 원 조 건]	지자체 보조 50%, 민간보조 100%		
	[사업시행주체]	보건복지부, 지자체, 대한적십자사		
	[지 원 대 상]	지역거점 공공병원(지방의료원, 적십자병원)		
	[주요사업내용]			
	• 지역거점 공공병원 증축·리모델링 지원을 통해 노후화 개선 • 지방의료원을 지원하는 지역거점병원 공공성 강화 사업의 '24년 예산은 1,939억 원으로 전년 대비 428억 원 (28.3%) 증가 - 지역거점병원 공공성 강화: ('23년) 1,511억 원 → ('24년) 1,939억 원 (증 428억 원, 28.3%) • '24년 지역거점 공공병원 증축(18개소), 신축(3개소), 이전신축(1개소) 등 지속 지원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
지역거점 공공병원 운영평가 평균 점수(점)		73.2	73.6	100.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93

과제명	[1-1-1-2] 농어촌 공공보건기관 시설 및 장비 현대화	담당부처	보건복지부
기본계획 관련 지표	건강생활지원센터 확충(누계) : '20년 110개소 → '24년 250개소		
과제 개요	[사 업 목 적] - 농어촌 등 의료취약지역 보건기관(보건소, 보건지소, 보건진료소 등)의 시설·장비 현대화 지원을 통해 농어촌지역 보건·의료서비스 수준 향상 및 접근성 제고 - 지역 밀착형 질병 예방 및 건강관리 전담기관인 건강생활지원센터 설치를 통해 주민 건강 증진에 기여 - 도서 지역주민 대상 필수 보건·의료서비스 제공을 위한 병원선 수리비, 설계비, 건조비 지원 [지 원 조 건] 지자체 자본보조(국비 66.7%, 지방비 33.3%) [사업시행주체] 시·도, 시·군·구 [지 원 대 상] 지역보건의료기관, 지역주민 [주요사업내용] '24년 보건소, 보건지소 등 전국 지역 보건의료기관이 3,600여 개소에 달하고, 인프라(시설·장비·차량·병원선) 현대화를 위해 약 1조 1,704억 원을 누적 지원 - '24년 시설 지원 건수는 90건(268억 원)으로 전년 76건(149억 원) 대비 18.4% 증가 - 예산 편성 단계에서 사업 진행 상황에 따라 국비 지원하도록 지침을 개정하고 예산 배분 기준을 개선, 국비 편성 효율성 제고 '24년 국비 지원유형별 지원 한도 상향 → 지자체 재정 부담 완화		
	성과지표	계획	달성
	시설개선 보건소 이용자 만족도(점)	88.4	92.7
			달성률(%)
			104.9
평가점수 (정량평가)	구분		점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	10
		2-3. 예산 확대 (5)	5
		2-4. 대상 확대 (5)	5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5
		3-2. 홍보 노력 (5)	5
	총점 (100)		100
심층평가 결과 (정성평가)	주요 의견		점수
	- 시설 개선이 이루어진 보건기관의 이용자가 소폭 증가하여 의미있는 정책효과로 평가되며, 정책효과 검증에 위해 이용자 만족도와 내부 환경의 쾌적성 등에 대한 종합적인 조사를 수행하는 점도 매우 긍정적임. - 성과지표의 정교화가 필요하며 현재는 일부 보건소 이용자에 대한 설문조사를 토대로 만족도를 측정하고 있는데, 지역보건의료정보시스템(PHIS) 자료 분석이나 질적 조사를 통해 사업을 개선할 수 있는 여지가 있을 것으로 보임.		정책 수행도 (40)
			36.7
			정책효과 (60)
			53.3
			총점 (100)
			90.0

과제명	[1-1-1-3] 공공보건의료 협력체계 구축		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	권역·지역 책임의료기관을 추가 확충해 지역 필수의료의 원활한 제공을 위한 지역 균형적 인프라 구축		
	[지 원 조 건]	지자체 보조 50%, 지방비 50%		
	[사업시행주체]	보건복지부, 지자체, 국립중앙의료원		
	[지 원 대 상]	전 국민		
	[주요사업내용]	- 수도권 의료 쏠림 및 지역 간 건강 격차 해소에 기여 '24년 책임의료기관 예산은 189억 원으로 전년 대비 36억 원(23.5%) 증가 - 공공보건의료 협력체계 구축 예산: ('23년) 153억 원 → ('24년) 189(증 36억 원, 23.5%) '24년 권역 책임의료기관 1개소, 지역 책임의료기관 13개소 추가 확충 ('23) 권역 16개소 / 지역 42개소 → ('24) 권역 17개소 / 지역 55개소		
	성과지표		계획	달성
	책임의료기관 지정 개소 수(개소)		73	72
				달성률(%)
				98.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			84

과제명	[1-1-1-4] 지역거점공공병원 파견 의료인력 인건비 지원		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역거점공공병원(지방의료원, 적십자병원)이 우수 의료인력을 안정적으로 확보할 수 있도록 파견 의료인력을 지원		
	[지 원 조 건]	지자체 보조(국비 50%, 지방비 50%), 민간보조(국비 50%, 자부담 50%)		
	[사업시행주체]	보건복지부, 시·도, 대한적십자사		
	[지 원 대 상]	지역거점공공병원(지방의료원, 적십자병원)		
	[주요사업내용]	• 대학병원 등에서 농어촌지역 소재 지방의료원 및 적십자병원에 의료인력 파견을 지원하여 지역주민에게 양질의 공공의료서비스 제공 • '24년 예산(국비)은 80억 원으로 전년 대비 20억 원(33.3%) 증가 - 파견 의료인력 인건비 지원 예산: ('23년) 60억 원 → ('24년) 80억 원(증 20억 원, 33.3%)		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
지역거점공공병원 의료인력 파견(명)		80	100	125.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		16
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			79

과제명	[1-1-2-1] 농어촌 응급의료 인프라 확충		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적] 도서, 산간 등 취약지의 응급의료 인프라 유지 및 질 제고			
	[지 원 조 건] 지자체 보조(국비 100%), 민간위탁			
	[사업시행주체] 지자체, 국립중앙의료원(중앙응급의료센터)			
	[지 원 대 상] 응급의료분야 취약지 거주민			
	[주요사업내용]			
	• 113개 취약지 응급실 운영기관에 운영비를 지원하고, 간호인력 파견, 응급원격협진·영상판독 서비스 지원하여 취약지역 응급의료 서비스 질 향상을 통한 농어촌 주민 생활 안정에 기여 • 취약지 응급 원격협진 사업 참여기관 확대 및 원활한 사업 집행을 위하여 예산 집행기준 개선(안) 마련 • 취약지 응급 영상판독 지원사업 참여기관 확대 - 사업 참여기관 수: ('23) 35개소 → ('24) 37개소			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
응급의료 취약지 지역 응급의료기관 법정 기준 충족률(%)		88.5	83.2	94
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[1-1-2-2] 농어촌 응급의료 인프라 확충		담당부처	소방청
과제 개요	[사업목적] 119지역대 노후 구급차 교체, 119구급상황요원 전문성 강화 등 펌볼런스 유자격자 배치 확대 등을 통한 응급의료 인프라 구축으로 농어업인의 안정적 삶의 질에 기여			
	[지원조건] 지자체 보조			
	[사업시행주체] 소방청, 시·도 소방본부			
	[지원대상] 전 국민			
	[주요사업내용]			
	119상황요원 구급 역량 강화 - 전문자격자 배치 인원은 '24년 306명(88.4%)으로(1급 62.1%, 간호사 25.7%, 의사 0.6%) '23년 258명 대비 48명(18.6%) 증가 - 구급서비스 취약지역 해소 - 지역대 구급차 26개소 노후 구급차 교체 - 펌볼런스 대원 유자격자 배치 확대 - 구급대원으로 활동하지 않는 1·2급 응급구조사 및 간호사 우선 배치(유자격자는 '23년도(4,347명) 대비 '24년도(4,917명) 13.1% 증가)			
평가점수 (정량평가)	성과지표		계획	달성
	농어촌 지역대 구급차 배치율(%)		100	100
	달성률(%)			100
	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5	
		2-3. 예산 확대 (5)	5	
		2-4. 대상 확대 (5)	5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5	
		3-2. 홍보 노력 (5)	5	
	총점 (100)			95

과제명	[1-1-2-3] 분만의료 도농간 격차 해소(분만취약지 해소)		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적] 분만의료 접근성 및 의료 이용률이 취약한 지역을 분만 취약지로 지정, 의료기관을 선정·지원하여 안전한 분만 환경 조성			
	[지 원 조 건] 지자체 보조			
	[사업시행주체] 보건복지부, 지자체, 국립중앙의료원			
	[지 원 대 상] 분만 취약지역			
	[주요사업내용]			
	• 가임기 여성에게 산전 진찰 및 분만 의료서비스 제공 확대 - 분만 취약지 지원사업 대상 기관 확대: ('23년) 52개소 → ('24년) 57개소 • '24년 분만 취약지 지원 사업 신규 5개소 확대 - 분만산부인과 3개소, 외래산부인과 24개소 추가 지원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
분만 취약 가임인구 비율(하향 지표)		1.32	1.32	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			86

과제명	[1-1-2-4] 소아청소년과 의료취약지 지원		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적] 필수의료서비스 중 소아청소년과가 제공되지 않는 의료취약지 주민의 의료서비스 이용 보장			
	[지 원 조 건] 지자체 보조			
	[사업시행주체] 보건복지부, 지자체, 국립중앙의료원			
	[지 원 대 상] 소아청소년과 의료취약지			
	[주요사업내용] • 의료취약지역 소아청소년과의 안정적이고 지속적인 의료서비스 제공 확대 - 의료취약지 소아청소년과 지원사업 대상 기관 확대: ('23년) 10개소 → ('24년) 11개소			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
소아청소년과 의료 이용 취약 인구 비율(%)		1.39	1.39	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	10	
		2-3. 예산 확대 (5)	5	
		2-4. 대상 확대 (5)	5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	0	
		3-2. 홍보 노력 (5)	0	
	총점 (100)			90

과제명	[1-1-2-6] 찾아가는 의료서비스(어업안전보건센터운영)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 의료접근성이 떨어지는 어촌지역에 어업안전 보건센터 의료진이 방문하여 고령어업인 등을 대상으로 찾아가는 의료서비스 지원 및 예방 교육 등을 실시하는 ‘찾아가는 의료서비스’를 통해 어업인의 건강관리 지원강화			
	[지 원 조 건] 민간보조			
	[사업시행주체] 어업안전보건센터			
	[지 원 대 상] 의료시설 접근성이 취약한 어촌지역 어업인 대상			
	[주요사업내용]			
	• 어촌(낙도) 지역 등 의료지원 불편 해소를 위해 ‘찾아가는 건강관리’ 추진을 통해 수혜자 3,963명 달성, 전년 (2,662명) 대비 48.9% 수혜 증가 • 어촌(낙도) 지역 등 의료지원 불편 해소를 위해 찾아가는 건강관리 추진, 실습 위주의 참여형 교육 확대 추진 - 일회성이 아닌 ‘마을형 건강관리 지도자’ 양성으로 고령어업인 대상 신체활동 증진 교육을 지속적으로 실시, 신체활동 능력 상승효과 확인 - 지역 보건소와 협업을 통해 ‘건강해, 함께해 활기찬 어촌마을 만들기’ 프로그램을 지속적으로 실시한 결과 신체활동 능력 상승효과 확인 - 어업인 교육기관, 수협·지자체 등 어업인 교육 추진 시 ‘어업인 질환 및 업무상 재해예방교육’ 함께 실시(약 2,243명)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
찾아가는 의료서비스 수혜자 수		1,000	3,963	396.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			90	

과제명	[1-1-2-7] 농촌형 보건의료지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	병의원, 약국 등 의료인프라가 부족한 농촌에 찾아가는 의료서비스 등을 제공하여 농촌주민 건강증진 및 의료 사각지대 해소		
	[지 원 조 건]	지자체보조, 민간보조		
	[사업시행주체]	농촌 왕진버스(지자체), 응급처치인력육성(한국 농어촌 공사)		
	[지 원 대 상]	농촌 지역 거주 주민		
	[주요사업내용]	• ‘찾아가는 의료서비스’를 통해 의료접근성을 높이고, 사전 질병 예방 등 주민들의 건강복지 증진 - 약 9만 1천 명의 농촌 주민이 의료서비스 혜택 수혜 • 농작업 사고 등 응급상황 발생 대비 역량 제고를 위해 농업인 등을 대상으로 심폐소생술, 상처·골절 처치법 등 관련 교육 실시 - 응급처치 교육실적: (‘23) 13회 실시 → (‘24) 28회 • 농촌 왕진버스 개소당 사업비(지원 인원) 확대 등을 반영한 ‘25년 사업지침 개정(‘24.9월), 지원 확대를 위한 ‘25년 예산(정부안) 확대 - 예산(총 사업비 기준): (‘24) 75억 원, 약 9.1만 명 → (‘25) 90, 약 15		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 응급처치 인력 육성 교육 횟수		9	28	311%
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			89

과제명	[1-1-3-1] 농업인 특수건강검진		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	일반 여성 대비 질병 유병률 및 의료비용이 높은 여성농업인 대상 특수 건강검진을 통한 유병률 및 의료비용 부담 개선		
	[지 원 조 건]	지자체보조		
	[사업시행주체]	지자체, 검진관리기관		
	[지 원 대 상]	51~70세 여성농업인		
	[주요사업내용]	• 농촌 특성에 맞는 의료서비스 제공을 위해 이동식 검진 확대 - 의료기관 접근이 어려운 지역에 직접 마을을 방문하는 이동식 검진유형 대폭 확대(14개 시·군) • 여성농업인 특수건강검진 사업 지속적 확대 - '23년 9천 명/18개 시·군 → '24년 3만 명/50개 시·군 → '25년 5만 명/150개 시·군·구		
	성과지표		계획	달성
지역거점공공병원 운영평가 평균 점수(점)		15,000	18,687	124.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[1-1-3-2] 어업인 특수건강검진		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 여성어업인의 주요 직업성 질환 중 검진 시 예방 효과가 높은 질환에 대하여 건강검진을 실시하여 여성어업인 삶의 질 제고			
	[지 원 조 건] 민간보조			
	[사업시행주체] 지자체, 관리기관(검진병원)			
	[지 원 대 상] 만 51세 이상 여성어업인			
	[주요사업내용]			
	• 여성 어업인에게 많이 발생하는 직업성 질환 중 국가검진에서 하지 않는 항목으로 특화 건강검진 실시 - '23년도(수검자: 674명) 대비 '24년도(수검자: 1,350명) 2배 이상 수검률 달성 • '24년도부터 전체 여성어업인으로 대상으로 검진의료기관을 확대하여 본 사업을 추진 - ('23) 12개소 → ('24) 28개소			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
건강검진 수혜율		110.0	200.3	182.1
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[1-1-3-3] 정신건강복지센터 확충을 통한 농어촌 정신건강관리 지원		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역사회 내 정신질환 조기발견 및 예방, 상담, 치료·재활 서비스 인프라인 정신건강복지센터 운영을 지원하고 서비스 질 향상을 위한 사례관리 전문인력 확충 지원		
	[지 원 조 건]	지자체보조(보조율 50%)		
	[사업시행주체]	시·도 및 시·군·구 보건소, 정신건강복지센터		
	[지 원 대 상]	농어촌 지역을 포함한 전국 시·군·구(정신건강복지센터) 관할 지역 주민		
	[주요사업내용]	• 전국적 인프라 설치를 통해 농·어촌 지역까지 정신건강 서비스를 받을 수 있도록 지원 중이며, 특히 도서 지역, 고령자를 대상으로 마음안심 버스 서비스를 수행하여 지역사회로 찾아가는 심리지원을 실시 • 농·어촌 지역을 포함한 전국 229개 전체 기초지자체에 정신건강복지센터를 설치하여 '24년 사례관리 인원이 8만 명에 달함 • '24년 예산은 121.2억 원으로 전년 대비 95억 원(8.5%) 증가		
	성과지표		계획	달성
정신건강복지센터 사례관리자 1인당 등록 정신질환자 수		23.0	22.9	102.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			98

과제명	[1-1-3-4] 장기요양 재택의료센터 시범사업		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	거동이 불편한 재가 노인이 살던 곳에서 계속 살 수 있도록 의료욕구 해소를 위한 의료·요양의 연계 체계 마련 필요		
	[지 원 조 건]	급여 제공		
	[사업시행주체]	보건복지부, 국민건강보험공단		
	[지 원 대 상]	장기요양 재가급여 대상자 중 거동이 불편하고 재택의료가 필요한 사람(1·2등급 우선)으로 의사가 판단한 경우		
	[주요사업내용]	• 재택의료센터 시범사업에서 공공의료 역할 확대를 위해 지방의료원까지 수가 산정 허용 • 재택의료센터 대상자 및 참여 지역·기관 단계적 확대 - (대상자) 장기요양 재가 수급자 1~4등급('23) → 5등급, 인지지원 등급까지 확대('24) - (참여 지역·기관) 28개 시·군·구, 28개소('23) → 72개 시·군·구, 95개소('24)		
	성과지표		계획	달성
장기요양 재택의료센터 이용자 수		6,000	9,485	158
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-2-1-2] 취약농가 인력지원(영농도우미 사업)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 사고·질병으로 농작업이 어려운 농가에 영농도우미를 지원하여 안정적인 영농활동 도모			
	[지 원 조 건] 민간보조			
	[사업시행주체] 농협중앙회			
	[지 원 대 상] (영농도우미) 사고·질병 농업인			
	[주요사업내용]			
	• 농촌 취약계층에 맞춤형 복지서비스 지원 확대 - 사고·질병 등 농작업 재해 등에 대응하여 농가의 영농활동을 지속적으로 유지시킴으로써 농가경영 안정화에 기여 • 농촌 사고·질병농가의 안정적인 영농활동을 위해 영농도우미 지원예산 확대 - ('24) 70억 원/11,900가구 → ('25안) 76억 원/13,000가구			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
영농도우미 지원가구 수		11,900	11,548	97.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (103. 환류 및 확산 노력 (10))	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			81

과제명	[1-2-1-3] 노인·장애인 응급안전안심서비스		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	증가하는 돌봄 수요에 대응해 정보통신기술(ICT)로 지역사회 내 예방적 돌봄(Aging in Place)을 위한 최소한의 안전망 제공		
	[지 원 조 건]	국비 50%		
	[사업시행주체]	지자체, 한국사회보장정보원		
	[지 원 대 상]	65세 이상 독거노인, 노인 2인가구 및 조손가구의 기초생활·차상위 및 기초연금수급자이거나 생활여건·건강상태 등을 고려해 상시보호가 필요하다 인정하는 자		
	[주요사업내용]	• 응급안전안심 장비 설치·운영으로 화재, 활동 미감지 등 응급상황 발생 시 신속 대응 및 사후관리 철저 - 설치 운영 중인 약 27만 가구 중 농어촌지역에 약 17만 가구(63.6%)에 설치 운영 중 • (사업고도화 및 대상자 확대) 장비(웨어러블 장비, 열복합 감지기) 및 가족돌봄 앱 개발 등을 고도화하여 대상자 추가 확대(1.2만 가구) • (지원조건 완화) 대상자 지원조건을 완화하여(소득 기준 대상자→65세 이상 독거노인) 서비스가 필요한 대상자를 지속 발굴, 서비스 확대('23년 24만 가구 →'24년 27만)		
	성과지표		계획	달성
수혜자 만족도 조사(점)		87	93.2	107
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			96

과제명	[1-2-1-4] 지역 보건·복지 연계 재가 서비스 체계 구축		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적] • 新노년층이 증가하고 2030년 베이비붐 세대가 후기고령자(75세)에 진입하게 됨에 따라 의료·요양·돌봄 복합적 욕구가 급격히 증가할 것으로 예상 • 노인들의 복합 욕구를 종합적으로 조사한 뒤 필요 서비스를 맞춤형으로 연계·통합 지원하는 효율적인 체계 구축 필요			
	[지 원 조 건] 국비/지방비 보조(각 50%)			
	[사업시행주체] 시·군·구			
	[지 원 대 상] 의료·돌봄 서비스 제공기관			
	[주요사업내용]			
	• 의료·돌봄 분야 서비스 간 연계체계 구축과 방문의료 서비스 확충에 중점 - (방문의료·보건) 장기요양 재택 의료센터, 방문의료 지원센터 구성 등 지역 여건에 맞는 방문의료 서비스 확대, 보건소 방문건강 관리·치매안심센터 연계 - (유관사업 연계) 수요자 중심의 통합서비스 제공을 위해 관련 돌봄 사업 등 연계 • (지역확대) '26년 통합지원 본사업 추진을 위해 시범사업 지역 확대 - ('23) 12개 → ('24) 32개 → ('25) 47개			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
통합돌봄을 통한 자립생활 유지율(%)		70.0	96.9	138.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			100

과제명	[1-2-2-1] 사회적 농업 활성화		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	돌봄 활동 추진 사회적 농장 운영(누계): '20년 30개소 → '24년 100개소			
과제 개요	[사 업 목 적] 농촌의 취약한 인프라로 인해 발생할 수 있는 돌봄 등 사회서비스 공백을 농업활동을 통해 보완함으로써 농촌 주민의 삶의 질을 개선하고 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 기여			
	[지 원 조 건] 지자체보조(국비 70%, 지방비 30%)			
	[사업시행주체] 시·도(시·군·구)			
	[지 원 대 상] 사회적 농업을 실천하고 있는 농촌지역 소재 조직			
	[주요사업내용]			
	• 서비스 제공 주체 육성 및 역량 강화를 위해 교육 프로그램 개발·운영 - 체계적이고 표준화된 교육과정 운영을 위해 사전운영('23년) 결과를 보완하여 단계별 교육과정 개발 운영('24년 12회) • 농촌 돌봄서비스 제공을 위한 사회적 농업 실천조직 지속 확대 - 농촌돌봄농장/농촌주민생활돌봄공동체/거점농장(개): ('22) 83/22/7 → ('23) 92/30/8 → ('24) 97(누적 115)/33/8 → ('25) 97(누적 133)/40/9			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
사회적농업 지원개소수(개소)		95	97	102.1
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90
심층평가 결과 (정성평가)	• '사회적농업 농장 수 100개소' 목표에 대해 97개소를 달성하여 목표 대비 97% 수준의 성과를 보였음. 이는 코로나19 팬데믹과 같은 외부 환경적 제약에도 불구하고 꾸준히 사업을 확대해온 의미 있는 성과로 평가됨. • 동 사업을 통해 농어촌의 다양한 사회적 취약계층이 동 사업을 통한 긍정적인 효과(우울증 완화, 대인관계 어려움 완화, 농업 기술 획득 및 훈련 기회 제공 등)를 체감하고 있음. 이 같은 성공적인 사업 효과를 창출하기 위해서는 서비스 농가와 서비스 수혜자 간 지속적인 참여 및 관계 맺기가 중요함. 따라서 충분한 예산 확대를 통해 더 많은 농어촌 주민이 혜택을 누릴 수 있도록 사업 규모(농장 수) 확대를 위해 노력하여야 할 것임. • 동 사업이 사회서비스 사각지대를 해소하기 위한 목적도 함께 갖고있는 만큼 개별 사회적 취약계층 집단의 특성을 고려한 서비스 제공을 위해 사업 참여자(인력)의 전문성을 확대하는 일도 과제임.			정책 수행도 (40)
				35.0
				정책효과 (60)
				41.7
				총점 (100)
			76.7	

과제명	[1-3-1-1] 농어촌 국공립어린이집 확충	담당부처	교육부	
기본계획 관련 지표	농어촌 국공립어린이집 설치(신규, 누계): '20년 30개소 → '24년 150개소			
과제 개요	[사 업 목 적] 국공립어린이집 확충을 통해 도시에 비해 상대적으로 열악한 농어촌 지역에 질 높은 보육서비스 제공			
	[지 원 조 건] 자치단체자본보조			
	[사업시행주체] 교육부, 지자체			
	[지 원 대 상] 농어촌 지역 어린이집			
	[주요사업내용]			
	• 국공립어린이집 확충을 통한 공공보육 이용률을 제고하여 농어촌지역 영유아 보육서비스 접근성 확대 - 국공립어린이집 이용률: ('23) 28.3% → ('24) 31.1% - 공공보육 이용률: ('23) 40.0% → ('24) 42.1%			
	• 영유아 수 감소, 유보통합 등 대내외적 여건 변화에 신속 대응하기 위해 정책연구('24.10~12월) 통한 확충방식 전환 체계 구축 추진 - 확충 목표 설정, 추진 방향, 지역균형 배치, 향후 통합기관으로 확충 전환, 국공립어린이집 의무설치 규정(500세대 이상) 개정 검토 등			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농어촌 국공립어린이집 확충 개소수		30	58	193
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			80
심층평가 결과 (정성평가)	• 국공립어린이집의 확충은 단순한 보육시설의 확대를 넘어, 영유아의 돌봄권 보장과 부모의 경제활동 및 사회참여 지원을 바탕으로 농어촌 지역 복지 향상에 기여할 것으로 기대됨. • 해당 사업이 종료되는 '25년 이후에는 인구 감소 등 현황을 반영하고 실질적인 농어촌 주민의 보육에 대한 수요 등을 구체적으로 조사하여 향후 사업 규모 계획 수립에 대해 재고할 필요가 있음. • 국공립보육시설 성과지표를 현재 물리적 접근성 기준의 평가와 함께 국공립보육시설 보육 서비스의 질적 수준 향상을 견인할 수 있는 평가지표 추가 검토 필요함.			정책 수행도 (40)
				31.7
				정책효과 (60)
				46.7
				총점 (100)
	78.3			

과제명	[1-3-1-2] 농어촌 영유아 돌봄 시설 확대 (공동아이돌봄센터)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 농촌 지역 소규모 어린이집의 설치·운영을 지원함으로써 영유아 수 감소에 따른 보육시설 운영 부담 경감 및 농촌 보육 여건 개선			
	[지 원 조 건] 지자체보조			
	[사업시행주체] 지자체			
	[지 원 대 상] 농촌지역 소규모 어린이집, 영유아			
	[주요사업내용]			
	• 농촌 지역 어린이집 폐원을 막기 위해 소규모 어린이집 운영 지원 - 농촌 지역 소규모 국·공립·사회복지법인 어린이집의 폐원을 억제하여 농촌 지역 보육 여건 악화 방지에 기여			
	• 소규모 어린이집 지원의 실효성 제고를 위해 현장 의견을 반영하여 프로그램 개발비와 교재교구비 간 상호 전용 허용하도록 '25년 사업시행지침 개정			
• '24년 대비 사업 개소 수를 확대하여('24년 72개소 → '25년 102개소) 농촌 지역 보육 여건의 개선에 기여				
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌공동아이돌봄센터 개소수		70	72	102.9
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-3-1-3] 농어촌 영유아 돌봄 시설 확대 (농번기 아이돌봄방)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 돌봄시설이 부족한 농촌에서 농번기 주말 동안 영유아를 마음 편히 맡기고, 영농에 종사할 수 있도록 아이돌봄방을 설치·운영하여 일·가정 양립지원 및 농촌 돌봄사각지대 해소			
	[지 원 조 건] 지자체 보조			
	[사업시행주체] 지자체, 농어촌희망재단			
	[지 원 대 상] 법인·단체, 영유아 등			
	[주요사업내용]			
	• 다양한 경로의 현장의견 수렴을 통해 개선 사항 발굴 및 제도 개선 • 차관님 현장 방문, 현장점검, 지자체·보육 기관 수요조사 등을 통해 지속적으로 현장의 개선 의견 수렴 • '24년 대비 사업 개소 수를 확대하여('24년 100개소 → '25년 134개소) 농촌지역 보육여건의 개선에 기여			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농번기 아이돌봄방 만족도		95	-	-
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			78

과제명	[1-3-1-4] 가족센터 건립 (지역자율계정)		담당부처	여성가족부
과제 개요	[사 업 목 적] 가족센터 건립을 통해 지역 기반의 보편적 가족서비스 제공 및 주민참여·소통·교류를 위한 공간적 기반 조성			
	[지 원 조 건] 국고 정액지원			
	[사업시행주체] 여성가족부, 지자체			
	[지 원 대 상] 농업인을 포함한 다양한 가족 구성원			
	[주요사업내용]			
	• 지자체 컨설팅을 통해 지역 중심의 통합적 가족서비스 제공을 위한 가족센터 건립 추진 지원 - (~'19) 8개소 → ('20) 68개소 → ('21) 91개소 → ('22) 102개소 → ('24) 105개소 • 농어업지역 등 지역별 특성을 고려한 가족센터 건립을 통해 맞춤형 가족지원 서비스를 제공할 수 있도록 건립 예산 교부 및 컨설팅 지원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
가족센터 건립 공정률(%)		67.0	91.7	136.9
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			88

과제명	[1-3-1-5] 공동육아나눔터		담당부처	여성가족부
과제 개요	[사 업 목 적]	육아 공간 및 돌봄 프로그램 제공, 이웃 간 자녀 돌봄 품앗이 활동 지원을 통해 양육 부담 경감 및 지역사회 중심의 돌봄친화적 분위기 조성		
	[지 원 조 건]	지자체 보조(국비 30~70%)		
	[사업시행주체]	여성가족부, 지자체		
	[지 원 대 상]	부모 등 보호자 및 자녀		
	[주요사업내용]	• (공간조성) 지자체(공간발굴)-기업(리모델링)-정부(운영지원) 간 민관협력을 통한 공동육아나눔터 확충 - 신한금융그룹과 MOU 체결('24.6) 및 공간조성 확대('23년 395개소→'24년 435개소) • (운영) 맞벌이 가구 등 현장 수요를 반영하여 야간·주말 운영 등 공동육아 나눔 다양화 - (연장운영 비율) ('22) 63.4% → ('24) 73.8% • (공동육아나눔터 확대) 아파트 주민공동시설, 가족센터 등 지역 내 공공시설을 활용하여 마을생활권 단위 공동육아나눔터 지속 확충 - ('23) 395개소 → ('24) 435개소(+40개소) 확대		
	성과지표		계획	달성
공동육아나눔터 이용 연인원(천 명)		2,751	3,076	111.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	18	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5	
		2-3. 예산 확대 (5)	0	
		2-4. 대상 확대 (5)	5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5	
		3-2. 홍보 노력 (5)	5	
	총점 (100)			88

과제명	[1-3-1-6] 아이돌봄 지원사업		담당부처	여성가족부	
과제 개요	[사 업 목 적]	양육 공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하여 부모의 양육 부담 경감 및 저출산 해소에 기여			
	[지 원 조 건]	국비 및 지방비			
	[사업시행주체]	여성가족부			
	[지 원 대 상]	12세 이하 아동 양육 공백 발생 가구			
	[주요사업내용]				
	• 아이돌보미 유사 자격자 대상 단축 교육과정(40시간) 도입				
	• 아이돌봄 제도 개선 관련 이해관계자 의견 반영하여 「2024년 아이돌봄 지원사업 안내」 지침 개정('24.1월, 7월, 12월) - 개선사항 : 양육 공백 기준 완화, 구비서류 간소화, 교통비 지급지역 확대 등				
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	서비스 이용자 만족도(점)		91.4	91.9	100.5
평가점수 (정량평가)	구분				점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)			18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)			20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)			30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)			10
		2-3. 예산 확대 (5)			5
		2-4. 대상 확대 (5)			5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)			5
		3-2. 홍보 노력 (5)			5
	총점 (100)				

과제명	[1-3-2-1] 농어촌지역 어린이집 차량운영비 지원		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적] 교통 여건이 상대적으로 열악한 농어촌소재 어린이집에 대한 차량 운영비 지원으로 영유아의 어린이집 시설 접근성 제고			
	[지 원 조 건] 지자체보조			
	[사업시행주체] 교육부, 지자체			
	[지 원 대 상] 농어촌소재 어린이집 및 시설 이용 영유아			
	[주요사업내용]			
	• 농어촌 어린이집의 통학차량 운영비 부담 완화로 서비스 지속 제공 유도 • 통학차량 운영으로 대중교통 및 보호자의 보육 여건(자차 유무, 보호자 통학 가능 여부 등), 어린이집과의 물리적 통학거리 등과 관계없이 어린이집 이용이 가능한 전제 조건을 제공함으로써, 어린이집 보육서비스 이용 대상 확대 및 이용 영유아 및 보호자의 편의성 제공			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농어촌 어린이집 차량 운영비 지원(%)		100.0	89.7	89.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		22
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			71	

과제명	[1-3-2-2] 농촌 보육교사 특별근무수당 지원		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌 지역에 소재한 어린이집에 근무하는 보육교사의 처우개선		
	[지 원 조 건]	국비 10~60%(재정자립도에 따른 차등 지원)		
	[사업시행주체]	지방자치단체(17개 시·도, 시군구청장)		
	[지 원 대 상]	농어촌 등 지역에 소재하는 어린이집 또는 시간제 보육 제공기관에서 반을 맡고 있는 담임교사 및 치료사, 대체교사		
	[주요사업내용]	• 농어촌 지역 보육교사의 처우개선 및 교사수급 유도를 통한 농어촌 지역 보육의 질 제고 • 농촌 보육교사 특별근무수당(11만 원/월) 지원 - '24년 농어촌 보육교사 특별수당 예산 현액 23,731백만 원 100% 집행 - '24년 농어촌 등 소재지 어린이집 보육교사 월 평균 29,959명 수당지원		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 보육교사 특별근무수당 국비 지원 실적		100	100	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			80

과제명	[1-3-2-3] 찾아가는 보육 서비스 제공		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 보육시설이 없는 농촌 마을을 놀이차량으로 방문하여 도서 및 놀잇감을 대여하고, 보육지원 프로그램 제공			
	[지 원 조 건] 지자체 보조(국비 50%, 지자체 50%)			
	[사업시행주체] 지자체			
	[지 원 대 상] 찾아가는 돌봄교실 운영기관, 영유아			
	[주요사업내용] • 농촌에 특화된 보육지원 사업을 추진하여 농촌 보육 사각지대 해소 - 어린이집 등 보육시설이 없거나 부족한 농촌지역에 차량이 방문하여 놀잇감 대여 및 보육서비스를 제공하는 찾아가는 돌봄교실 운영 • '24년 사업 개소 수를 확대하여('23년 12개소 → '24년 14개소) 농촌지역 보육 여건의 개선에 기여			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
이동식 놀이교실 운영지원 수(개소)		12	14	116.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-3-2-4] 지역아동센터 지원		담당부처	보건복지부
과제 개요	[사 업 목 적]	• (지역아동센터) 돌봄이 필요한 아동에게 주거지 인근에서 방과후 보호·교육, 건전한 놀이와 오락의 제공, 보호자와 지역사회의 연계 등 종합적인 복지서비스 제공 • (농어촌지역 지원) 농어촌 및 도서벽지 지역 아동수 감소 및 이용아동 특성 등 여건 반영하여 보조금 지원요건 완화 필요		
	[지 원 조 건]	국고 지원		
	[사업시행주체]	지자체, 아동권리보장원		
	[지 원 대 상]	24개월 이상(운영비 자부담) 운영 시설 중 평가 결과를 반영하여 대상 선정		
	[주요사업내용]	• (돌봄공백 방지) 방과후 20시까지 아동 돌봄을 제공, 부모들의 근로활동으로 인한 돌봄 공백방지 환경 구축 • (서비스 질 제고) 지역아동센터 정원 25인 시설 종사자 추가 인력 배치 및 농어촌 소규모 센터 보조금 지원기준 탄력적 운용을 통한 돌봄 서비스 질 제고 지원 • 농어촌 지역 10인 미만 시설의 보조금 지원요건을 완화, 다문화가정 및 외국인 아동 장기출국 시 출석 인정 특별 포함('24.1.~) 등 인구·사회 구조변화에 맞춰 운영 기준 변경 • 종사자의 돌봄 부담 해소 및 돌봄 질 제고를 위해 지역아동센터 정원 25인 이상 시설에 종사자 1명 추가배치 지원('24.7.~)		
	성과지표		계획	달성
이용자 만족도		91.3	90.8	99.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[1-4-1-1] 농업인 건강보험료 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	의료 이용의 접근성이 낮은 농촌 거주 농업인에 대하여 건강보험료 일부를 지원하여 농업인의 생활 안정과 복지증진 도모		
	[지 원 조 건]	기타보전금		
	[사업시행주체]	국민건강보험공단		
	[지 원 대 상]	건강보험 지역가입자(세대) 중 주소지가 농촌·준농촌 지역에 해당하면서 농업·축산·임업에 종사하는 자		
	[주요사업내용]	• 의료접근성이 떨어지는 농촌지역 농업인에게 건강보험료 지원 확대를 통해 생활안정과 복지증진 도모 - 농촌·준농촌 지역에 거주하는 농업인에게 본인이 부담할 건강보험료의 최대 28% 지원 • 농업인 건강보험료 월평균 지원 세대 확대에 따른 사업예산 확보 - 건강보험료 지원 세대(실적) : ('22) 337천 세대 → ('23) 356 → ('24) 368 - 건강보험료 지원 예산 : ('22) 185,310백만 원 → ('23) 232,138 → ('24) 199,076		
	성과지표		계획	달성
농업인 월평균 지원 세대(천 세대)		331	368	111.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-4-1-2] 농업인 연금보험료 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 농업인의 연금보험료의 일부를 지원하여 안정적인 노후생활 도모			
	[지 원 조 건] 기타보전금			
	[사업시행주체] 국민연금공단			
	[지 원 대 상] 연금보험 지역가입 및 지역임의 계속가입 농업인			
	[주요사업내용] • 농업인 연금보험료의 일부를 지원하여 노후 소득 보장 - 고령 농업인의 안정적인 노후 소득 보장을 위한 국민연금 보험료 지원기한 7년('31년까지) 연장(「국민연금법」 개정) - 농업인 연금보험료를 지원함으로써 농업인 연금보험료 수급자* 및 연금 수급액**이 지속적인 증가 추세로 농업인의 안정된 노후소득 확보에 기여 * 농업인 국민연금 월평균 수급자 수: ('22) 516 → ('23) 539 → ('24) 563 ** 농업인 국민연금 월평균 수급액: ('22) 346 → ('23) 373 → ('24) 404 • 농업인 지원 자격요건의 변경 여부에 대한 상·하반기 일제조사를 실시하여 국고보조금 적정 집행			
	성과지표		계획	달성
	농업인 연금보험료 지원대상 국민연금 수급자 수(천 명)		517	563
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-4-1-3] 어업인 건강연금보험료 지원		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 어업인의 생활안정 및 복지기반 마련을 위해 건강보험료와 국민연금보험료 일부 지원			
	[지 원 조 건] 국고보전(100%)			
	[사업시행주체] (건강) 국민건강보험공단, (연금) 국민연금공단			
	[지 원 대 상] 어업인			
	[주요사업내용]			
	• 의료접근성이 떨어지는 어촌지역 어업인에게 건강보험료를 지원하여 복지안전망 기능 강화 - 어촌 및 준농어촌지역에 거주하는 어업인에게 본인이 부담해야 하는 건강보험료를 보험료부과점수에 따라 최대 28% 지원 - 어촌 지역에 거주하는 외국인 어업근로자(약 3,629세대)를 대상으로 건강보험료 지원 • 어업인에게 연금보험료 일부를 지원하여 노후소득 보장 - 본인이 부담할 연금보험료의 1/2을 초과하지 않는 범위 내에서 월 최대 46,350원을 지원(기준소득금액 103만 원)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
어업인 국민연금 수급자(백 명)		147	162	110.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			80

과제명	[1-4-1-4] 어업인 안전보험 가입자 확대		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	어업 작업 중 발생하는 부상·질병·장해 또는 사망 등의 피해에 대한 안전 재해를 보상하여 어업인 및 어업근로자의 생활 안정 도모 및 사회복귀 촉진		
	[지 원 조 건]	법정민간 대행사업(보험료의 일부 지원)		
	[사업시행주체]	해양수산부(보험사업자: 수협중앙회)		
	[지 원 대 상]	어업인 및 어업근로자(만15~87세)		
	[주요사업내용]	• 어업인 안전보험 사회안전망 기능 강화 - 재해를 입은 어업인과 어업근로자에 대한 보험금 지급(919건/2,336백만 원)으로 어업인의 생활 안정 도모 • 어업인 가입 연령 확대로 고령 어업인의 재해보상 사각지대 해소 - (기존) 만15 ~ 87세 → (변경) 만15 ~ 90세 • 외국인 계절근로자(E-8)의 어업인 안전보험 가입 장려를 위해 산재형 단기상품 출시 및 단기상품 보험기간 확대 상품 개정(안) 검토 및 중앙 수산업·어촌 정책심의회 심의('24.12) - (현행) 개인1형(150일)→ (개선) 개인1형(240일), 산재1·2형(240일)		
	성과지표		계획	달성
어업인 안전보험 가입률(%)		59.0	87.7	148.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[1-4-2-1] 농업인 안전재해보험		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	농지연금 가입 건수(누계): '20년 16천 건 → '24년 32천 건			
과제 개요	[사 업 목 적] 정부는 농업인이 농작업 중 발생한 피해를 보상받기 위해 가입하는 정책보험료 일부를 보조하여, 경영안정 도모 및 안정적 재생산 활동 지원			
	[지 원 조 건] 민간보조			
	[사업시행주체] NH농협생명보험			
	[지 원 대 상] 영농에 종사하는 농업인(만15~87세)			
	[주요사업내용]			
	• 정책보험으로서 농업인 생활 안정에 기여 - '24년 가입률은 70.3%(992천 명)로 전년 동기 대비 가입 인원 38천 명 증가 - 보험금은 1,079억 원(전년 +159)을 지급하여 농업인 생활 안정에 기여			
	• 보험금 지급방식 다양화로 농업인 생활 안정 및 선택폭 강화 - 장해·유족 연금 지급 기간 30년형을 신설(기준 5·10·20년)하여 연금 지급 선택 폭 확대			
	• 농촌인구 고령화에 따른 골절 위험 증가 대비를 위한 보장범위 확대 및 농업인 실익 제고 - 골절 사고 보장 강화를 위한 '갑스 치료 특약' 신설			
	• 농업 현장의 외국인 계절근로자 고용 현실을 반영하여 '외국인 계절근로자(E-8) 전용 상품' 신설			
	성과지표		계획	달성
농업인 안전보험 가입률(%)		66.8	70.3	105.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95
심층평가 결과 (정성평가)	• 농업인안전보험의 가입률이 70%를 넘었고, 농업 및 농촌의 사회안전망으로 자리매김을 한 것으로 판단됨. 농업인안전보험 관련 제도, 예산, 상품 설계, 판매 등 전 과정에서 역할이 균형있게 이루어진 것으로 판단됨. 특히, 판매를 담당하는 지역농축협의 역할이 컸을 것으로 생각함. • 천억 이상의 보험금을 지급하는 것은 물론 다양한 상품개발을 통해 안전망을 구축하고자 하는 노력 역시 긍정적으로 평가될 사항으로 보임. • 농업인안전재해보험 가입자가 매년 증가추세를 보이고 있으나 아직까지 가입하지 않은 농업 종사자가 있거나 상대적으로 보장성이 낮은 일반형 가입자의 비중이 높음. 사업대상자 및 지자체 공무원을 대상으로 지속적으로 홍보를 하고 산재형 가입자의 비중을 높일 필요가 있음. 또한 상품개선을 통해 보장성 강화에 힘쓸 필요가 있음.			정책 수행도 (40)
				35.0
				정책효과 (60)
				53.3
				총점 (100)
				88.3

과제명	[1-4-2-2] 어선원 및 어선 재해보상보험 개선		담당부처	해양수산부	
과제 개요	[사 업 목 적]	어선원 및 어선보험 보험료 일부 지원을 통한 연근해 어선소유자의 보험가입을 유도하여 어선원 등에 대한 재해보상책임을 이행하고 재해 어선의 복구를 촉진하여 어선원 보호 및 어업 경영 안정 도모			
	[지 원 조 건]	법정민간 대행사업(보험료의 일부 지원)			
	[사업시행주체]	해양수산부(보험사업자: 수협중앙회)			
	[지 원 대 상]	어선원 및 어선의 소유주			
	[주요사업내용]	• 기관내적 단독사고 보상특약 개정 - 특약 가입 1개월차 사고율이 11.1%로 높은 점을 고려하여 특정 대상에 한해 부담보 기간을 30일로 설정하고 이에 따른 어선 보험료를 인하하여 어업인 부담을 완화 • 소형어선의 어선원에 대한 재해보상을 보다 두텁게 보장하기 위해 어선원보험 당연가입 대상을 기존 3톤 이상의 어선에서 전 톤수로 확대하는 내용의 시행령 개정 완료('24.12.3 개정, '25.1.1.시행) • '24년 대비 '25년 어선원 및 어선 재해보상보험 예산 116% 증액 확보 ('25년 1,928억 원, '24년 1,661억 원)			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	어선원보험 가입률(3톤 미만)		11.0	18.0	163.6
어선보험 가입률(10톤 미만)		33.8	41.5	122.8	
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			95	

과제명	[1-4-2-3] 농업인 업무상 재해 보장 및 예방관리기반 조성		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적] 농업인 업무상 재해 보장 및 예방 관리기반 조성			
	[지 원 조 건] 직접 수행			
	[사업시행주체] 국립농업과학원			
	[지 원 대 상] 농업인, 지자체, 유관기관 종사자 등			
	[주요사업내용] • 농업인 안전재해 예방관리를 위한 신규 연구예산 확보 - 공동과제 : 농업인 업무상 재해조사 및 재해특성 분석 연구('24~'26년 15.1억 원, '24년 4.1억 원) • IoT 농업기계 교통안전시스템 현장확산 및 보급 - 농업기계 사고정보 119 연계 확대 및 안내표지판 규격화·설치 * (대상) 30개 지역(경기도, 충북 등), 사고 감지 알람 단말기 : 980대, 안내표지판 : 33개			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
결과 활용 건수		5	15	300
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[1-4-2-4] 농작업 안전사고 예방 실천 현장지원		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적] 안전한 농작업 환경 조성 및 농업인 안전실천 의식 제고로 농작업 재해 사전예방			
	[지 원 조 건] 지자체보조			
	[사업시행주체] 농촌진흥청, 도농업기술원, 시군농업기술센터			
	[지 원 대 상] 농업인, 농업인단체			
	[주요사업내용] • (온열질환 대응) 사업지침 개선으로 온열질환 예방지원이 가능하도록 확대하여 기존 사업 내에서 효과적인 예산 운용이 가능하도록 함. • (안전재해보험) 보험 할인 연계 교육을 위한 「농업인 안전실천 역량강화 지원」 신규사업 발굴·운영('24~, 139개소, 834백만 원), 표준교안/강의매뉴얼(3종) 개발·배포 • (농기계사고예방) 농기계 사고예방 추진계획 수립·이행(TF 운영, 4대전략, 13개 과제), 농기계 사고알람 시스템과 119상황실 연계 시범구축(전남소방본부), 관계부처 협력 농기계 사고예방 캠페인 추진(국토부/지자체/농협손해보험 등) • (협력기반 마련) 관계기관 협력 2024년 농업작업 안전재해예방 시행계획 수립·시행(32과제, 2,023억 원). 농업작업 안전재해예방 조례제정 확대('23.2. 표준조례안 배포 → '24.12. 43개 지자체 제정), 안전교육 책자·동영상(8개국어) 제작 협력(농식품부, 농협)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농작업 안전관리 수준 증가율(%)		61.9	62.0	100.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			100

과제명	[1-4-2-5] 어업작업 안전 교육 및 예방장비 개발보급 지원		담당부처	국립수산물과학원
과제 개요	[사 업 목 적]	농어업작업 안전 재해를 예방하기 위하여 농어업작업 안전 재해의 조사 및 연구, 예방 교육 및 홍보 등을 추진		
	[지 원 조 건]	자체 예산		
	[사업시행주체]	해양수산부(국립수산물과학원)		
	[지 원 대 상]	수산동식물을 포획·채취하는 어업인, 양식업인, 염전어업인 및 어업근로자		
	[주요사업내용]	- 어업작업 안전 재해 예방 교육 지속 실시, 예방 동영상 제작·배포 및 응급처치 키트 배포 등을 통해 안전문화 확산 및 안전의식 강화에 기여 - 양식업 종사 외국인 근로자 재해예방을 위한 예방 동영상 외국인 자막본 제작 및 예방 매뉴얼 번역본 제작 등을 통해 외국인 근로자의 재해예방을 위한 교육·홍보 기초 마련 - 어업인들의 안전 재해 예방 교육 참여 확대를 위한 홍보 및 협조 요청 등을 통해 예방 교육 참여 인원 매년 증가 - 교육 실적: ('22년) 44회 / 451명 → ('23년) 48회 / 2,063명 → ('24년) 45회 / 2,115명		
	성과지표		계획	달성
	어업인안전재해 예방교육실적		44	45
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			83

과제명	[1-4-2-6] 어선사고 예방시스템 구축		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 어선의 안전사고 예방 및 대처를 위해 어선 안전 장비를 보급·지원하고, 어업인 안전조업 교육을 통한 어업인의 안전의식 제고			
	[지 원 조 건] 장비(국비 30, 지방비 30, 자부담 40), 교육(국비 100)			
	[사업시행주체] 해양수산부			
	[지 원 대 상] 어업인			
	[주요사업내용]			
	- 첨단장비를 활용한 실습형·체험형 어업인 안전교육 전환 (교육 내실화) 전복·화재 사고 등 대형 인명피해 유발 어선 사고 시 어업인 대응 역량 강화를 위해 현장 실습형·체험형 교육 확대 (운영체계 마련) 그간 연간계획으로 운영하였던 어업인 안전 조업 교육의 체계적 관리를 위하여 「어업인 안전 조업 교육 운영지침」 마련('24.7.) - 범부처 협의를 통한 글로벌스탠다드 '어선 안전 관리대책' 마련 (어선 안전관리 대책) '24.3월 어선 전복·침몰사고를 분석하여 어선 안전관리, 복원성 강화 등을 포함한 '어선 안전관리 대책' 수립(5.2) - 선제적 어선 관리를 위한 풍랑경보 사전예고 - 풍랑특보 발효 기준 상향 시 사전정보 제공, 해양 기상 관측정확도 향상을 위한 부처 간(우리부-기상청) 관측 정보 공유			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
연근해 어선 안전점검 이행율(%)		3,000	3,952	131.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[1-4-2-8] 민관 협업 수난구호를 통한 선진 바다 안전망 구축		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적]	어업인의 생활터전인 바다를 해경 함정만으로 대응에 한계, 해상사고 시 신속한 초동대응을 위해 사고 인근의 민간어선 등에 의한 사고대응 공조 체제 구축 필요		
	[지 원 조 건]	국고보조 100%		
	[사업시행주체]	해양경찰청(한국해양구조협회 병행)		
	[지 원 대 상]	지역 해양 환경에 정통하고 봉사정신이 투철한 어업인 중 해양경찰서에 등록하여 활동 중인 민간해양구조대원		
	[주요사업내용]	• 민간구조 세력에 대한 체계적 지원·관리를 위한 제도적 기반 마련과 구조참여 보상 강화로 민간의 구조참여 활성화 및 국정과제 채택('22.5월) • 전문 강사(10명 채용) 현장 순회 교육 등 분야별(선박구조, 수중구조, 드론수색, 서프구조 등) 전문교육 지원강화('24년) • 보상 확대를 위한 민간구조지원 예산 확보 - 민간구조 세력 출동 수당: '23년 846백만 원 → '24년 868백만 원 - 민간해양구조대 지원사업: '23년 1,345백만 원 → '24년 972백만 원		
	성과지표		계획	달성
전체 해양사고 대비 민간 해양구조 비율(%)		12.5	15.8	126
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[1-4-2-9] 소형어선 안전검사 단속 계도 활성화		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적] 안전사고 사각지대에 노출된 소형어선 대상, 해양사고 심각성의 적극 홍보, 치안 활동 강화에 따른 사전 예방 활동과 경미범죄 심사제를 활용함으로써 영세 어업인을 보호			
	[지 원 조 건] 직접수행			
	[사업시행주체] 해양경찰청(형사과)			
	[지 원 대 상] 영세 어업인, 한국해양교통안전공단, 지자체			
	[주요사업내용]			
	• 어선 안전검사 단속 계도를 통해 어업인 사고 예방과 생계 보호 • 선박 검사기관(한국해양교통 안전공단)을 통한 미수검 선박 자료 공유 - 분기별 총 4회 2,825척의 미수검(선박 안전검사 등) 선박 자료를 제공받아 안전계도 및 예방에 활용 • '24년 해양안전 저해사범 특별단속 시행 - 상반기: 본청 주관, 3~5월(3개월) / 하반기: 지방청 주관, 10~12월(3개월)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
경미 범죄 심사제 이행 건수		176	278	156
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[1-4-3-1] 농업인 노후안정 농지연금 지원	담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	농업인 안전보험 가입률(누계) : '20년 66.5% → '24년 75%		
과제 개요	[사 업 목 적] 매월 안정적인 농지연금 지급으로 농업인의 노후생활 지원강화 및 농촌사회 안전망 확충		
	[지 원 조 건] 60세 이상, 영농경력 5년 이상 농업인		
	[사업시행주체] 한국농어촌공사		
	[지 원 대 상] 농지를 소유한 60세 이상, 영농경력 5년 이상 농업인		
과제 개요	[주요사업내용]		
	'24년도는 당초 예산(2,423억 원) 대비 8.4% 증액하여 2,626억 원 지급 - 농지이양 은퇴직불사업과 연계한 은퇴직불형 연금상품 출시('24.3월) - 상품변경 목적의 해지 방지를 위해 3년 내 1회 조건에서 기간 제한 없이 상품변경이 가능하도록 개선('24.3월) - 수급자 사망 시 채무상환 기간을 60일에서 6개월로 연장하여 채무 인수자의 부담 경감('24.3월)		
	성과지표	계획	달성
	농지연금 가입 건수(건)	27,087	27,705
평가점수 (정량평가)	구분		점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5
		2-3. 예산 확대 (5)	5
		2-4. 대상 확대 (5)	5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5
		3-2. 홍보 노력 (5)	5
	총점 (100)		95
심층평가 결과 (정성평가)	- 그동안 해소되지 않았던 외국인 계절근로자 전용상품을 신설한 것은 사회안전망의 구축 뿐만 아니라 농업경영의 지속성에도 기여하는 성과라 볼 수 있음. 또한, 산재와 보험금 분쟁을 해소할 수 있도록 상품을 통합한 것도 중요한 성과이며, 연금 수급 선택 폭 확대, 골절 등에 대한 보장범위 확대도 눈에 띄는 성과임. - 농지연금은 은퇴를 목전에 둔 고령농업인에게 연금을 지급하여 경제적인 문제를 해결하는데 매우 중요한 사업이기 때문에 매년 안정적인 예산확보가 중요함. 따라서 정부는 예산 확보에 심혈을 기울일 필요가 있음.		정책 수행도 (40)
			35.0
			정책효과 (60)
			45.0
	총점 (100)		80.0

과제명	[1-4-3-2] 농업재해보험 사업 내실화		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	정부는 농업인이 농작업 중 발생한 피해를 보상받기 위해 가입하는 정책보험료 일부를 보조하여, 경영안정 도모 및 안정적 재생산 활동 지원		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	• 농작물 수입: NH농협손해보험 • 가축: NH농협손해보험, KB손해보험, DB손해보험, 한화손해보험, 현대해상화재보험, 삼성화재보험 • 가축질병치료: NH농협손해보험		
	[지 원 대 상]	보험목적물을 재배(양축)하는 농업인 또는 법인		
	[주요사업내용]	• 농작물재해보험 대상품목 확대 요구에 따라 현장수요를 바탕으로 도입 필요성, 필요통계 보유 여부 등 보험상품화 가능성을 평가하여 신규 품목 도입 • 신규품목 수요조사 및 평가체계를 정비하여 대상품목 확대 기반을 구축하고, '24년 두릅, 블루베리, 수박을 신규 도입하여 사업 범위 확대 - 농작물재해보험 대상품목 확대 : ('23) 70개 품목 → ('24) 73 • '24년 예산(과거 미지급금 포함)은 657,104백만 원으로, 수입안정보험 대상품목 확대 등에 따라 관련 예산 전년 대비 증가		
	성과지표		계획	달성
농작물재해보험 가입률(%)		52.2	54.4	104.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			98

과제명	[1-4-3-3] 어업재해보험 품목 확대(양식어업재해보험 수지 개선)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 태풍·적조 등 자연재해로 피해를 입은 양식어업인의 신속한 복구지원으로 어업인의 경영안정 및 안정적인 어업생산활동에 기여			
	[지 원 조 건] 법정 민간 대행사업(보험료의 일부 지원)			
	[사업시행주체] 해양수산부(보험사업자: 수협중앙회)			
	[지 원 대 상] 보험대상 품목 가입 양식어가			
	[주요사업내용]			
	• 어업인 보험료 부담을 완화하여 보험 가입률을 제고하기 위해 무사고 기간에 따른 보험료 할인 조건 추가 제도 개선 - 기존: 1~2년 무사고 시 5~7% 보험료 할인 → 개선: 3년 무사고 시 9% 보험료 할인 • 고수온 보장 3개 품목을 추가하여 28개 전 품목 고수온 보장 확대, 보험 가입률 제고 및 피해 어가 보험금 신속 지원 • 흰다리새우, 방어 등 양식수산물 재해보험 신규 상품 개발 추진			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
양식재해보험 가입자 수		36.9	39.7	107.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[1-4-3-4] 경영이양 고령농업인 소득 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	고령 농업인의 은퇴 후 소득 안정을 도모하고, 영농 규모화 또는 농업경영의 세대 전환 촉진을 위해 조기에 농지이양(경영이양)한 농업인에게 보조금 지급		
	[지 원 조 건]	민간경상보조		
	[사업시행주체]	한국농어촌공사		
	[지 원 대 상]	• (경영이양직불) 고령 농업인(65~74세)이 3년 이상 소유한 농지를 50세 이하 농업인 등에게 매도하거나, 한국농어촌공사에 매도·임대 또는 임대위탁하는 경우 직불금을 2~10년간 지급 • (농지이양 은퇴직불) 고령 농업인(65~84세)이 3년 이상 소유한 농지를 청년 농업인 등에게 이양(매도 또는 매도 조건부 임대)하는 경우 1~10년간 직불금 지급('24년 신규 도입)		
	[주요사업내용]	• (경영이양직불) 고령농업인 4,478명(5,025ha)에 대해 12,261백만 원 지급(1인당 2,738천 원) • (농지이양은퇴직불) 고령농업인 1,521명(1,013ha)에 대해 2,094백만 원 지급(1인당 1,376천 원) • 기존 경영이양 직불사업을 지원대상, 단가 등을 확대하여 농지이양 은퇴직불 사업으로 개편 완료		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
경영이양직불 수혜자 만족도(점)		89.3	89.4	100.1
경영이양직불 약정사항 이행 여부 현장점검(필지, 건)		전수	3,474	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			96	

과제명	[1-4-3-5] 여성농업인 출산 급여 지원(여성경영주 등록확대)		담당부처	농림축산식품부	
과제 개요	[사 업 목 적] 여성농업인의 경영주 또는 공동경영주 등록률 제고를 통한 여성 농업인의 직업적 지위 향상 및 출산급여 지원대상 확대				
	[지 원 조 건] 해당없음				
	[사업시행주체] 공동경영주 등록확대(농식품부), 출산급여 지급(고용노동부)				
	[지 원 대 상] 여성농업인				
	[주요사업내용] • 공동경영주 홍보자료집 제작 배포(26천 부) • 마을 단위 공동경영주 제도 설명 및 홍보				
성과지표			계획	달성	달성률(%)
경영주(공동경영주 포함) 중 여성농업인 비율(%)			33.3	38.1	114.4
평가점수 (정량평가)	구분				점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)			20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)			20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)			30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)			10
		2-3. 예산 확대 (5)			0
		2-4. 대상 확대 (5)			0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)			0
		3-2. 홍보 노력 (5)			0
	총점 (100)				80

과제명	[1-4-3-6] 여성농업인 생애주기별 복지 환경 기반 조성		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적]		여성농업인의 생애주기별 맞춤형 복지서비스 개발 및 지원을 통한 도농 복지 격차 해소 및 경제·사회·문화적 복지 증진	
	[지 원 조 건]		직접수행(R&D)	
	[사업시행주체]		농촌진흥청 국립농업과학원	
	[지 원 대 상]		귀농·귀촌 여성, 청년·고령여성농업인	
	[주요사업내용]		• 농촌 고령인 연령 집단별 건강관리 인식향상을 위한 돌봄 프로그램 운영 및 자기돌봄 역량 강화를 통해 삶의 질 향상에 기여 • 중앙부처 노인 돌봄 관련 추진사업에 연구 결과를 활용한 돌봄서비스 제공 정책 제언 • 구조화된 조사표를 활용하여 분석한 농촌 노인인에 대한 특성, 주관적 경제 상태, 사회적 관계망 등에 대한 자료에 기반한 영농정보 제출 • 농산업 분야 종사자의 근로 여건 개선을 위한 빅데이터 분석 기반 기술개발 연구 신규과제 제안 - 농산업 분야 현황 관련 빅데이터 분석을 통한 청년 농업인력 양성 및 공동체 중심 경제사회 서비스 전달체계 모델 개발 추진	
	성과지표		계획	달성
여성농업인 복지향상 기술 개발		2	4	200
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

2.2. 교육·문화 기회의 형평성 보장

과제명	[2-1-1-1] 농어촌 통학여건 개선		담당부처	교육부	
기본계획 관련 지표	농어촌 초·중·고 통학버스 지원(누계) : '20년 2,983대 → '24년 3,027대				
과제 개요	[사 업 목 적]	통학 차량 지원을 통해 농산어촌 학생들의 통학 불편 해소 및 등·하교에 따른 안전사고 예방 등 통학 안전 보장			
	[지 원 조 건]	해당없음(시도교육청 자체 기준에 의거 운영)			
	[사업시행주체]	시·도교육청			
	[지 원 대 상]	농어촌 소재 학교 학생(유·초·중·고)			
	[주요사업내용]	- 농어촌 학생들의 통학 불편 해소 및 등·하교에 따른 안전사고 예방 등 통학 안전보장을 위해 농어촌학교 통학 지원 비율 확대 추진 '24년 농어촌학교 희망 포럼을 2회 개최하여 현장 관계자 및 전문가 등과 농어촌지역 통학여건 개선 및 사례 공유 (전북) 시·군 간 공동 통학구형 어울림학교 운영 및 공동 통학 지원으로 학생 수 감소 완화 - 시·도 교육청-지자체 간 협력을 통한 통학버스 지원 활성화 (경기) 파주시, 의정부시, 광주시 등 기초지자체와 협력하여 학생전용 순환버스 개통			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	농어촌 초중고 통학버스 제공 비율(%)		57	60.9	106.8
	평가점수 (정량평가)	구분			점수
		1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
			1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			100		
심층평가 결과 (정성평가)	- 향후 학령인구가 급격하게 감소하고 학교 규모도 소규모화될 것을 감안하여 통학여건에 적합한 성과지표 설정 및 정책이 수립되도록 노력을 기울일 필요가 있음. - 농어촌 지역 학교에 대한 통학버스 지원이 전체 농어촌 학교의 60% 수준이어서 전면적인 효과를 얻기 어려울 것으로 판단됨. - 농어촌 지역 인구 규모 및 거주 환경 등을 고려할 시 학생과 주민으로 이원화하여 운영하는 것은 효율성이 떨어질 수 있어, 본 사업은 주민 교통 정책과 연계할 필요가 있음.			정책 수행도 (40)	
				28.3	
				정책효과 (60)	
				38.3	
				총점 (100)	
				66.7	

과제명	[2-1-1-2] 농어촌 다문화학생 교육 지원		담당부처	교육부	
과제 개요	[사 업 목 적]	이주 배경 인구 218만 명, 학생 18만 명 시대, 사회통합을 위한 다문화 교육정책의 중요성 증대			
	[지 원 조 건]	국비, 지방비			
	[사업시행주체]	각급학교 및 위탁기관(국가평생교육진흥원, 한국장학재단)			
	[지 원 대 상]	전국 유·초·중·고 이주 배경 학생			
	[주요사업내용]	• 이주 배경 학생 맞춤형 한국어교육, 찾아가는 한국어교실 및 대학생 멘토링 지원 등을 통해 누구나 차별없이 교육받고 인재로 성장할 수 있는 교육환경 구축 • 「초·중등교육법 시행령」 내 관련 조항을 신설하여 다문화교육 지원강화를 위한 실태조사 및 다문화교육 지원 센터 설치·운영의 법적 근거 마련 - 초·중등교육법 시행령 제54조의2, 5 • 「이주 배경 학생 인재양성 지원방안(’23~’27)」 수립을 통하여 이주 배경 학생 한국어교육 강화 및 교육자료 개발 등 맞춤형 교육지원 확대 노력			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	농어촌 한국어학급 운영 수		70	73	104.3
농어촌 지역 대학생 멘토링 비율		27	34.4	127	
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		0	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			93	

과제명	[2-1-1-3] 농어촌학생 대학 진학 기회 확대		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]		• 실제 농어촌 거주 학생들이 혜택을 받을 수 있도록 농어촌 거주기간, 대상 지역 설정 등 농어촌 특별전형 내실화 • 지역 우수 인재의 지방대학 진학 및 지역 정주를 지원하고, 지방대학과 수도권 대학 간 공정한 기회 분배와 경쟁을 유도	
	[지 원 조 건]		해당없음	
	[사업시행주체]		4년제 대학, 전문대학	
	[지 원 대 상]		농어촌 거주 학생 및 수도권이 아닌 지역에 소재하는 고등학교 졸업자(졸업예정자 포함)	
	[주요사업내용]		• 도시지역에 비해 교육자원이 열악한 농어촌 지역에 거주하며 해당 지역 고교에 재학한 학생들의 고등교육 진학 기회를 확대 • 지역 우수 인재의 지방대학 진학 및 지역 정주를 유도함으로써, 도시 지역과 농어촌 지역 사이의 균형 있는 발전에 기여 • 「지방대육성법」 및 동법 시행령 개정을 통해 지방대학 의·약학계열 지역인재 선발 최소 비율을 상향 조정('21년 법 개정으로 추진 완료) - 지방대학 의·약학 계열 지역인재 선발 비율 : 30%→ 40% (강원, 제주 20%) - 지방대학 간호계열 지역인재 선발 비율 : 30% (강원, 제주 15%) - 의·치의학 전문대학원 지역인재 선발 비율 : 15%→20% (강원 10%, 제주 5%) - 법학전문대학원 지역인재 선발 비율 : 15% (강원 10%, 제주 5%)	
	성과지표		계획	달성
	농어촌·지역인재전형 모집 비율(%)		8.0	10.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[2-1-1-4] 농촌 출신 대학생 학자금 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농어촌 지역 학부모의 교육비 부담 경감 및 농어촌 출신 대학생에 대한 균등한 교육 기회 제공		
	[지 원 조 건]	응자		
	[사업시행주체]	한국장학재단		
	[지 원 대 상]	농어촌 지역에 6개월 이상 거주하고 있는 학부모의 자녀 또는 농어업에 종사하는 대학생 본인, 농업계 대학 농림축산식품 계열 학과에 재학 중인 대학생 본인 등		
	[주요사업내용]	• 제도개선 등을 통해 전년 대비 학자금 응자 인원 및 금액 확대 노력 - '24년 학자금 응자 13,701명, 356억 원 시행 • 농어업 종사자의 교육비 경감 및 우수한 미래 농어업 인력 확보를 위하여 지원대상 확대 - 농업계 대학 농림축산식품 계열 학과에 재학, 복학, 입학(신입, 편입학, 재입학) 예정인 대학생 본인도 지원대상에 포함		
	성과지표		계획	달성
수혜자 만족도(점)		95	95.4	100.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[2-1-1-5] 농업인 자녀 및 농업 후계인력 장학금 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농업인 자녀 및 농업 후계인력에게 장학금을 지원하여 농업인의 교육비 부담 경감 및 농식품 우수 후계인력 육성 도모		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	한국농어촌희망재단		
	[지 원 대 상]	대학교에 재학 중인 3학년 이상(전문대 및 농업계대학 농식품계열 학과는 1학년 2학기 이상) 학생		
	[주요사업내용]	• 장학사업 운영위원회(연 1회) 심의를 통해 제도 개선방안을 마련하고, '24년 장학생 선발 시행계획 및 선발 안내 지침에 반영 • '24년부터 기존 농식품 인재장학금과 청년 창업농 장학금을 통합하여 규모를 확대(청년 창업농 장학금 '23년 72억→'24년 86억) – 기존 청년 창업농 장학금 지원대상은 3~4학년이었으나, 농식품 계열학과 재학생은 1학년 2학기~2학년도 추가 신청이 가능해 최대 7회까지 지원		
	성과지표		계획	달성
지원 계획 대비 지원실적(백 명)		15	17	113.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[2-1-1-6] 농수산업 후계 인력 장학금 지원		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	수산 산업 분야 청년 인력 유입 및 정착구조 마련을 위해 대학 졸업 후 수산 분야 취·창업 조건 부 장학금 지원		
	[지 원 조 건]	민간경상보조(국비 100%)		
	[사업시행주체]	(재)농어촌희망재단		
	[지 원 대 상]	수산계 대학 재학생		
	[주요사업내용]	• 수산 계열 학교에 재학 중인 우수 학생에게 장학금을 지원하는 사업으로 어촌 지역 고령화, 어가인구 감소 대비 수산 산업의 발전과 혁신을 선도할 전문적인 후계 청년 인력 양성 • 수산계 대학생 20명(학기당 10명) 총 20명 장학금 지급 • 후계어업인을 포함하여 수산 어업 분야의 인재 양성 및 젊은층 인력확보를 위해 어업 취·창업장학금을 확대 추진		
	성과지표		계획	달성
장학금 수혜자		20	20	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[2-1-1-7] 학교 시설 안전 강화		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]	안전하고 쾌적한 교육환경을 제공하기 위해 노후시설의 정밀 안전점검 및 진단을 통해 위험 요소 사전 발견·제거		
	[지 원 조 건]	지방비 교부금		
	[사업시행주체]	시·도 교육(지원)청, 학교 등		
	[지 원 대 상]	학생 및 교직원 등		
	[주요사업내용]	- 교육시설의 조성 및 안전·유지관리 등에 관한 정보의 종합적·체계적인 관리를 위한 정보시스템 운영 - 교육시설의 현황 정보와 법정 업무 수행 내역 통합관리를 통해 데이터를 수집·분석하여 효율적 교육시설 안전 정책 수립 지원 - 지능형 시설 지도(GIS)를 활용하여 교육기관의 시설 및 안전 현황 검색, 침수·하천 범람 위험지역의 대상학교 추출을 통해 사전 재난 예방 알림 제공 - 반복적인 학교 주변 자연·인공 비탈면 붕괴 사전 예방을 위해 재해위험도 평가 추진 등을 통한 예방 중심적 사업으로 확대 - 학교 주변 비탈면 전수조사 8,656개소 → 1차 재해위험도평가 2,544개소 → 보수·보강 재난안전관리 특별 교부금 지원(48개소, 38억 원) → 2차 재해위험도평가 추진(~'25.3.)		
	성과지표		계획	달성
정밀점검 건물 수		2,045	미집계	-
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			81

과제명	[2-1-2-3] 농어촌 여건에 적합한 다양한 학교 운영 지원		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]	• 도시 지역에 비해 지리적으로 불이익을 겪고 있는 농어촌 학교 학생들에게 학교 여건에 적합한 다양한 교육프로그램 제공 • 농어촌 작은 학교들의 협력 교육활동 및 공동교육과정 운영 등 다양한 수업 운영 사례 개발 및 확산		
	[지 원 조 건]	해당없음		
	[사업시행주체]	시·도 교육청, 교육지원청, 단위학교		
	[지 원 대 상]	농어촌 소재 학교 학생(초·중·고)		
	[주요사업내용]	• 농어촌 및 도서·벽지 등 교육여건이 열악한 지역 학교를 집중적으로 지원하여 교육여건 개선 및 학교와 지역의 문화적 동반성장 도모 • 교육지원청을 중심으로 전문기관을 활용하여 교육과정 중심의 학교 문화예술교육을 지원함으로써 교육의 다양성 및 질 제고 • 통합운영학교 연구학교 운영을 통해 작지만 경쟁력 있는 농어촌 학교 교육 모델 육성을 위한 제도적 기반 마련		
	성과지표		계획	달성
사업대상 학교 학생·학부모 만족도(%)		4.2	4.33	103
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[2-1-2-5] 농어촌 방과후학교 내실화		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]	학생·학부모 수요를 반영한 농어촌 방과후학교 운영 지원을 통한 교육기회 확대로 교육격차 완화 및 교육복지 실현		
	[지 원 조 건]	읍·면·도서지역 소재 학교 및 방과후 프로그램 운영 기관		
	[사업시행주체]	시·도 교육청, 지자체 등		
	[지 원 대 상]	농어촌 소재 학교 초·중·고등학생		
	[주요사업내용]	• 농어촌 소규모 학교에 학교급별 특성, 사회변화, 학생관심도를 반영하여 학생 성장을 지원할 수 있는 다양한 프로그램 개설·지원 • '24년 보통교부금(기준재정 소요액) '23년 대비 119,624백만 원 증액 - 예산 : ('23년) 85,859백만 원 → ('24년) 205,483백만 원 • 지역사회와 연계·협력을 통한 방과후 질 제고를 위해 방과후학교 운영 우수 모델 발굴·확산 - 늘봄학교 우수사례 25개(초등학교18, 지역사회연계·협력7), 방과후학교 10개(학교9, 지역사회연계·협력1) 선정하고 늘봄학교-교육기부 박람회에서 시상식 개최, 늘봄학교 우수사례집 제작·보급		
	성과지표		계획	달성
방과후학교 참여 학생 만족도(%)		85.8	88.8	103.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			89

과제명	[2-1-2-6] 농어촌 학교 진로교육 강화		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적] 온라인 진로 특강, 진로 상담, 진로 멘토링 등을 통한 도서벽지 및 농어촌 소재 학생 대상 진로 탐색 기회 제공 확대			
	[지 원 조 건] 해당없음			
	[사업시행주체] 시·도교육청 및 한국청년기업가정신재단			
	[지 원 대 상] 도서벽지 및 농어촌 초·중·고 학생			
	[주요사업내용]			
	• 농어촌, 도서 지역 등 진로 체험 소외지역 대상 원격영상 진로 멘토링 운영을 통한 소외지역 소재 학생들의 진로 개발 역량 강화 지원 - 군 단위 이하 참여학교 수업 운영 수 194회로 전체 수업 운영 수(613회)의 약 31.6% 차지 • 학교 및 학생 요구를 반영하여 현장의 수요를 고려한 맞춤형 수업을 운영·지원하기 위한 주문형 수업 확대 노력 • 농어촌 및 도서 지역 학생 참여율 제고 및 지원을 위한 홍보, 안내 강화 지속			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
군 단위 이하 지역 원격 영상 진로멘토링 참여 학교 수		100	194	194
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[2-2-1-1] 농어촌 성인문해교육 활성화		담당부처	교육부
과제 개요	[사 업 목 적]	저학력·비문해 성인의 교육기본권 보장 및 기초 문해력 향상 지원을 통한 국민의 삶의 질 제고		
	[지 원 조 건]	출연		
	[사업시행주체]	교육부(국가평생교육진흥원)		
	[지 원 대 상]	문해교육기관, 문해 학습자 등		
	[주요사업내용]	• 마을 단위(읍·면·리) 찾아가는 기초 문해교육 프로그램의 활성화를 위해 '문해교육 프로그램 운영지침' 개정 추진 - 운영지침 개정 결과, 마을 단위로 찾아가는 기초 문해교육 프로그램 개설 증가('23년) 110개 프로그램 → ('24년) 130개) • 문해 학습자의 교육 기회 확대를 위해 야학, 복지관, 도서관 등 지역 내 문해교육 프로그램 운영지원 - '24년 전국 173개 지자체 내 2,925개 프로그램 개설('23년과 비교하여 25.2% 증가)		
	성과지표		계획	달성
문해교육 참여 학습자 수		22,239	24,755	111
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[2-2-2-1] 농어촌 지역 평생교육 기반 확충		담당부처	교육부	
기본계획 관련 지표	농어촌 평생학습도시 운영(누계): '20년 47개소 → '24년 49개소				
과제 개요	[사 업 목 적] 지역적 특성 및 수요를 반영한 학습자 맞춤형 특화프로그램 운영 및 평생교육 인프라 강화를 통한 지역 주민의 평생학습 기회 확대				
	[지 원 조 건] 자치단체 경상보조				
	[사업시행주체] 교육부(국가평생교육진흥원), 지방자치단체				
	[지 원 대 상] 기초지자체 지역 주민				
	[주요사업내용]				
	• 읍·면·동 평생학습센터 운영 규모를 지속 확대				
	• 농어촌 주민의 평생교육 기회 확대를 위한 사업 구조 개편 - 농어촌 지역 등 인구소멸지역에 대한 사업 물량 할당 및 선정 평가 시 가점 부여로, 농어촌 행복학습센터 및 평생교육 프로그램을 지속적으로 개발·운영함. 이를 통해 평생학습 문화를 확산하고 지역위기 상황에 지자체가 자체적으로 대응해 나갈 수 있도록 지원				
평가점수 (정량평가)	• 지역 평생교육사업 예산 확대 - 농어촌 등 인구소멸지역을 대상으로, 평생교육을 통한 지역 활성화를 위하여 관련 사업예산 확대				
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	프로그램 이수율		90	92.3	102.5
	구분				점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)			20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)			20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)			30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)			5
		2-3. 예산 확대 (5)			5
		2-4. 대상 확대 (5)			0
3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)			5	
	3-2. 홍보 노력 (5)			5	
총점 (100)				90	
심층평가 결과 (정성평가)	• 성과지표를 단순히 프로그램 이수율로 설정할 것이 아니라 사업목적에 부합하게 성과지표를 읍면 평생학습센터 및 평생교육 프로그램 운영 수, 참여율 등으로 개선할 필요가 있음. • 학습자의 수요와 여건에 따라 다양한 프로그램이 운영되어야 하고, 지역별로는 평생교육에 대한 인식을 갖춘 지역 기관이나 단체 간의 협력 체제를 구축할 필요가 있고, 성인 대상의 교육프로그램을 운영하거나 담당하는 지역 단위의 협의체가 필요함.				정책 수행도 (40)
					30.0
					정책효과 (60)
					38.3
					총점 (100)
				68.3	

과제명	[2-2-2-2] 어르신 문화프로그램 운영		담당부처	문화체육관광부
기본계획 관련 지표	어르신 문화프로그램 운영(신규): '20년 250개 → '24년 300개			
과제 개요	[사 업 목 적] • 취약지역의 문화적 활동 지원을 통해 지역 간 문화 격차 해소 • 고령사회 어르신의 문화 향유 증진과 삶의 질 향상에 기여, 사회적 역할 및 소속감 확대			
	[지 원 조 건] 민간경상보조			
	[사업시행주체] 한국문화원연합회 및 전국 문화시설·단체			
	[지 원 대 상] 60세 이상 국민			
	[주요사업내용]			
	• 수도권을 제외한 농어촌 지역 어르신 대상 문화예술 활동을 위해 총 56개 프로그램 지원 - 농어촌(수도권 제외) 프로그램 지원 현황: ('23년) 123개(75.5%)→('24년) 56개(100%)			
	• 23개 어르신 문화예술단체 및 기관(305명) 등이 참여하는 실버문화페스티벌('24년 9월 28일~29일/부산 동구) 개최 - 관람객 총 22,000명/지역문화박람회 연계 개최			
• 사회의 변화를 반영하여 사업대상지를 인구소멸 위험지역 및 문화환경취약지역으로 한정하여 사업을 변경함. - (사업 수행지역 변경) ('23년)전국→('24년)인구소멸 위험지역 및 문화환경취약지역				
성과지표		계획	달성	달성률(%)
어르신 문화프로그램 참여자 만족도(점)		89.7	93.1	103.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90
심층평가 결과 (정성평가)	• 지역 간 문화 격차 해소라는 사업목적에 고려할 때 도시지역과 비교할 수 있는 성과지표 및 성과목표를 설정하는 것이 필요함. • 지역의 단체나 의미있는 단체 간의 연합을 통하여 문화 활동을 추진할 수 있도록 지원하는 방안이 필요하므로, 적절한 사업을 진행할 수 있도록 순회설명회를 진행하고 이들 사업의 성격이 지역과 관련을 맺도록 컨설팅을 진행하면서 활동을 다양화하는 방향의 지원이 필요함.			정책 수행도 (40)
				31.7
				정책효과 (60)
				40.0
				총점 (100)
				71.7

과제명	[2-2-2-3] 농촌지역 양성평등 교육확대		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농업·농촌 내 성평등 의식 확산을 위한 농촌특화형 성평등 전문강사 육성		
	[지 원 조 건]	국비 100%(민간경상보조)		
	[사업시행주체]	한국양성평등교육진흥원		
	[지 원 대 상]	여성농업인, 농업인단체 활동가 등 농업·농촌 성평등 교육에 관심이 많은 자		
	[주요사업내용]	• 농촌특화형 성평등교육 전문강사 양성을 통해 농촌 교육 기회 확대 및 농어촌 평생교육 내실화라는 목표에 기여 • 양성평등 문화 정착은 성별 및 세대 간의 갈등 해소, 일·생활의 균형 실현과 평등한 사회참여를 보장하여 주민의 삶의 질 개선에 기여 • 교육성과 보고회 수강생 의견을 수렴하여 교육과정 내 반영(교육 일정, 필기시험 일자, 세부 프로그램 등)		
	성과지표		계획	달성
신규 성평등 전문강사 양성 인원(명)		15	19	127
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[2-3-1-5] 문화취약지역 및 인구소멸지역 대상 문화예술교육 지원		담당부처	문화체육관광부
과제 개요	[사 업 목 적] 문화취약 및 인구소멸지역 주민의 문화예술 향유 기회 확대 및 삶의 활력과 역량 제고로 문화 소외·격차 해소 및 지방화시대 지방소멸에 적극 대응 필요			
	[지 원 조 건] 민간보조			
	[사업시행주체] 한국문화예술교육진흥원			
	[지 원 대 상] 문화취약(도서·벽지) 및 인구감소지역 주민 전체			
	[주요사업내용] • 문화 소외 지역에서의 접근성 확대 - 버려진 공장과 같은 생산 중심의 공간을 문화와 예술의 장으로 재해석, 공간 다양성과 융합 가능성 탐구와 예술가 연계 프로그램 운영으로 근로자와 지역민 대상 양질의 예술교육 제공			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
문화예술교육 참여자 만족도(점)		87.8	89	101
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[2-3-2-1] 문화누리카드로 소외계층 문화향유 기회제공		담당부처	문화체육관광부	
과제 개요	[사 업 목 적]	기초생활수급자 및 차상위계층 대상 문화예술·국내 여행·체육 활동 기회 제공으로 문화 격차 완화			
	[지 원 조 건]	지자체 보조(국비 대 지방비 7:3 매칭)			
	[사업시행주체]	문체부, 한국문화예술위원회, 17개 시·도 및 지역주관처			
	[지 원 대 상]	기초생활수급자 및 차상위 계층(6세 이상)			
	[주요사업내용]	- 가맹점 접근성이 떨어지는 이용자(농어촌, 장애인, 고령자 등)들을 위한 전화결제 가맹점, 찾아가는(모셔오는) 문화서비스 추진 (자동 재충전) 매년 이용자가 주민센터에 직접 방문하여 자원받는 번거로움과 행정 비효율성을 해소하기 위해 자동 재충전 실시 - 자동 재충전 인원: ('23년) 196만 명 → ('24년) 1,210만 명 (권리구제 서비스) 복지부 협업으로 통합문화이용권 미수혜자를 선제적으로 발굴하여 지원하는 '권리구제 서비스' 추진 - 권리구제 서비스 인원: ('24년) 자격 대상 263,888명 안내, 78,265명 발급 - 지원 인원, 지원 예산, 가맹점 확대 - 지원 인원: ('23년) 255만 명 → ('24년) 258만 명(전년 대비 1.2% ↑) - 지원 예산: ('23년) 298,322백만 원 → ('24년) 340,282백만 원(전년 대비 14.1% ↑) - 가맹점: 등록가맹점 전년 대비 2,423개 추가(총 31,893개소, '24.12월)			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	문화누리카드 발급자 수(만 명)		258	262	101.6
	평가점수 (정량평가)	구분			점수
		1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
			1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			93		

과제명	[2-3-2-2] 찾아가는 도서관 운영		담당부처	문화체육관광부 (국립어린이청소년도서관)
과제 개요	[사 업 목 적]	지식정보 취약계층 어린이들에게 독서문화프로그램을 운영하여 올바른 독서 습관 형성 및 정보·문화 격차 해소에 기여		
	[지 원 조 건]	운영도서관 사업비 매칭(10%)		
	[사업시행주체]	국립어린이청소년도서관		
	[지 원 대 상]	아동복지시설, 지역아동센터, 드림스타트센터, 다문화가족지원센터 등의 지식정보 취약계층 어린이		
	[주요사업내용]	• 효율적인 사업 운영 및 프로그램 실무 추진 지원을 위하여 전문기관 위탁운영으로 실시 • 운영기관에서 사업 금액의 일부(10%)를 자체 부담하는 사업비 매칭을 통해 프로그램 품질 향상 및 책임감 있는 운영 도모 • 프로그램 일부를 국립어린이청소년도서관 타 사업과 연계한 구성으로 내실 있고 체계적인 운영 지원		
	성과지표		계획	달성
사업 운영기관 수		110	110	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[2-3-2-3] 찾아가는 박물관 운영		담당부처	문화체육관광부 (국립민속박물관)	
과제 개요	[사 업 목 적]	• 문화 소외지역 어린이 대상 찾아가는 교육 서비스를 통한 문화 향유 기회 제공 • 거점지역박물관 협업을 통한 해당 박물관 인지도 향상 및 교육 활성화 도모 • 초등학생 대상 문화 다양성 이해와 전통문화 체험의 기회 제공 • 다양한 교육 운영을 통해 우리 관의 홍보 및 국립박물관의 역할 확대			
	[지 원 조 건]	해당없음(전액 국고, 직접 수행)			
	[사업시행주체]	국립민속박물관(직접 수행)			
	[지 원 대 상]	지역거주 유아, 어린이 및 가족			
	[주요사업내용]	• 지역거점박물관 교육 운영 횟수 조정으로 지원 박물관 확대(5개 기관에서 6개 기관) • 초등학교 교육 희망 인원을 고려한 교육 정원 확대 운영 • 적극적인 특별운영 방침을 통한 교육 인원 확대 - 세계 어린이 무형유산 축제, 박물관·미술관 박람회 참여			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	교육 참여 인원수		1,490	4,346	291.6
	교육 만족도		90	99.7	110
	평가점수 (정량평가)	구분			점수
		1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)			20		
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		0	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			95		

과제명	[2-3-2-4] 문화가 있는 날 활성화 (구석구석 문화배달)		담당부처	문화체육관광부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역 맞춤형 '문화가 있는 날' 기획 프로그램을 통해 지역주민의 정주만족도 향상 및 지역 간 문화 격차 완화		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	지역문화진흥원		
	[지 원 대 상]	문화환경취약지역(69개소), 혁신도시(10개소), 문화지구		
	[주요사업내용]	• '24년 사업 개편을 통해 기존 시설·대상별 지원(4개사업)을 지역 단위 지원인 '구석구석 문화배달'(신설 61.5억 원)로 통합 - 문화가 있는 날 참여문화시설 지원 + 직장 문화 활동 지원 + 지역특화 프로그램 지원 + 지역문화 활력 촉진 사업('23. 46억 원) → 구석구석 문화배달('24. 61.5억 원)		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
우수 프로그램 개수		21	24	114.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[2-4-1-1] 생활문화공동체 활성화 지원	담당부처	문화체육관광부							
기본계획 관련 지표	생활문화공동체 지원 건수(신규, 누계): '20년 40개소 → '24년 200개소									
과제 개요	[사 업 목 적] • 생활문화 주체 간 프로그램 연계 지원을 통한 생활권 단위에서의 자생적, 지속적 생활문화 활동 여건 조성 • 생활권을 기반으로 한 생활문화공동체 프로그램 지원으로 생활권 내 주민 활력 증진 도모 • 생활권 내 생활문화 프로그램 확산에 따른 신규 생활문화 활동 참여자 발굴로 생활문화 참여 확대 계기 마련									
	[지 원 조 건] 민간보조(정액 지원)									
	[사업시행주체] 문화체육관광부									
	[지 원 대 상] 지역주민									
	[주요사업내용] • 지자체에서 주도적으로 지역주민을 중심으로 한 지역 밀착형 생활문화 진흥 정책을 수립·시행하도록 유도함으로써, 지역민의 생활문화 참여 확대 및 생활문화공동체 활성화에 기여 • 사업방식 개편을 통해 지자체 주도의 생활문화 진흥 및 활성화로 지역주민이 체감할 수 있는 생활문화 정책 확산 계기 마련 • 사업대상을 지자체로 변경, 보조금 외 지자체 자체 예산을 투입한 주도적인 생활문화진흥 정책 수립 및 시행을 독려									
	<table><tr><th>성과지표</th><th>계획</th><th>달성</th><th>달성률(%)</th></tr><tr><td>생활문화진흥 우수 지자체 선정심사 참여 우수사례 수</td><td>30</td><td>16</td><td>53.3</td></tr></table>			성과지표	계획	달성	달성률(%)	생활문화진흥 우수 지자체 선정심사 참여 우수사례 수	30	16
성과지표	계획	달성	달성률(%)							
생활문화진흥 우수 지자체 선정심사 참여 우수사례 수	30	16	53.3							
평가점수 (정량평가)	구분		점수							
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20							
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	16							
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	18							
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5							
		2-3. 예산 확대 (5)	0							
		2-4. 대상 확대 (5)	0							
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	0							
		3-2. 홍보 노력 (5)	5							
총점 (100)		64								
심층평가 결과 (정성평가)	• 자생적 민간 문화 활동의 지속성, 체계성을 위해 이해관계자 및 전문가의 의견수렴 강화가 중요함. • 자발적 문화 활동에 대한 정책적 지원강화, 자발적 문화 활동에 대한 실태조사 등 주민의 정책 체감도를 높일 수 있는 지원방안이 필요함. • 우수사례 포상이 지자체의 정책 유도를 목적으로 하는바, 공모 방식으로 하기보다 지자체 합동 평가 방식을 차용하여 지자체 전체의 생활문화진흥 정책 실적과 성과를 평가하여 우수 지자체를 선정하고 인센티브를 제공하는 것으로 사업 확대 및 변경을 검토할 필요 있음.		정책 수행도 (40)							
			20.0							
			정책효과 (60)							
			30.0							
			총점 (100)							
		50.0								

과제명	[2-4-2-1] 지방문화원 원천콘텐츠 발굴 지원		담당부처	문화체육관광부	
과제 개요	[사 업 목 적]		• 지방문화원 소장 자료의 자원화 및 활용 모델 개발로 지방문화원 자료의 가치 제고 및 국민적 향유 기회 확대 • 향토문화 자원을 활용하여 주민 주도형 문화·여가 향유 지원		
	[지 원 조 건]		민간경상보조		
	[사업시행주체]		한국문화원연합회		
	[지 원 대 상]		지방문화원, 일반 국민		
	[주요사업내용]		• 농어촌 지역의 인물, 설화, 자연환경, 경제활동 등 지역 고유 콘텐츠를 개발하여 지역문화 기반 콘텐츠 제공 • 인구 감소 위기 농어촌 지역을 포함하여 지역전문가와 지방문화원이 직접 집필에 참여한 지역 고유의 이야기 개발(총 80건) • 인구소멸위험 중심 지방문화원 소장자료 DB화를 통한 지역 향토자료 보존 및 제공 - 총 98,072건 구축(전체 약 48만 건 자료 중 20% 구축 완료)		
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	지역문화 콘텐츠 이용자수(회)		3,088,034	2,801,718	91
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		0	
		2-4. 대상 확대 (5)		0	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			81	

과제명	[2-4-2-2] 농경문화자원 활용 농촌체험관광 활성화 지원		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적] • 농업·농촌의 가치를 높이는 농경문화 자원에 대한 실질적 활용을 통하여 농업·농촌의 지속 가능성을 확보하고 지역 공동체 활성화 촉진 • 농업·농촌의 다원적 가치를 활용한 자유학기제에 특화된 농생명 진로 체험 교육 콘텐츠 지원으로 농촌체험 활성화 및 농가 소득향상			
	[지 원 조 건] 지자체보조(국비 50%, 지방비 50%), 직접수행(국비 100%)			
	[사업시행주체] 농촌진흥청, 도 농업기술원, 시군 농업기술센터			
	[지 원 대 상] 농업인(농업경영체 등)			
	[주요사업내용] • 농업·농촌의 가치를 높이는 농경문화 자원에 대한 실질적 활용을 위한 상품개발 지원으로 특화된 농촌체험·관광 소득화 기반 조성 - 마을당 평균 농경문화 자원 활용 상품개발: ('23) 5.8건 → ('24) 7.5 (108.7% ↑) • 농촌체험학습 학교 현장 확산을 위한 농진청-교육부 협업 사업예산 확보 • 늘봄학교 맞춤 농촌체험 프로그램 범용모델 개발 • 농식품부-농진청 협력, '농촌 특화 교육프로그램 개발 지원' 사업 참여 • 농촌협약 대상 사업으로 농경문화 소득화 모델 구축사업 채택('24년~)			
	성과지표		계획	달성
	농촌자원개발 건수		6.9	7.5
				달성률(%)
				108.7
	평가점수 (정량평가)	구분		
1. 운영 적절성 (40)		1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			95	

2.3. 농어촌다움이 살아있는 정주기반 구축

과제명	[3-1-1-1] 농촌형 교통모델 다변화		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역 공동체 중심의 교통서비스 활성화를 통해 공공서비스 거점과 배후마을 간 접근성 제고 및 주민 체감복지 향상		
	[지 원 조 건]	국비 50%, 지방비 50%		
	[사업시행주체]	지자체(군수)		
	[지 원 대 상]	농촌마을주민		
	[주요사업내용]	• '24년 사업 추진 지자체를 대상으로 사업 수행 성과를 평가하여 사업 추진체계 강화를 위한 제도개선 사항 발굴 • '24년 예산은 24,924백만 원으로 전년 대비 3,269백만 원(15.1%) 증가 - 농촌형 교통모델 예산: ('23) 21,655백만 원 → ('24) 24,924(증 3,269백만 원, 15.1%)		
	성과지표		계획	달성
			달성률(%)	
	농촌형 교통모델 이용자 수(만 명)		610	690
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			90

과제명	[3-1-1-2] 수요응답형 대중교통 시스템 추진		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역 공동체 중심의 교통서비스 활성화를 통해 공공서비스 거점과 배후마을 간 접근성 제고 및 주민 체감복지 향상		
	[지 원 조 건]	국비 50%, 지방비 50%		
	[사업시행주체]	지자체(군수)		
	[지 원 대 상]	농촌마을주민		
	[주요사업내용]	• '24년 사업 추진 지자체를 대상으로 사업 수행성가를 평가하여 사업 추진체계 강화를 위한 제도개선 사항 발굴 • '24년 예산은 24,924백만 원으로 전년 대비 3,269백만 원(15.1%) 증가 - 농촌형교통모델 예산: ('23년) 21,655백만 원 → ('24년) 24,924(증 3,269백만 원, 15.1%)		
	성과지표		계획	달성
농촌형 교통모델 이용자 수(만 명)		610	690	113
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			90

과제명	[3-1-1-3] 농어촌 지역 교통여건 확충(공공형 택시)		담당부처	국토교통부
과제 개요	[사 업 목 적] 전국 대중교통 취약지역에 지역 맞춤형 교통서비스를 제공하여 주민들의 실질적인 이동권을 보장			
	[지 원 조 건] 지자체 보조(보조율 50%)			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 대중교통 사각·취약지역 주민			
	[주요사업내용]			
	• '24년 예산은 69.3억 원으로 전년 대비 1,060억 원(18.0%) 증가 - '18년부터 국가균형발전특별회계 '시·도 자율편성사업'으로 예산을 편성하고, 국비 보조율(50%) 한도 내 지자체 요구액 전액 지원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
공공형 택시 도입 지자체(市) 수 (자체 예산 추진 지자체 포함)		61	63	103
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			85

과제명	[3-1-1-4] 주민참여형 교통모델 확산		담당부처	국토교통부
과제 개요	[사 업 목 적] 노선버스 근로시간 단축(근로기준법 개정)에 따른 운행 횟수 및 노선 조정 등을 추진하는 과정에서 대중교통 사각지대를 방지, 주민 이동권 보장을 위해 소형 버스, 콜버스 등 수요응답형 버스 교통수단 등 도입 지원			
	[지 원 조 건] 지자체 보조, 지원 비율 50%			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 대중교통 사각·취약지역 주민			
	[주요사업내용]			
	• 대중교통 취약지역 주민들의 생활 편의시설 접근성 제고로 삶의 질 개선 - 노선버스의 배차간격이 큰 대중교통 취약지역에 공공형 버스 도입을 통해 개인의 보다 주체적인 일정 설계를 가능하도록 지원하여 삶의 질 개선 • 공공형 버스 지원 대상지역 확대('19년: 52개 → '24년: 66개)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
공공형 버스 도입 지자체 수(단위: 개)		60	66	110
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			90

과제명	[3-1-1-5] 교통복지 향상을 위한 철도연계교통 강화		담당부처	국토교통부
과제 개요	[사 업 목 적]	철도는 농어촌 등에서 주요 거점을 이동하는 주요 교통수단이나, 출발지에서 역사, 역사에서 목적지까지 별도 교통수단 연계가 필수		
	[지 원 조 건]	해당없음		
	[사업시행주체]	한국철도공사		
	[지 원 대 상]	농어촌 등 대중교통 취약주민		
	[주요사업내용]	• 대중교통 소외지역 주민의 철도 이용 편의 향상 • 철도예매 앱(코레일 톡)에서 버스노선, 탑승 장소, 실시간 위치 등 환승 정보 제공(총 27개역, '21~'23)		
	성과지표		계획	달성
철도역 연계 공공형 택시 확대 지역 수 (개)		2	2	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			75

과제명	[3-1-1-기] 도서지역 해상교통환경 개선	담당부처	해양수산부
과제 개요	[사업목적] • (준공영제 확대 지원) 섬 주민의 유일한 교통수단인 연안여객선 증회 운항, 도서 출발 등의 운항결손금을 지원하여 섬-육지 접근성 향상 • (내항 여객선 운임 보조) 섬 주민의 대중교통인 여객선 운임 일부를 국가와 지자체가 지원하여 교통비 부담을 완화하고, 교통편의 증진		
	[지원조건] • 운항결손금 지원(민간보조/1일 생활권 구축항로 50%, 적자 항로 최대 70%) • 여객선 운임 보조(민간보조/국비 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체] (운항결손금 지원) 해양수산부 / (운임 보조) 7개 광역지자체		
	[지원대상] 연안여객 운송 사업자 / 섬에 주민등록이 있는 섬 주민		
	[주요사업내용] • 섬 주민의 안정적인 해상교통권을 보장 - 육지-섬 이동거리가 긴 항로는 섬 출발 여객선을 운항하여 도서민이 육지에서 관공서·병원 등의 업무 후 섬으로 당일 복귀가 가능(백령도-인천(편도 4시간), 가거도-목포(편도 3시간 30분) 등 지원) - 반기 정산 도입 정산 방법을 변경, 민간선사에 운항결손액 신속 지원을 통해 항로단절을 예방하고, 섬 주민의 안정적 이동권 보장(기준) 연말 1회 지급 → (개선) 상·하반기 2회 지급) • 섬 주민들의 대중교통수단으로써 공익서비스 제공 - 섬 주민 지원 차량의 생산지, 연료 및 크기 제한 완화를 통해 지원을 확대하여 도서 정주여건 개선(기준 국산차, 2,500cc 미만 및 5톤 미만, 15인 이하는 승합자동차만 지원 가능하였으나, 해당 지원조건을 전부 완화)		
	성과지표	계획	달성
	지원항로 수	11	12
	보조금 집행률	100	100
평가점수 (정량평가)	구분		점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5
		2-3. 예산 확대 (5)	0
		2-4. 대상 확대 (5)	5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5
		3-2. 홍보 노력 (5)	5
	총점 (100)		88

과제명	[3-1-2-2] 고령자 교통안전교육 및 안전용품 보급		담당부처	국토교통부
기본계획 관련 지표	고령자 교통안전수칙 방문교육(누계): '20년 3,974개소 → '24년 4,454개소			
과제 개요	[사 업 목 적]	범정부적 교통안전대책의 적극적인 추진으로 고령자 교통사고 사망자수는 감소하였으나, 전체 사망자 중 고령자의 비중은 증가추세이며, 특히 고령 보행자 사망자의 비중은 매우 높음		
	[지 원 조 건]	한국교통안전공단 출연금으로 지원		
	[사업시행주체]	한국교통안전공단		
	[지 원 대 상]	고령자 등		
	[주요사업내용]	• 교통안전 취약계층의 교통사고 예방을 위해 교육 대상 특성에 맞는 체계적인 교육 추진을 통한 교통안전 의식 제고 • 지역 경찰청, 읍·면·동 이장단 협의회 통한 농민 대상 찾아가는 맞춤형 교육 추진 및 안전물품(반사 지팡이, 야광조끼 등) 배포 • 고령 보행자 및 농촌지역 어린이(학교, 유치원 등) 교통안전교육 확대를 위한 교육청 협조 추진		
	성과지표		계획	달성
	고령자인구 10만명당 군지역 고령자 교통사고 사망자 수		2.85	3.17
			달성률(%)	
			89.81	
	평가점수 (정량평가)	구분		
1. 운영 적절성 (40)		1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			78	
심층평가 결과 (정성평가)	• 고령자 교통사고는 도시지역보다 농어촌지역에서 치명률이 높게 나타나는데 심각성이 있으며, 본 사업은 농어촌지역 고령 보행자 및 운전자 특성을 반영한 맞춤형 교육과 안전용품을 보급하는 사업으로 농어촌지역 고령자의 치명률을 낮추는데 기여할 것으로 예상됨. • 사업의 대상이 고령자로 이들의 이동성 제약을 감안한 찾아가는 교육의 제공 및 교육내용의 효율적 전달을 위한 강사 대상 역량강화 교육의 실시는 본 사업의 효과성을 향상시킬 것으로 생각됨. • 사업추진 과정에서 주민들의 의사가 반영되도록 하기 위해 사업대상 마을을 선정하는 과정에서 사고발생 현황, 위험도 등 사업대상 마을 우선순위 외에 주민들의 요청에 의해 대상마을을 선정하는 체계화된 절차 마련 검토가 필요함.			정책 수행도 (40)
				26.7
				정책효과 (60)
				40.0
		총점 (100)		
	66.7			

과제명	[3-1-2-3] 교통안전 활동		담당부처	경찰청
과제 개요	[사 업 목 적]	농어촌(군) 지역 내 노인복지시설에 대한 보호구역 지정 확대를 통해 교통시설을 개선하고 노인 보행자 사고위험을 감소하고자 함		
	[지 원 조 건]	해당없음		
	[사업시행주체]	경찰청		
	[지 원 대 상]	해당없음		
	[주요사업내용]	• 농어촌의 노인정과 같은 노인 여가복지시설 등 노인보호구역을 4,042개소로 확대(전년 대비 363개소(9.8%)↑) • 노인보호구역 등에 대한 봄철 교통안전시설 점검 실시('24.3월) • 보호구역 내 교통안전시설 관리를 체계화하기 위해 '보호구역 통합관리시스템' 구축 사업실시 ('24.7월~'25.2월)		
	성과지표		계획	달성
	노인 인구 1만 명당 노인 보행자 교통사고 사망자 수		0.59	0.53
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			85

과제명	[3-1-2-4] 연안여객선 현대화		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	• (연안 선박 현대화 지원) 연안 선박의 신규 건조 시 비용의 일부를 무이자로 지원하는 현대화 펀드와 선박 대체 시 민간금융 이자 비용 일부를 지원하는 이차보전 사업을 통해 여객선 노후화율을 줄이고, 국민신뢰 회복 • (국고 여객선 건조) 해운법령상 선령이 도래하거나 항로 여건에 부적합한 국가 보조항로 운항 여객선을 대체 건조하여 이용객 및 선박의 안전 확보		
	[지 원 조 건]	출자 등		
	[사업시행주체]	해양수산부		
	[지 원 대 상]	연안여객 운송 사업자		
	[주요사업내용]	• '23년부터 전체 여객선의 약 60%를 차지하는 일반선, 차도선 등 소형선박의 지원 비율을 확대(30%→60%) 하여 중소 영세선사에 수혜가 돌아갈 수 있도록 개선('23년 차도선 1척 선정 완료) • 중소선사의 사업 참여 확대를 위해 지원 비율을 차등적용하고, 민간금융 조달 범위 확대, 기타 법률비용 지원 추가 등 추진 - (기존) 일률적으로 선가의 30% 지원→(개선) 선가 60억 이하 60%, 60억 초과 120억 이하 50%, 120억 초과 30% 지원 • 섬사랑6호(도초~우이) 대체 건조 완료, 완도~모도 및 대천~외연도를 운항하는 국고 여객선 신규 대체 건조 착수		
	성과지표		계획	달성
	여객선 대체 실적(척)		3	3
	국고 여객선 건조 공정률(%)		50	64.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			84

과제명	[3-1-2-6] 스마트 해상교통망 구축 운영		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	충돌경보, 해양 안전정보 등 지능형 해상교통정보서비스 제공을 통해 안전한 바다 교통환경을 조성하고, 연안으로부터 최대 100km까지 LTE통신이 가능한 초고속 해상 무선통신망(LTE-M) 구축으로 육·해상 간 정보·복지 격차 해소		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	• 바다내비 단말기: (주관) 해양수산부, (보조사업자) 한국해양교통안전공단 • 내항선 해상 원격의료 지원 시범사업: (주관) 해양수산부, (보조사업자) 부산대학교병원 (공모 선정)		
	[지 원 대 상]	• 바다내비 단말기: 바다를 이용하는 모든 국민 • 내항선 해상 원격의료 지원 시범사업: 내항선 종사자		
	[주요사업내용]	• 지능형 해상교통정보 서비스 저변확대를 위해 보급사업 지원대상 확대 및 이용자 만족도 제고를 위한 단말기 개선협의체 운영 - 6차 단말기 보급사업 지원 대상 확대(어선 한정 → 일반 선박 포함), 개선협의체를 통한 이용자 불편사항 개선 방안 마련 및 제도개선 추진 • 바다내비 단말기 보급 활성화, 지원대상 확대를 위한 보조금 증액 및 최초 설치 이후 5년이 경과한 단말기의 교체 지원 추진 - (‘25년) 680척 지원(1,284백만 원) → (‘26년) 1,400척 이상 지원 추진		
	성과지표		계획	달성
바다 내비게이션 이용자 만족도(%)		90.0	90.4	100.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[3-1-2-7] 해상교통관제구역 확대		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적] 선박교통의 안전을 증진하고 해양 환경과 해양시설을 보호하기 위해 선박에 대해 안전 및 항만 운영정보를 제공(관제법 제2조)			
	[지 원 조 건] 직접수행			
	[사업시행주체] 해양경찰청			
	[지 원 대 상] VTS 이용자(선박 운항자, 도선사, 해운회사 등)			
	[주요사업내용]			
	• 항만에서 연안으로 이어지는 광역 관제 체계 구축으로 출항에서 입항까지 쏙 운항 과정에 대한 연속적 해상교통관리 체계 마련 - 제주 광역 VTS 개국('24.9)으로 기존 관제 면적 대비 8.7배(892㎢→7,804) 확대되어 통항 선박 안전 강화 및 신속한 상황 대응 가능 - 관제 사각지대 해소 및 신항만 개장 대비 관제 서비스 제공을 위한 레이더 4개소 신규 설치(~'28) 및 동해·포항에 광역 VTS 구축 지속 추진(~'25) • '24년 예산은 264억 원으로 전년 대비 37억 원(16.1%) 증가 • 광역 선박교통관제 체계 구축 및 관제 사각지대 해소 - 제주 광역 VTS 개국 및 VTS 경계 간 관제 공백 해소 등을 통한 관제면적 확대(35,649㎢→40,013)로 촘촘한 광역 선박 교통관제 체계 마련, 해양사고 예방 업무 강화			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
VTS 고객 만족도		90.0	90.1	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			96

과제명	[3-2-1-1] 취약계층 주거여건 개선(농어촌주택개량사업)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌지역의 노후·불량한 주택 개량 및 신규 주택건축 등 주거환경 개선을 통한 주거복지 실현으로 농촌 주민의 삶의 질 향상		
	[지 원 조 건]	주택개량 건축비에 대한 용자지원		
	[사업시행주체]	지자체(시장·군수·구청장)		
	[지 원 대 상]	농어촌 주민		
	[주요사업내용]	- 저리·장기로 주택개량자금을 지원하여 농촌의 노후주택 개량 및 신규 주택 마련을 지원해 농촌 주민의 삶의 질 개선에 기여 1세대 평균 120백만 원 용자 대출, 주택 취득세 280만 원까지 감면 - 농축협 담보대출(5.61%) 대비 연간 약 4.33백만 원 절감 (시행지침 개정) 대출한도 확대, 실착공 전까지 사업 신청 가능 등 사업대상자 확대 (대출한도 확대) 자재 단가 상승 등 건설시장 현황 등을 반영하여 신축은 2억 원 → 2.5억 원, 증축·대수선은 1억 원 → 1.5억 원으로 상향 (사업대상자 확대) 착공신고 후 실제 착공 전까지 사업 신청 가능 (산불 특별재난지역 이재민 지원 연장) '23년 한시적으로 지원하려던 산불 발생 피해지역 이재민들의 주택건축 지원을 '24년까지 1년 연장 지원		
	성과지표		계획	달성
불량주택정비율(%)		60	47	78
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			81

과제명	[3-2-1-2] 취약계층 집 고쳐주기 추진		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌지역 취약계층(기초생활수급자, 차상위계층, 저소득 취약계층)의 노후·불량 주택의 집수리 봉사를 통해 안전하고 위생적인 주거환경 개선으로 삶의 질 향상과 농촌지역 공동체 활성화 기여		
	[지 원 조 건]	지자체경상보조(국고 80%)		
	[사업시행주체]	지자체, (재)다솜동지복지재단		
	[지 원 대 상]	농촌지역 기초생활수급자, 차상위계층 등		
	[주요사업내용]	• 농촌에 거주하는 기초생활수급자 및 차상위계층 또는 소년·소녀가장, 조손가구, 독거노인, 장애인, 다문화가정, 한부모가정 중 저소득 가구를 대상으로 집수리 봉사활동을 지원함으로써 농촌 소외계층의 주거생활 안정과 삶의 질 향상에 크게 기여 • 만족도 조사 시 수혜자 및 자원봉사자 개선의견(가구별 지원금액 확대, 사업 홍보 강화, 봉사자 역량 강화 등)에 따라 적정예산 확보 노력, 정책 홍보(언론보도 등), 자원봉사자 워크숍 등 실시 • 농촌 취약계층의 집수리 요구 항목과 농촌 주택 특성, 건축자재 가격 상승 등을 고려하여 가구당 평균 지원 단가 지속 상향 중 - '22년 500만 원 → '23년 650만 원 → '25년 700만 원(최근 3년간 40% 인상)		
	성과지표		계획	달성
수혜자 사업 만족도		80	88.3	110.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[3-2-1-3] 농어촌 슬레이트 건축물 철거 처리 지원		담당부처	환경부
과제 개요	[사 업 목 적] '70~'80년대 집중 보급된 슬레이트 노후화에 따른 석면 비산에 의한 국민건강 피해 예방 및 농어촌 지역 주거환경 개선을 통한 '삶의 질' 제고			
	[지 원 조 건] 지자체 경상보조			
	[사업시행주체] 지자체			
	[지 원 대 상] 슬레이트 건축물 소유자			
	[주요사업내용]			
	• 주택 및 소규모 창고·축사 슬레이트 건축물 철거지원 - (주택 철거처리) 1동당 최대 700만 원 - (창고·축사 철거처리) 1동당 슬레이트 면적 최대 200㎡이하 - (지붕개량) 1동당 최대 500만 원 • 주택 철거 후 지붕 개량비 상향(1동당 최대 300만 원→ 500)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
슬레이트 주택 철거율(누계, %)		23.0	41.6	138.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-2-1-4] 취약계층 주거급여 지원		담당부처	국토교통부
과제 개요	[사 업 목 적] 주거가 불안정한 저소득층 보호를 위하여 기존 주거급여 제도를 확대·발전시켜 주택개량 등 추진('15. 7월 시행)			
	[지 원 조 건] 지자체 보조			
	[사업시행주체] 국가, 지자체, 한국토지주택공사			
	[지 원 대 상] 소득인정액이 기준중위소득 47% 이하인 가구			
	[주요사업내용]			
	• 저소득 자가 가구의 주택 개보수 및 주거약자 편의시설 설치를 지원함으로써 안전하고 쾌적한 거주 환경 창출 • 침수 방지시설 설치 추가 지원 – 주거급여 수급 가구 중 (반)지하 자가 가구는 침수피해 이력을 감안, 침수 방지시설 우선 설치하도록 고시 개정하여 법제화 • 주택수선 진행 상황 등 정보제공 및 수급자 편의를 위하여 대국민 웹사이트 주거급여플러스(jgplus.go.kr) 신규 개설			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
연간 주택개량 지원호수		1.9만	1.93만	101.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[3-2-1-5] 농어촌 장애인 주택 개조사업		담당부처	국토교통부
과제 개요	[사 업 목 적] 농어촌 저소득 장애인의 가정 내 생활 및 이동에 불편이 없도록 주거용 편의시설 설치를 지원함으로써 장애인의 주거 접근성과 편의성 제고			
	[지 원 조 건] 지방자치단체 자본보조(국비 50%, 지방비 50%)			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 농어촌지역 거주 저소득 장애인			
	[주요사업내용]			
	• 농어촌 거주 저소득 장애인의 생활 및 이동에 불편이 없도록 편의·안전시설 등의 설치를 지원, 장애인의 주거 접근성과 편의성 제고 - ('16~) 농어촌 저소득 장애인의 편의시설 개선(매년 호당 380만 원 지원) • 농어촌과 도시지역 거주 저소득 장애인의 차별 없는 편의·안전시설 개선 비용 지원을 위해 기재부 및 예산 당국 등과 다각적 협의 - '24년 예산으로 2,850백만 원 확보('23년부터 도시지역 저소득 장애인 주택 개조 비용까지 지원 가능)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
장애인주택 개조율(%)		100	104.6	104.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[3-2-2-1] 농어촌지역 기초생활인프라 개선(취약지역 생활여건 개선)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 취약지역 주민의 기본적인 생활 수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량 강화 등 지원			
	[지 원 조 건] 지자체 자본보조			
	[사업시행주체] 지자체(시·군)			
	[지 원 대 상] 농어촌 주민			
	[주요사업내용]			
	• 농촌 취약지역을 대상으로 상·하수도 보급, 재래식 화장실 정비 등 지원하여 농촌의 기본적인 생활 수준 확보 - 취약지역 생활여건 개조(누계): ('23) 529개소 → ('24) 637개소(108개소 신규 지원, 20.4% ↑) • '취약지역 생활여건 개조사업'에 참여하는 주민의 부담을 줄이고, 쾌적한 마을환경 조성을 위해 주민 자부담률 하향 등 사업 개편 - 주민 자부담률 하향(50% → 20%), 주택 정비 지원 단가 상향(10백만 원 → 12백만 원) 조정 • 선정지역이 도서지역일 경우 노무비 및 운반비를 고려하여 호당 단가를 30%까지 할증 가능 • '24년 예산은 1,050억 원으로 전년 대비 30억 원 감소하였으나, 신규지구 개소 수는 확대하여 취약지역 생활 여건 개선 - 취약지역 108개소를 신규 선정하여 생활 인프라 등 개선			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 취약지역 주거환경 개선 효과(점)		93	93.7	100.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			87	

과제명	[3-2-2-2] 농어촌지역 하수도 설치	담당부처	환경부
기본계획 관련 지표	농어촌 지역 시군단위 하수도 보급률(누계): '20년 73.5% → '24년 77%		
과제 개요	[사 업 목 적] 농어촌마을에서 배출되는 생활하수를 초기 단계에서 정화함으로써 하천·상수원 등의 수질오염 방지 및 생활환경 개선		
	[지 원 조 건] 지자체 보조('23년 신규부터: 60%, '22년 신규까지: 신설 70%, 개량 30%)		
	[사업시행주체] 지방자치단체		
	[지 원 대 상] 마을하수도 미설치지역 및 노후시설 개량사업 지역 주민		
	[주요사업내용] • 지자체 찾아가는 권역별 설명회 개최를 통해 하수도 예산 편성 방향 및 집행관리 관련 전달사항을 공유·전파 • 예산 편성 기준, 표준사업비 현실화 등 하수도 분야 보조금편성 및 집행관리 실무요령을 개정하여 환경 여건 반영 및 미비점 보완 • 신규사업 편성 개수 조정, 계속사업비 연부액 증액 등 재정 당국과 지속적 대책 협의로 예산 규모 확대(최근 3개년 평균 5,809억 원) - ('22) 3,242억 원 → ('23) 4,502억 원 → ('24) 6,678억 원 → ('25) 6,249억 원		
성과지표		계획	달성
농어촌 하수도 보급률(%)		76	77.7
		달성률(%)	
		102	
평가점수 (정량평가)	구분		점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	10
		2-3. 예산 확대 (5)	5
		2-4. 대상 확대 (5)	0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5
		3-2. 홍보 노력 (5)	0
	총점 (100)		84
심층평가 결과 (정성평가)	• 필수 소요예산 대비 낮은 예산 편성으로 국고 미편성에 따른 사업의 지연 현상이 자주 발생하는데, 신규사업 편성 개수 조정, 계속사업비 연부액 증액 등 재정 당국과의 지속적인 협의를 통한 예산 규모의 확대가 필요함. • 사업 범위 및 규모(예산) 확대를 위해 해당 사업에 대한 효과성 평가 및 모니터링을 통해 정량적 효과(삶의 질 개선 효과, 환경개선 효과, 주민 만족도 등) 조사 및 분석이 필요함.		정책 수행도 (40)
			26.7
			정책효과 (60)
			41.7
			총점 (100)
		68.3	

과제명	[3-2-2-3] 농어촌 지역 도시가스 보급		담당부처	산업통상자원부
과제 개요	[사 업 목 적]	- 농·어촌 지방 등 도시가스 미공급 및 소외지역에 대한 도시가스 공급 배관 건설 용자지원을 통해 도시가스 보급 확대 - 도시가스 신규 보급 가구에 대한 사용자시설설치비 용자지원을 통해 서민 가계 안정 및 에너지 복지 확대		
	[지 원 조 건]	용자		
	[사업시행주체]	- 공급 배관 건설(한국에너지공단, 시중은행) - 사용자시설(한국에너지공단, 농협)		
	[지 원 대 상]	- 공급 배관 건설(도시가스사업자) - 사용자시설(도시가스 신규사용자)		
	[주요사업내용]	'24년 도시가스사 4,683억 원(정부 용자지원 185.8억 원) 배관 투자를 통해 약 907km 배관을 건설하여 약 6천 가구(잠정)에 도시가스를 신규로 공급 - 정부 용자지원을 통해 농어촌 등 도시가스 미공급지역, 공급지역 내 2.8만 가구에 도시가스 추가 공급 - 도시가스 신규 사용 194가구에 사용자시설 설치비용 8.6억 원을 용자 지원 - 도시가스 미공급지역인 강원도 및 제주시의 일부 도시가스 미공급지역에 배관 건설(32.2km)을 통해 신규 15,400 수요가수에 도시가스 공급 개시함		
	성과지표		계획	달성
도시가스 공급가구 수		20.4	20.4	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			80

과제명	[3-2-2-4] 농어촌 지역 LPG 소형저장탱크 보급		담당부처	산업통상자원부
과제 개요	[사 업 목 적] 도시가스 미공급 지역 150세대 미만 농어촌 마을에 LPG 소형저장탱크, 배관망, 사용자시설 등을 보급하여 도시가스 수준의 편리하고 안전한 에너지 사용환경 조성 및 에너지 복지 향상			
	[지 원 조 건] 국비 50%(지자체 자본보조), 지방비 40%, 자부담 10%			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 도시가스 미공급 농어촌 마을 주민			
	[주요사업내용]			
	• (연료비 절감) LPG 유통구조가 개선됨에 따라 LPG 소비자가격 인하로 약 34% 연료비 절감 - 연료비 절감율: (취사용) 45.9%, (난방용) 28.3% • 기존 마을 단위 사업으로 해소하기 어려운 사각지역 지원을 위해 읍·면 단위로 사업 확대 추진 - 기재부 예타('22.6~'23.7)를 거쳐 '24년부터 5년간 전국 70여 개 읍·면 지역을 4차에 걸쳐 단계적으로 구축 지원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
LPG 연료비 절감율(단위: %)		30	34.4	115
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[3-2-2-5] 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 도서민의 기초생활에 필요한 가스, 유류 등 생활 필수연료 품목의 해상운송비를 지원하여 도서민의 정주여건 개선 및 삶의 질 향상			
	[지 원 조 건] 지자체 보조(국비 50%, 지방비 50%)			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 연안화물 운송 사업자, 비연륙 도서 지역 거주 도서민			
	[주요사업내용]			
	• '24년 생활필수품 해상운송비 만족도 조사 결과(293명 응답), 목표(81.5점) 대비 95.8%인 78.1점 달성 • ('24년 말) 전국 122개 비연륙 섬 지역의 4만5천 명(4만 세대) 수혜 • 육지 대비 20~30% 높던 비연륙 섬 지역난방용 연료비 인하 효과 - 예) 포항 vs 울릉 실내용 등유價 차이: (지원 전) 17년~18년 평균 19.6% → (지원 후) 19년~24년 평균 12.6% - ('24년 7월) 해상운송비 지원을 통해 경상북도 울릉군은 연료공급 업체 조합과 해상운송비 지원 업무협약 체결			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
해상운송비 지원 만족도(점)		81.5	78.1	95.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			86

과제명	[3-2-2-6] 섬 발전 협력사업 추진		담당부처	행정안전부
과제 개요	[사 업 목 적]	열악한 정주환경 등으로 인해 인구가 감소하고 있는 섬에 대하여 생활환경을 개선하여 정주를 유도하고 섬의 가치를 널리 홍보함으로써 섬의 활력을 제고하기 위해 추진		
	[지 원 조 건]	직접수행, 지자체 보조(국고 보조율 70%)		
	[사업시행주체]	행정안전부, 지방자치단체		
	[지 원 대 상]	섬 거주 주민 등		
	[주요사업내용]	• 법정 기념일인 ‘섬의 날’(8.8.)을 기념하기 위한 행사 개최 • 안정적인 연료 공급을 위해 섬 마을에 LPG 저장탱크 등 시설 구축 • 소규모 섬 기초인프라 구축 등 지원하여 작은 섬 공도방지 사업 추진 - (작은 섬 공도방지 사업) ‘23년 실적행률 34.6% → ‘24년 71.9%로 향상 - (사업 대상 섬 인구) ‘22년 말 기준 153명 → ‘23년 말 기준 156명 증가 • ‘24년 예산 10,883백만 원으로 전년 10,519백만 원 대비 364백만 원(3.5%) 증가		
	성과지표		계획	달성
섬 마을단위 LPG 시설 도입 가구수(가구)		1,670	1,917	114.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[3-2-2-7] 읍·면 단위 LPG 배관망 구축		담당부처	산업통상자원부
과제 개요	[사 업 목 적] 도시가스 공급이 어려운 읍·면 지역 주민의 에너지 복지 향상을 위해 LPG 저장탱크, 배관망 등 전주기 LPG 공급체계 구축			
	[지 원 조 건] 국비 50%(지자체 자본보조), 지방비 40%, 자부담 10%			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 도시가스 미공급 농어촌 읍·면 지역 주민 및 소상공인			
	[주요사업내용] • (연료비 절감) LPG 유통구조 개선으로 LPG 소비자가격 인하(약 34% 연료비 절감) - 연료비 절감율: (취사용) 35.9%, (난방용) 28.3% • (가스시설 현대화) 도시가스 공급 형태와 동일한 수준의 가스시설 현대화로 안전한 사용환경 제공 - LPG용기 시설 대비 사고 발생 25% 감소 • (고용 창출) 재정지출로 391명 고용 창출 효과(인건비 214.2명+사업비 176.9명) • (해지율) △2.37%로 구축 이후 배관망 추가 이용 세대 증가			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
LPG배관망 인프라 신규 구축 실적(개소수)		19	19	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			84

과제명	[3-2-3-1] 농촌 빈집 정비 및 활용		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	빈집정비 건수 (신규): '20년 8,000동 → '24년 10,000동			
과제 개요	[사 업 목 적] • 시·군의 빈집실태조사·빈집정비계획에 기초한 체계적 빈집정비와 주민·지역 주도의 자율적 빈집정비 유도 • 빈집실태조사를 지원하고, 파악된 정보를 플랫폼과 연계하여 빈집정비 활성화 유도			
	[지 원 조 건] 비예산(제도개선)			
	[사업시행주체] 농림수산식품부			
	[지 원 대 상] 비예산(제도개선)			
	[주요사업내용]			
	• 실효성 있는 농어촌 빈집정비를 위해 「농어촌정비법」 일부개정(1.2.) 및 시행령 일부개정(7.3) - 빈집 우선정비 구역 도입 및 적용 특례 신설, 특정빈집 소유자에게 이행강제금 부과 근거 마련 등			
	• 농촌 빈집 정책 관련 관계자 워크숍(3.20~3.21, 230여 명 참석) 개최			
• 빈집 거래 활성화 및 빈집 활용모델 개발·확산을 위하여 '농촌빈집 활용 실증연구 TF' 운영('24.8~11. 농식품부·지자체·민간기업·연구원 등)				
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 빈집정비 실적(%)		100	120	120
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85
심층평가 결과 (정성평가)	• 정책 개선 노력(법 개정, TF 운영 등)이 적극적으로 이루어졌으며, 농촌 지역 특성에 맞춰 추진된 빈집 우선정비구역 지정, 이행강제금 부과 등의 조치는 정책 효과성을 극대화하는 요소로 작용함. • 특히, 범정부 차원의 협력(범정부 빈집 통합관리체계)과 주민 참여 유도 강화로 정책의 지속 가능성을 높였으며, 2025년 신규 사업을 통해 빈집 활용을 고려한 확장 전략이 기대됨. • 사업의 효과성, 만족도, 삶의 질 향상 정도 등 분석 지표 개발 및 모니터링 시행과 빈집실태 조사 결과 기반 사업규모 산정 기준 마련 등 일부 개선이 이루어지면 더 큰 효과를 창출할 수 있을 것으로 보임.			정책 수행도 (40)
				35.0
				정책효과 (60)
				45.0
				총점 (100)
			80.0	

과제명	[3-3-1-1] 거점과 배후마을 간 상호 기능 연계 강화 (농촌중심지활성화 및 기초생활거점조성)		담당부처	농림축산식품부	
기본계획 관련 지표	농어촌 복합서비스거점 구축(누계): '20년 108개소 → '24년 155개소				
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌 지역에 필요한 기초생활기반 확충 등을 통해 생활서비스 이용 접근성 향상 등 농촌 주민의 삶의질 제고 및 농촌 정주여건 개선			
	[지 원 조 건]	자치단체 자본보조(국비 70%, 지방비 30%)			
	[사업시행주체]	일반농산어촌지역 113개 시장·군수			
	[지 원 대 상]	일반농산어촌지역 113개 시·군 주민			
	[주요사업내용]				
	• (복합서비스 거점) 복합 생활서비스 거점시설을 현장 수요에 맞게 복합화·단지화로 조성하여 문화·복지·교육·체육 등 다양한 서비스 공급 - 예) 경기 여주시 행복나눔센터: 행복나눔센터(농식품부)+청소년문화의집(여가부)+다목적 체육센터(문체부)+태평문화공원(여주시)				
	• (배후마을 전달) 생활 밀착형 서비스 수요 고려, 읍·면 중심지와 배후마을 간 서비스 전달체계 발굴·확대 - '가가호호 농촌 이동장터' 추진('24~), 경기 가평 '이동식 장난감 도서관(약 50명/월)', 충남 청양군 '고령층 대상 스마트 건강자킴이 서비스(ICT 기반 지능형 서비스 전달)'				
	• '24년 예산 4,510억 원으로 전년 대비 379억 원 증가 - 농촌중심지 활성화·기초생활거점조성 예산: ('23) 413,118백만 원 → ('24) 451,044				
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	복합 서비스 거점 시설까지의 접근 시간		20	19.2	104.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			94	
심층평가 결과 (정성평가)	• 사업 진행에서 주민위원회 구성 시 배후마을 주민 30% 이상 포함 의무화와 여러 정책 수요자의 의견 반영 및 참여를 유도하여 농어촌 지역의 특성을 고려한 마을 간 서비스 접근 체계 발굴·확대를 높게 평가함. • 단, 단순 거점 시설 조성 및 개선뿐만 아니라 해당 시설을 이용하기 위한 지역적 특성(교통 수단 및 읍·면 접근 시간, 이용자 고령화 등)에 대한 접근성을 판단하여 서비스 전달체계를 고도화할 여지가 있음.			정책 수행도 (40)	
				30.0	
				정책효과 (60)	
				36.7	
				총점 (100)	
			66.7		

과제명	[3-3-1-2] 농촌 신활력 플러스 사업		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역에 산재한 유무형의 자원과 민간조직을 활용한 특화산업 육성, 공동체 활성화 등으로 농촌의 자립적 성장기반 구축		
	[지 원 조 건]	자치단체 자본보조(국비 70%, 지방비 30%)		
	[사업시행주체]	시·군		
	[지 원 대 상]	123개 일반농산어촌지역(농촌지역 주민)		
	[주요사업내용]	• (지역 활력 증진) 특화산업 고도화, 지역 선순환 경제 등 자립적 성장기반 구축으로 일자리 창출 및 공동체 활성화 - 민간조직(누계): ('18) 316개 → ('23) 2,007 → ('24) 2,754 - 일자리창출(상근·비상근, 누계): ('18) 1,573개 → ('23) 5,380 → ('24) 5,940 • 지자체 업무부담 완화, 민간 지원조직 원활한 운영 등을 위한 사업 시행지침 개선(5.20.) - 추진상황 점검자료 제출 주기 완화(분기별 1회 → 반기별 1회), 민간추진단 자문활동비 및 인건비 현실화 등 • 중앙계획지원단 협의회, 성과공유회 개최(8.12.)*, 사업 추진단 및 민간 지원조직 등 사업추진을 위한 제도개선 논의 및 의견 반영 * 농식품부장관, 주민, 액션그룹, 전문가, 지자체 등 약 400명 참석		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 신활력플러스 사업 조성 현황 (누계/개소)		100	100	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			79

과제명	[3-3-1-3] 어촌뉴딜 300		담당부처	해양수산부	
과제 개요	[사 업 목 적]	낙후된 선착장 대합실 등 어촌 필수기반시설을 현대화하고, 지역의 고유자원을 활용한 특화 개발을 지원하여 어촌의 지속가능한 재생기반 구축 및 활력을 제고하는 사업			
	[지 원 조 건]	지자체 자본보조(국비 70%, 지방비 30%)			
	[사업시행주체]	지방자치단체(시·군·구)			
	[지 원 대 상]	지역주민(어민) 및 일반국민 등			
	[주요사업내용]	• 어촌 주거안전을 위한 태풍 피해 방지시설, 안전시설 설치·보강, 어민 회관 등 주민 편의시설 개선 - 주민 안전·편의 시설(누적): ('22) 21개 → ('23) 103 → ('24) 127 • 해상교통시설 현대화를 통해 어촌주민 삶의 질 기여 - 해상교통시설 현대화(누적): ('22) 10개소 → ('23) 21 → ('24) 45 • 어촌뉴딜300 사업 대상지 집행관리 방안 마련, 상·하반기 재정집행 점검회의(2회) 실시 및 현장점검(2회) 실시			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	어촌활력지역변화율(%)		42.0	42.0	100.0
	이용자 주민만족도(점)		78.0	74.4	95.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		0	
		2-4. 대상 확대 (5)		0	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			82	

과제명	[3-3-1-4] 정주환경 및 농촌생활서비스 모니터링 기술 개발		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적] 농촌공간계획 수립을 위한 공간 데이터 구축, 농촌다움 보전을 위한 농촌공간계획 기준 및 농촌재생 모델 개발			
	[지 원 조 건] 직접 수행(R&D)			
	[사업시행주체] 농촌진흥청 국립농업과학원			
	[지 원 대 상] 지자체(시군농업기술센터) 및 농업인			
	[주요사업내용]			
	• 농촌공간 기본계획 시범 시·군(5개) 대상 추진단계별 기술컨설팅 및 지원 - 2024년 농촌협약 선정 시·군 대상 컨설팅 3회(7.2(1차), 9.9(2차), 11.7(3차)) • 농촌공간계획 제도화 TF('23.1~'24.6.) 및 농식품부 농촌공간정책 지원기관(중앙) 4곳 지정(24.5.) - 지정기관: 국립농업과학원, 농촌경제연구원, 건축공간연구원, 한국농어촌공사 • 농촌공간계획 추진을 위한 모니터링, 평가, 지침 등 개선 10건, 농식품부-농진청 공동 농촌다움포럼 3회 운영, 관련 연구 기획기사 보도, 기고 등 정책 홍보 137건 • 농촌 공간데이터 구축 확대 및 DB 표준화: 문화 분야(15종)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
정책자료 반영률(%)		70	100	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-3-1-5] 어촌신활력 증진		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사업목적]	어촌의 규모와 특성에 따른 맞춤형 지원을 통해 경제거점 육성, 낙후된 생활인프라 개선하여 어촌의 생활공간 혁신		
	[지원조건]	지자체 자본보조(유형1: 국비 50%, 지방비 50%/유형2,3: 국비 70%, 지방비 30%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체		
	[지원대상]	지역주민(어민) 및 일반국민 등		
	[주요사업내용]	• (소득/일자리) 어항을 중심으로 대형 민간투자사업, 타 부처 재정지원 사업과 연계를 통해 어촌의 신규일자리 창출 - 유형1(누적): ('23) 5개소 → ('24) 10개소 • (생활여건개선) 생활거점을 조성하여 생활서비스 시설(문화, 복지, 레저 등)의 접근성 제고 등 어촌주민의 삶의 질 만족도 개선 - 유형2(누적): ('23) 30개소 → ('24) 40개소 • (해상교통 접근성 강화) 안전한 승·하선을 위해 접안시설 확충, 선착장 주변 항·포구 시설 정비 등을 통해 안전 인프라 확충 및 접근성 개선 - 유형3(누적): ('23) 30개소 → ('24) 48개소 • '24년 예산은 962억 원으로 전년 대비 518억 원(85.7%) 증가 - 어촌신활력증진: ('23년) 444억 원 → ('24년) 962억 원(중 518억 원, 85.7%) • 해양수산부 국정과제 달성(5개년, 300개소)을 위해 '24년도 어촌신활력증진 사업대상지 33개소 선정(기추진 65개소) - 유형1 5개소 개소당 300억 원, 유형2 10개소 개소당 100억 원, 유형3 18개소 개소당 50억 원		
	성과지표		계획	달성
	어촌신활력증진 사업 연도별 지원 개소 수(개소)		35	33
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-3-2-1] 수리시설 안전관리 ①		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 노후·파손되거나 기능이 저하된 수리시설의 보수·보강을 지원하여 재해예방 및 영농편의 도모			
	[지 원 조 건] 국고 100% (민간자본보조)			
	[사업시행주체] 한국농어촌공사			
	[지 원 대 상] 농업인			
	[주요사업내용]			
	• 사업을 통해 저수지, 양·배수장, 용·배수로 등 낙후된 농업생산기반시설을 적기 보수·보강하여, 2024년 수리 시설개보수 사업 수혜자 종합만족도 91.88로 전년 대비 2.13 상승 • 「농업생산기반시설 관리규정」 개정('24.3)으로 제한수위 설정근거 마련, 안전점검 시 시설물 점검방법 강화, 안전점검표 세부점검내역과 평가내역 항목 일치 등 안전관리 강화 및 미비점 보완 • 수리시설개보수 사업 예산 지속적인 확대 노력 - ('22) 651,009백만 원 → ('23) 651,832 → ('24) 746,169 → ('25) 761,734			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
수리시설개보수율(%)		76.4	77.2	101.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			89

과제명	[3-3-2-1] 수리시설 안전관리 ②		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]		• 농업생산기반시설에서의 안전사고 예방을 위해 위험표지판, 안내판, 난간, 펜스, 가드레일 등 안전대책 시설을 설치하여 사고 사전 예방 등 체계적 안전관리 실시 • 태풍, 이상홍수 등 재해로 인한 저수지 붕괴 등 위급상황 발생 시 저수지 하류 지역주민의 인명과 재산피해를 최소화하기 위한 종합적인 비상대처계획 보완 수립 및 현행화	
	[지 원 조 건]		국고 100% (민간경상보조)	
	[사업시행주체]		한국농어촌공사	
	[지 원 대 상]		농업인, 지역주민	
	[주요사업내용]		• 농업생산기반시설 내 안전대책 시설을 설치하여 시설 내 안전사고 지속 감소 효과 및 국민의 안전생활 보장 • 유지관리 업무에 지역민 8,752명 채용으로 농촌지역 일자리 창출 및 인명피해 예방 - 수리시설 감시원 7,444명, 자율관리구 운용 25명, 수로 수초·퇴적물 제거 1,283명 등 - 비상대처계획 수립 시 지역주민, 지방자치단체 등 비상연락망 구축을 통해 '24년 풍수해(호우)시 2개 마을, 502명 인명피해 예방 • 수리시설 유지관리 사업을 통해 저수지(3,429개소) 및 배수장(1,026개소)을 위험요인별 분류하여 집중관리 및 모니터링 실시 • 지역 농정을 대표하는 농어민단체장 등으로 구성된 운영대의원회 위촉(1,035명)하여 중앙·지사 운영대의원회 개최(188회) 및 물관리 현장 설명회 개최(93회, 9,198명 참석) • 안전대책 시설 설치 및 비상대처 계획 보완 지구 수 확대 - 안전대책 시설 설치: ('23) 25,000백만 원, 2,628개소 → ('24) 26,100백만 원, 3,539개소 - 비상대처계획 보완: ('23) 2,000백만 원, 66지구 → ('24) 4,000백만 원, 132지구	
	성과지표		계획	달성
안전확보율 (%)		85	261	307.1
EAP 보완 저수지 수(개소)		330	334	101.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			100	

과제명	[3-3-2-3] 농경지 침수피해 예방 대책		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 상습 침수피해를 겪는 농경지를 대상으로 배수장, 배수로 등 배수시설 설치로 농작물 침수피해 방지 및 논에서의 타작물 재배기반 조성			
	[지 원 조 건] 자치단체자본보조, 민간자본보조(국비 100%)			
	[사업시행주체] 시·군 및 한국농어촌공사			
	[지 원 대 상] 상습 침수피해 지역 농어민			
	[주요사업내용]			
	• '24년 상습 침수 농경지 252지구 27.3천ha(4,535억 원) 규모에 배수 개선사업을 시행하여 25지구 4.5천ha에 대한 침수피해 해소 • 홍수기(6.21~9.20) 대비 여름철 비상근무 및 저수지 비상대처 훈련 실시 - 홍수기 90일 중 강우 46일, 비상근무 46일 실시(평균 배수장 가동 132개, 저수지 방류 1,138개소) - '24년 비상대처 훈련 실적: 1,627개소(시군 58, 농어촌공사 402) • 「농업생산기반시설 관리규정」 및 「농업용 저수지 최소유지관리기준」 개정('24.3), 「저수지 제한수위 강화방안」 마련(3월) 및 '24년 저수지 홍수기 제한수위 설정(5월 말, 농공) • 저수용량 20만㎥ 미만 저수지 대상 간이 비상 대처계획 수립 가이드라인 마련 - 간이 비상대처 계획(EAP) 수립 가이드라인 배포('24.1월 → 시설관리자)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
침수피해방지율(%)		55.1	55.2	100.1
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[3-3-2-4] 어항시설 안전관리(어항시설보강)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 어선의 안전정박, 수용으로 어업인의 재산과 생명보호, 수산물 생산, 유통 등 어업기반시설 확충, 낙후된 어촌지역 개발			
	[지 원 조 건] 직접수행(국비 100%)			
	[사업시행주체] 해양수산부			
	[지 원 대 상] 어업인, 어촌지역 주민, 불특정 다수 국민			
	[주요사업내용] • 전국 수용대상 어선 6만5천여 척 중 5만6천여 척에 대한 어선을 안전하게 수용하여 어선 피해 예방 • 국가어항 신규 지정 예비대상 항(10개 항) 선정을 통해 수산업 기반 시설 및 어촌경제 중심의 국가어항 조성 - 삼진항(전남 목포), 울포항(전남 보성), 가력항(전북 부안), 대명항(경기 김포), 복신항(경남 통영), 생김항(전남 신안), 방아머리항(경기 안산), 전곡-제부항(경기 화성), 하리항(부산 영도), 유계항(경남 거제) • 민간투자 활성화를 위한 「어촌-어항법」 개정 발의 등 규제개선 및 「어촌-어항법」에 지방자율성을 제약하는 행정규칙 개정 - 「활어일시보관시설 설치 및 관리에 관한 규정」(해수부훈령 제776호, '24.10.25) • 1개항(총사업비 약 250억 원)의 투입 예산 및 소요기간(4~5년 소요)을 반영하기 위해 적정예산 확보에 주력하여 '21년도 대비 769억 원 증액 - ('21년) 2,609억 원 → ('22년) 2,626 → ('23년) 2,635 → ('24년) 3,063 → ('25년) 3,378(증 315) 확대 편성 반영 완료			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
어선안전수용율(%)		86.3	86.3	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93

과제명	[3-3-2-5] 산불방지 대책		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]	과학적 예방 및 신속한 진화를 통해 산불재난으로부터 산림을 보전하고, 국민의 생명과 재산을 보호		
	[지 원 조 건]	직접수행(국비 100%), 지자체 보조(국비 40%)		
	[사업시행주체]	산림청, 지자체		
	[지 원 대 상]	일반국민		
	[주요사업내용]	• '24년 산불 규모 123ha(279건)로서 최근 10년 평균 대비 산불 피해면적 97%, 발생건수 51% 감소하여, 산불재난으로부터 국민의 생명과 재산 보호 - 산불 피해면적/발생건수 : ('14~'23) 4,004ha/567건 → ('24) 123ha/279건 • ('24.2.) 112·119 산불신고 '긴급신고 통합시스템' 연계로 산불신고·접수시간 대폭 단축 - 평균 접수시간 감축('24.11.30 기준) : ('23) 6분 42초 → ('24) 2분 59초(55% ↓) • 누리집 실시간 산불정보 제공, 산불재난 위기관리 표준 매뉴얼 개정으로 주민 대피체계 강화, 산불 시스템에 취약시설 정보 탑재 등 주민 안전 확보 - ('23) 국가 중요시설(147천 개소) → ('24) 요양시설 등 취약시설 추가(누적 206천개소) • '24년 과학기반 산불감시(ICT) 예산 26억 원, 진화 장비 19억 원 확충하여 산불방지 역량 강화 - ICT 플랫폼(누적) : ('22) 6개소 → ('23) 10개소 → ('24) 30개소(+20) - 고성능 산불 진화차 : ('23) 18대 → ('24) 29대(+11)		
	성과지표		계획	달성
소각산불 발생률(%)		17.5	18.6	93.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[3-3-2-6] 산사태취약지역 관리 강화		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]		• 산사태 발생 우려지역 기초조사를 통한 산사태취약지역 확대 지정으로 산사태 재난 사각지대 해소 • 산사태현장예방단 운영을 통한 대국민 홍보·교육 강화 및 대피체계 구축으로 산사태 재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호	
	[지 원 조 건]		직접(국고 100%), 직접 및 지자체 보조(국비 40%, 지방비 60%)	
	[사업시행주체]		산림청, 지방자치단체	
	[지 원 대 상]		국민	
	[주요사업내용]		• 산사태취약지역 지정 및 관리 강화와 취약지역 중심의 정책 추진을 통해 인명피해 최소화('23년 13명 → '24년 2명) • 산사태취약지역 주민의 사전대피·대피 명령의 상황판단 기준인 산사태 예측정보를 2단계로 세분화하여 '예비경보'를 추가·운영하고, '예비경보'시 상황판단 회의 및 '경보' 발령을 통해 주민대피 골든타임 확보 - ('24.5.31.) 「산림보호법 시행령」 개정 • 「산림청 직접일자리사업 종합지침」에 산사태현장예방단 참여자 선발 시 취업 취약계층 우선선발 및 고용센터 연계한 직무교육 프로그램 의무 실시하도록 반영 • 취약지역 주민 및 민간조력자(이·동장) 등 '산사태 국민행동요령' 집중 교육·훈련·홍보 - 이·동장 협의회(441회, 8,125명), 경찰청(7회, 296명), 찾아가는 산사태 예방 학교(22개교, 2,614명), 임업인(1천 명), 취약지역주민(11천 명), 일반 국민(129천 명) 등	
	성과지표		계획	달성
기초조사 계획량 달성(개소)		33,131	33,868	102.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			91	

과제명	[3-3-2-7] 산림보호 지원		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]		• 산림보호 분야의 예방·단속활동과 연계한 안정적인 일자리 제공 • 불법 산림훼손 등 산림보호 분야에 민간인 감시원을 고용하여 산림 내 불법행위로부터 산림피해를 예방 및 단속	
	[지 원 조 건]		직접수행(국고 100%)	
	[사업시행주체]		지방산림청 및 소속기관	
	[지 원 대 상]		저소득층 등 취업 취약계층 및 일반국민	
	[주요사업내용]		• 취업 취약계층 선발 목표 상향하여 사회적 약자 일자리 우선 제공 - 계획 인원 64명을 초과하는 71명(중도 탈락자 포함) 선발·운영하였으며, 이 중 취업 취약계층 60명 선발 • ‘산업안전보건법’ 제36조 및 ‘사업장 위험성 평가에 관한 지침’ 제5조에 따라 일자리사업 참여 근로자 위험성 평가 실시 - 직물 교육 및 장비 사용 등 안전교육 정기 실시, 사업장 재해 유형별 관리계획 및 비상조치 계획 마련하여 안전한 작업환경 구축 • 주요 시기별 산림 내 불법행위 예방을 위한 홍보 및 단속 보도자료 배포 - 시기별 집중단속 : (봄)산나물 채취, (여름)계속 취사행위, (가을)임산물 채취	
	성과지표		계획	달성
취업취약계층 선발(%)		77.0	84.5	114
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-3-2-8] 농어촌지역 범죄예방활동 강화		담당부처	경찰청
과제 개요	[사 업 목 적] 농어촌 지역의 경우 도시에 비해 상대적으로 치안 수요가 적어, 지역 특성에 적합한 범죄예방 인프라 체계 구축			
	[지 원 조 건] 비예산			
	[사업시행주체] 비예산			
	[지 원 대 상] 비예산			
	[주요사업내용]			
	• 범죄 취약지 CCTV 집중 운영 등 치안 인프라 강화를 위해, 이동형 CCTV 작동 상태 점검, 상습·도난발생지, 방범용 CCTV 사각지대, 마을 공동 농산물 저장고 주변 등 설치 • 관서별 주요 작물 수확시기 도난 위험성이 높은 취약 경작지 대상 수확기 전·후 집중 방법활동 실시 - (탄력순찰) 주민 요청 장소 및 상습 도난 지역 등 취약장소를 시스템에 등록하여 가시적·선제적 순찰 강화 • 지역치안협의회를 통한 CCTV 예산 확보, 시·군, 자율방범대 등 협업을 통한 공동체 치안 활동 강화 • 범죄위험도 예측 분석 시스템(Pre-CAS) 활용, 맞춤형 예방대책 추진			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농어촌지역 탄력순찰 이행률(%)		90	97.9	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			80

과제명	[3-3-3-1] 청년농촌보금자리조성		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	귀농·귀촌 청년들의 주거·보육 부담 완화 및 생활여건개선을 통해 안정적 농촌정착 유도 및 농촌 지속가능성 제고		
	[지 원 조 건]	지자체 자본보조(국고 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]	지자체(시·군)		
	[지 원 대 상]	만 40세 미만의 귀농·귀촌 청년층		
	[주요사업내용]	• '24년 총 17개소 선정하였으며, 이중 '19년도 선정 4개소는 총 123세대(총인원 280명, 아동 92명*) 입주 완료하여 농촌 정착 지원 - 신규 선정 지구 수 : ('19) 4개소 → ('22) 1 → ('23) 4 → ('24) 8 * 92명(과산 32, 서천 28, 고흥 18, 상주 14) 중 미취학 아동은 61명 • 임대인 저소득층 우선선발 근거 마련을 위해 소득요건, 자산요건 등을 고려하도록 사업 시행지침 개정 • 더 많은 청년가구의 농촌 유입·정착 확대를 위해 '24년도 신규 사업지구 확대(4→8개소) 추진		
	성과지표		계획	달성
청년농촌보금자리 준공 개소 수(누적)		4	4	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93

과제명	[3-3-3-2] 다양한 형태의 공공임대주택 공급(고령자복지주택)	담당부처	국토교통부	
기본계획 관련 지표	고령자복지주택·마을정비형 공공임대주택 구축(누계): '20년 20개소 → '24년 60개소			
과제 개요	[사 업 목 적] 65세 이상 무주택 고령자를 위하여 주거약자용 편의시설이 적용된 주거와 복지서비스를 함께 제공하는 '고령자복지주택' 공급 추진			
	[지 원 조 건] 통합 공공임대주택 및 사회복지시설 건설비 지원			
	[사업시행주체] 공공주택사업자(지자체, 한국토지주택공사, 지방공사 등)			
	[지 원 대 상] 65세 이상 무주택 고령자			
	[주요사업내용]			
	• 무주택자인 저소득층 고령자에게 저렴한 임대주택을 공급함으로써 고령자들의 주거 안정 향상 - 임대주택 내·외부에 안전손잡이, 비상안전유도등 등 편의시설 설치, 및 임대주택 저층부(1~2층)에 사회복지 시설(물리치료실, 운동시설 등) 운영하여 복지서비스 상시 제공			
	• 「공공임대주택 공모사업 업무처리지침」 제·개정을 통해 고령자복지주택 공모사업에 대한 절차 및 평가기준 개선('24.7, '24.12)			
	• 고령자복지주택 내 사회복지시설 건설비 지원 비율 70% 상향(최대 지원금액 38.2억원)			
	• 공공주택사업자 대상 사업설명회 상·하반기 개최('24.3, '24.9)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
고령자복지주택 대상지 선정 수		10	10	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			79
	심층평가 결과 (정성평가)	• 무주택 고령자에게 저렴한 임대주택을 공급함으로써 노인주거 안정성 강화에 기여함. 무 장애 설계 및 복지서비스를 제공함으로써 고령자의 생활편의성과 복지서비스 접근성 등을 개선하여 농어촌 지역 거주 수요를 향상시키거나 지역이탈을 상쇄할 수 있음. • 공동 커뮤니티 활동으로 신체적·정서적 건강을 증진해 입주자의 삶의 질 향상에 크게 기여함. 특히 요양원 등이 아닌 개인 주거시설에서 돌봄·의료 등 복지서비스 접근성이 높아져 노후 주거 선택지로 대두됨. • 본 과제에서 제공하는 주택은 주거와 복지서비스가 결합된 형태이고 빌딩 형식의 건물이 조성됨. 지자체별로 지가, 확보 가능한 토지 면적, 교통, 인접 생활편의시설과의 조화 등을 감안하면 보다 다양한 형태의 시설을 고려할 수 있을 것임.		
23.3				
정책효과 (60)				
35.0				
총점 (100)				
				58.3

과제명	[3-3-3-3] 다양한 형태의 공공임대주택 공급 (마을정비형 공공주택사업)		담당부처	국토교통부
기본계획 관련 지표	고령자복지주택·마을정비형 공공임대주택 구축(누계): '20년 20개소 → '24년 60개소			
과제 개요	[사 업 목 적]	지방 중소도시에서 지역수요에 부응하는 공공임대주택 공급을 통해 맞춤형 주거복지를 실현하고, 주변지역 정비를 통한 주거환경 개선		
	[지 원 조 건]	공공임대주택 건설비용 지원		
	[사업시행주체]	지자체, 한국토지주택공사		
	[지 원 대 상]	지방 중소도시, 낙후지역 주민 및 공공임대주택 소득 자산 조건을 충족하는 자		
	[주요사업내용]	• 공공임대주택 건설 대상지 주변의 체계적 주변지역 정비계획 수립을 통한 기반시설 정비, 공공시설 확충 등 주변 마련 • 공공임대주택 건설이 쇠퇴하고 낙후된 지역의 활성화와 인구유입 등을 선도할 수 있는 계기 마련		
		성과지표	계획	달성
	사업 준공수	0.6천 호	0.34천 호	57%
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			63
심층평가 결과 (정성평가)	• 2022년 신규 추진이 중단된 과제로 기존에 추진 중인 사업의 원활한 마무리가 중요함. • 사업목적과 내용은 삶의 질 향상계획의 비전과 목표에 부합하므로 연차별 추진계획에 따라 시행되었더라면 주변 기반시설 정비, 공공시설 확충 등 주거환경 개선에 기여할 수 있었을 것으로 보임. • 중단 사유에 대한 명확한 근거를 제시하고 기존 추진실적에 대한 객관적인 성과 분석과 사업추진 방향의 확립이 필요함.			정책 수행도 (40)
				11.7
				정책효과 (60)
				3.3
				총점 (100)
				15.0

과제명	[3-3-4-1] 스마트빌리지 보급 및 확산		담당부처	과학기술정보통신부
과제 개요	[사업목적]	농어촌 생활 전 분야에 AI, 빅데이터 등 디지털 혁신을 활용하여 현안을 해결하고 생활편의를 개선하는 스마트빌리지 서비스 발굴 및 실증		
	[지원조건]	선도서비스 개발 지원 사업(1개 사업당 연 최대 10억 원/ 국비 80%, 지방비 20%) 우수서비스 보급·확산 사업(1개 사업당 연 최대 50억 원/ 국비 70%, 지방비 30%)		
	[사업시행주체]	광역자치단체		
	[지원대상]	농어촌 지역 주민, 지역기업, 지자체 등		
	[주요사업내용]	- 스마트 기술로 안전사고, 고령층 생활안전 강화 등 지역사회 일상생활에서의 안전 강화 및 복지 서비스 지원. (농기계 전복사고 대응 시스템) 70여대 농기계에 설치·운영 중, '24년 전복 사례 발생 및 대응(전복사고 3건, 위험운전 189건, 배터리 이상 약 600건 이상 탐지) (IoT 기반 돌봄서비스) 대상자 실내·외 활동량 15% 증가, 복지담당 공무원 방문 시간 단축(현장 4시간→비대면·온라인 30분), 감지된 긴급구조신호 116건 중 12건 119 호출 연결 (도심형 스마트경로당) 스마트경로당 36개소, 복지관 4개소 구축, 노래교실 및 키오스크 훈련 등 원격화상 프로그램 운영에 '24년 상반기 19,200명의 어르신 참가 (농촌형 스마트경로당) 스마트경로당 191개소, 복지관 2개소 구축, 어르신 건강상담, 미니운동회 등 '24년 상반기 15,902명 어르신 참가, 스마트경로당 도우미 185명 고용 창출 ('24.2.14) 전국 지자체 대상 '24년도 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 설명회 개최 - 전국 지자체 담당자 265명 참석		
평가점수 (정량평가)	성과지표		계획	달성
	만족도(점)		84.3	미집계
	달성률(%)		미집계	미집계
	구분		점수	
	총점 (100)		88	

과제명	[3-4-1-1] 농어촌 폐기물 수거·처리 개선		담당부처	환경부
기본계획 관련 지표	재활용 동네마당 시설 구축(누계): '20년 800개소 → '24년 1,660개소			
과제 개요	[사 업 목 적] 농어촌 지역에 매립, 재활용 등 폐기물을 종합적으로 처리할 수 있는 시설을 설치하여 생활환경보호 및 보건위생 향상 도모			
	[지 원 조 건] 지자체보조(보조율 70%, 최대 15억원/개소)			
	[사업시행주체] 지방자치단체장			
	[지 원 대 상] 지역주민			
	[주요사업내용]			
	• 폐기물종합처리시설 설치를 통해 악취·토양·지하수 오염을 예방 등 환경을 보전하고, 쾌적한 농촌 정주기반 확보 및 폐기물을 적기에 처리하여 전염병, 해충 발생 방지함으로써 농어촌 지역 보건 위생 향상에 기여 - 농어촌폐기물처리시설 2개소 확충(신안도 압해도, 웅진군 소청도)			
	• 국고보조 지침 개정을 통해 농어촌 지역 폐기물처리시설 설치 국고 보조 한도액을 15억 원에서 28억 원으로 53% 상향 개선('24.12.)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농어촌생활폐기물 매립률(%)		18.5	16.3	112.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			79
심층평가 결과 (정성평가)	• 사업의 성과지표인 폐기물 매립률 감소는 사업의 직접적인 효과를 객관적으로 보여주며, 전문가 위탁을 통한 폐기물처리시설 운영관리실태평가 실시 등 사업 검증 노력도 긍정적임. • 한편, 사업이 농어촌폐기물처리시설 설치사업에 집중되어 사업이 실효적, 체감성 효과를 나타낼 수 있도록 주민 참여(의견수렴)가 필요하며, 농어촌 소각시설 평균 소요 비용(80억 원)에 비해 국고 지원 한도(15억 원)가 낮으므로 국고 지원 비율 상향 조정 및 예산 확대 등 개선 필요함.			정책 수행도 (40)
				25.0
				정책효과 (60)
				35.0
				총점 (100)
			60.0	

과제명	[3-4-1-2] 아름다운 농촌만들기 캠페인 추진	담당부처	농림축산식품부							
과제 개요	[사 업 목 적] • 농촌지역 주민들의 자발적 환경개선 참여를 유도하여 아름답고 쾌적한 환경 조성과 농업·농촌의 공익적 가치 확산 실현 • 깨끗하고 살기 좋은 농촌 환경 가꾸기 캠페인을 통해 농촌 주민의 삶의 질 향상 및 농촌다움 회복									
	[지 원 조 건] 해당 없음(비예산 사업)									
	[사업시행주체] 농식품부									
	[지 원 대 상] 국민									
	[주요사업내용] • 아름다운 농촌만들기 캠페인을 통해 '24년 10,430개 마을 참여하여 목표(계획: 9천 개소) 대비 115.9% 달성, 영농폐기물 15.3천t 수거 • 지자체의 적극적인 캠페인 참여 유도를 위해 '24년부터 '아름다운 농촌만들기 캠페인' 참여 우수 지자체를 평가·선정하여 2개 지자체(시·군)에 장관 표창 수여 - (신설) 충북 충주시, 충남 아산시 • 지자체 담당자의 의견을 추진계획에 반영하고자, 추진계획에 대한 5개 도의 의견을 받아 검토 결과를 회신('24.3.)									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>성과지표</th><th>계획</th><th>달성</th><th>달성률(%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>아름다운 농촌만들기 캠페인 참여 마을(개소)</td><td>9,000</td><td>10,430</td><td>115.9</td></tr> </tbody> </table>			성과지표	계획	달성	달성률(%)	아름다운 농촌만들기 캠페인 참여 마을(개소)	9,000	10,430
성과지표	계획	달성	달성률(%)							
아름다운 농촌만들기 캠페인 참여 마을(개소)	9,000	10,430	115.9							
평가점수 (정량평가)	구분		점수							
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)	20							
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)	20							
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)	30							
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)	5							
		2-3. 예산 확대 (5)	0							
		2-4. 대상 확대 (5)	5							
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)	5							
		3-2. 홍보 노력 (5)	5							
	총점 (100)		90							

과제명	[3-4-1-3] 해양폐기물 수거·처리 개선① (해양폐기물 정화)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 해양쓰레기의 신속한 수거·처리를 통한 깨끗한 바다 조성			
	[지 원 조 건] 지자체경상보조 50%			
	[사업시행주체] 지자체			
	[지 원 대 상] 일반 국민			
	[주요사업내용]			
	- 해양 플라스틱 쓰레기의 54%를 차지하는 폐어구(부표 포함) 수거 및 어구 보증금제 운영('24)을 통해 어업생 산 환경개선 - 육상기인 폐기물 저감을 위해 하천·하구 등 차단시설 확대, 자연재해 폐기물 수거 등 예산 확대 및 재해 쓰레기 대응 거버넌스 구축 등을 위한 주요 하천 권역별 실무협의회 개최 및 운영('24.3.~) - 어민 등 전국민을 대상으로 어구 보증금제 본격 시행('24.1.), 어구 보증금제 관련 현장 방문('24.5~7)하여 사업 현황 점검 '24년 국고 지원 예산 '23년 대비 45.7억 원(25.9%) 증가			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
해양쓰레기 수거 및 수매량(톤)		40,000	132,686	331.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[3-4-1-4] 해양폐기물 수거·처리 개선② (연안어장 환경개선)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 연근해 주요어장의 유실·침적 폐어구를 수거하여 산란·서식 환경을 개선하고 유령어업을 예방하여 어업생산력 향상과 어업인 소득 제고 기여			
	[지 원 조 건] 직접수행, 법정민간대행(국비 100%)			
	[사업시행주체] 해양수산부, 한국어촌어항공단, 한국수산자원공단			
	[지 원 대 상] 연근해 조업 어업인, 전국민(소비자)			
	[주요사업내용]			
	• 폐어구 수거·처리 면적이 계획(214.6ha) 대비 실적(227.9ha)으로 약 6% 증가 • 서해·남해 각 1개소를 대상으로 지역 내 어업인 선박 활용 참여형 수거 사업 추진(15.92톤 수거) • 감척어선 활용 폐 불법 어구 수거 철거 체계를 마련하고, 전용선을 운영하여 한국 잠정조치 수역 내 중국 불법 범장망 16.5톤 수거(100톤) • 사업 효율 제고 및 조기 추진을 위해 다음 연도 사업 대상 지역을 당해 연도에 미리 선정할 수 있도록 '24년도 사업대상지 조기 선정 협의회 개최(12월) - 지자체 의견수렴 및 협의회 검토에 따라 선순위 46개 지역을 '24년 연근해어장 생산성 개선지원사업 대상지 선정			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
유실 침적어구 수거 면적(천ha)		214.6	227.9	106.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[3-4-1-5] 해양쓰레기 줄이기 실천운동		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적] 해양쓰레기 감축을 통한 어업인의 재산피해 최소화			
	[지 원 조 건] 직접수행			
	[사업시행주체] 해양경찰청			
	[지 원 대 상] 해양 종사자 및 일반국민			
	[주요사업내용]			
	• 집중호우·태풍 시 재해 쓰레기 수거 및 바다의 날, 국제 연안정화의 날 기념 민·관 합동 수중 연안 정화 활동 (정화 활동 276회, 도서지역 방치 쓰레기·수중 폐타이어 등 640.9톤 수거) • 해양 환경보전에 대한 공감대 형성과 동참 문화 조성을 위한 솜품·포스터 공모전 추진 및 대국민 홍보(총 439 점(포스터 360, 솜품 79) 중 27점 선정) • 항공지·함정 등 가용세력 활용하여 갯생이모자반 예찰 2,347회 및 유해성 적조 예찰 1,318회(발견 23회) • 「우생순 프로젝트」 '23년 6개소 6.8톤 수거에서 '24년 8개소 11.6톤 수거로 확대 운영			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
국민 참여 해양쓰레기 예방 실천 성과		651	715	110
유해성 생물 대응 성과		3,965	4,113	104
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[3-4-1-6] 해양자율방제대 운영 내실화		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적] 지역의 자율적인 해양오염방제 기능을 강화하고 해양오염사고시 신속한 대응으로 해양환경 보전에 기여			
	[지 원 조 건] 직접수행			
	[사업시행주체] 해양경찰청			
	[지 원 대 상] 해양자율방제대			
	[주요사업내용]			
	• 원거리·도서지역 등 방제취약지역의 해양오염사고 자율 방제작업('24년 27건 99명 참여) • 안전 교육·훈련을 통한 방제작업 참여자의 보건·안전사고 예방('24년 해양자율방제대원 교육·훈련 490회, 4,077명) • 전국 312개 방제대 대상 '24년 해양자율방제대 활동 우수사례 5건 선정 - 서해청(완도서), 동해청(포항서), 남해청(사천서), 제주청(제주서), 중부청(평택서) • 해양자율방제대 참여 인원 구성 '24년 312개 3,451명 및 지역연합회 '24년 5개소 198명 구성 운영 활성화			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
해양자율방제대 활동 참여		4,033	4331	107.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-4-1-7] 재활용 가능 자원 수거선별 인프라 확충 (영농폐기물 재활용 촉진)		담당부처	환경부
과제 개요	[사 업 목 적]	영농폐비닐 무단 소각 등에 따른 산불 예방 및 미세먼지 저감을 위해 영농폐기물 수거·처리체계 구축 운영		
	[지 원 조 건]	• 재활용시설 개선(민간보조 100%) • 농촌 폐비닐 수거보상금(지자체 보조 20원/kg) • 공동 집하장 확충 지원(지자체 보조 30%)		
	[사업시행주체]	한국환경공단, 지자체		
	[지 원 대 상]	한국환경공단, 농민 등		
	[주요사업내용]	• 경작지 등에서 발생하는 영농폐기물(폐비닐, 폐농약 용기)의 자발적인 수거로 소각 원인물질 사전 제거 • 환경부, 지자체 한국환경공단 등 영농폐기물 관련 유관기관 간담회 실시 • 영농폐기물 수거 관련 현장 애로사항, 추후 제도개선 시 반영 여부 검토 등 현장점검		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
영농폐기물 공동 집하장 설치(개)		753	753	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
총점 (100)			83	

과제명	[3-4-1-8] 하천하구 쓰레기 정화		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적]	하천·하구 주변에 방치된 쓰레기를 집중호우 전·후에 수거하고, 조속한 수거·처리를 통해 수질오염 및 수생태계 교란 등 예방		
	[지 원 조 건]	지자체 경상보조 (광역시자체 40%, 광역·기초지자체 70%(지방비30%))		
	[사업시행주체]	지자체, k-water		
	[지 원 대 상]	5대강 유역 상·하류 지역주민 등		
	[주요사업내용]	• 부유 쓰레기로 인한 하천·하구 수질오염, 수생태계 교란 및 경관 훼손 방지('24년 쓰레기 수거량 61.1천톤/년) • 부유 쓰레기 수거를 위한 지역주민 일자리 제공(568명) 및 지역업체 활용 • 장마철 대비 하천·하구 부유 쓰레기 정화주간 운영(6.17~21)으로 116개 기관, 6,175명이 참여하여 642.8톤 수거 • '24년 예산은 124.9억 원으로 전년(139.7억 원) 대비 14.8억 원이 감소하였으나, 일자리 성과목표(513명) 초과 달성(568명)		
	성과지표		계획	달성
쓰레기 수거량(천 톤/년)		60.0	61.1	101.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			89

과제명	[3-4-2-1] 축산·경종 분야 암모니아 관리 강화		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	퇴비 유통 전문 조직 육성(누계): '20년 140개소 → '24년 180개소			
과제 개요	[사 업 목 적]	가축분뇨 처리 및 악취 저감 시설·장비 등 지원으로 가축분뇨의 적정처리와 축산악취를 저감하고, 환경오염 및 국민 불편 예방		
	[지 원 조 건]	• 축산악취개선(국비보조 20%, 지방비 20%, 국비융자 20%, 자부담 10%) • 악취측정 ICT기계·장비(국비보조 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]	시·도(시·군), 농축협, 농협경제지주, 축산환경관리원		
	[지 원 대 상]	축산농가, 축산단지, 축산계열사업주체(소, 돼지, 닭), 농업법인, 지역 농·축협, 민간기업(상법상 법인) 등		
	[주요사업내용]	• 축산악취 집중관리지역 33개 시·군에 주민참여 지역협의체 구성 및 축산악취 집중관리대상 농가(38호) 악취 관리계획 이행 점검을 통해 축사 내부 암모니아 평균 농도 54.7% 감소 • 저탄소 한우 2,085두 출하·판매로 탄소 607톤 감축, 저탄소 우유·돼지고기 인증 및 12월 판매 시작 등 저탄소 축산물 확대 • 질소 저감 사료 기준 마련(4.1), 메탄 저감제 심의 인정(9.16) 및 최초 저메탄 사료 등록(9.19) 등 온실가스 감축 사료 기준 마련과 가축분뇨 액비 이용처를 관비 시설을 갖춘 과수원, 시설원예 등으로 확대(가축분뇨법 시행규칙 개정, '24.12.) 등 현장 여건 고려한 규제 합리화 • 최근 3년간 깨끗한 축산농장 지정 실적 평균(1,554호)의 약 110% 수준인 1,715호를 지정하였으며, 저탄소 축산물 인증 대상 축종에 한우뿐만 아니라 젓소, 돼지를 추가하여 전년도 실적의 267% 증가한 190호 인증		
	성과지표		계획	달성
	깨끗한 축산농장 지정(누계)		7,000	7,442
		달성률(%)		
		106.3		
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90
심층평가 결과 (정성평가)	• 이해관계자 의견수렴을 위해 현장 방문, 간담회 등을 실시하고 부처 간 업무협약을 체결하여 정책 개선에 반영한 점이 긍정적이며, 소비자 만족도 조사, 성과보고회 등을 통해 사업 결과를 검증하고 개선하려는 노력이 돋보임. • 현재 성과지표를 가축분뇨 적정 처리량 변화, 축산악취 저감 수준, 환경오염 및 국민 불편 감소 등 궁극적 성과를 측정할 수 있는 지표로 개선할 것을 제안함.			정책 수행도 (40)
				30.0
				정책효과 (60)
				48.3
				총점 (100)
			78.3	

과제명	[3-4-3-1] 지역단위 농업농촌 환경보전 프로그램 도입확산		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농업의 공익적 가치 제고 및 친환경농업 확산 기반 마련을 위해 농업인의 지역단위 농업 환경 보전 활동 참여 유도 및 관리 지원		
	[지 원 조 건]	• 주민활동비 및 사업관리 운영비(지자체경상보조 50%) • 전문지원조직 운영비(민간경상보조 100%)		
	[사업시행주체]	지자체(시·군)		
	[지 원 대 상]	사업대상지 마을주민		
	[주요사업내용]	• 농업 환경 보전 활동 수행에 따른 성과 지표설정 및 분석 결과, 생물다양성 증진, 온실가스 감축, 참여주민 인식도 제고 등 성과 기여 - 생물다양성: '24년 논 평균 관찰종 수 16.3종, 밭 평균 관찰종 수 11.2종 - 온실가스 감축: 마을별 평균 온실가스 감축량은 108.4tCO ₂ , 전체 감축량 6,393tCO ₂ 로 분석 • 신규 시범 활동 추가(2건), 일부 활동 인정기준 변경, 활동별 병행 필수 및 효과 상충 활동 안내 등 사업 시행지침 및 가이드라인 개정 시행('24.5) • 참여 마을 59개소(3년차 39, 5년차 20), 참여자 2,398명(3년차 1,665명, 5년차 733명) 대상 환경개선 인식도 변화 조사 및 의견취합		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농업 환경 보전 프로그램 선정마을 평균 참여면적(ha)		32.0	37.5	117
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[3-4-3-2] 친환경양식어업육성(첨단친환경양식시스템)		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	양식어업인 또는 양식창업 희망자에게 바이오플라, 순환여과식 등 첨단·친환경 양식 시스템 기반 구축 지원		
	[지 원 조 건]	지자체보조(국비 30%, 지방비 30%, 자부담 40%)		
	[사업시행주체]	해양수산부		
	[지 원 대 상]	양식(예정)어업인		
	[주요사업내용]	• 첨단·친환경 양식 기술 및 시설지원을 통해 양식 생산성 향상 및 어업인 소득증대 도모 • 청년 창업, 귀어인 등 양식업 진입희망자 대상 단계별 교육, 1:1맞춤형 컨설팅 등 제공하여 일자리 창출 및 취업(10명) - 스마트양식 교육과정 개설(23) 및 경영 안정화를 위한 컨설팅 대상자 확대(예비창업자+창업 1~3년차) • 친환경·고부가가치 품목의 양식시설 보급 및 양식어가(11개소) 첨단·친환경 양식시설 지원 • 첨단·친환경 양식 기술교류 워크숍(1회), 지원사업 설명회 개최(8회) 등 진입장벽 완화를 위한 홍보 추진		
	성과지표		계획	달성
국내 양식 수산물 생산량(만 톤)		222	222	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			89

과제명	[3-4-3-3] 갯벌생태계 복원사업		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 훼손·방치되어 있는 과거 갯벌지역(폐염전·폐양식장 등)을 자연 갯벌로 복원하여 해양생태계의 기능회복 및 지역경제 활성화			
	[지 원 조 건] 국가보조(국비 70%, 지방비 30%)			
	[사업시행주체] 해양수산부, 시장·군수·구청장			
	[지 원 대 상] 어업인 및 일반 국민 등			
	[주요사업내용] • 갯벌 복원사업(계속 11개소)의 지속 추진으로 갯벌생태계 기능회복 증진 • 갯벌 복원사업 대상지 선정과정의 타당성 및 일관성 확보하고 현행 규정 시행과정에서 나타나 일부 미비점 개선 등 지침 개정('24.1) • 갯벌 복원사업 효과적인 추진을 위해 복원 후보지 검토('24.7.22.) 및 복원사업 점검('24.7.29.) 등 전문가 회의 개최 • '25년 갯벌생태계 복원사업 지속 추진 및 중장기 복원계획 마련			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
갯벌생태계 복원사업 개수(개소)		10	11	110
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			83

과제명	[3-4-3-4] 축산분뇨 자원화·에너지화 ①		담당부처	환경부
과제 개요	[사 업 목 적]	가축분뇨 공공처리시설의 지속적인 확충과 시설개선을 통해 축산농가에서 발생하는 고농도 가축분뇨를 정화, 에너지화 등 적정 처리하여 상수원 등 수질 보전 및 주민 생활환경 보호에 기여		
	[지 원 조 건]	민간보조(인반농 50%, 영세농 70%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체, 농협조합		
	[지 원 대 상]	일반국민, 축산농가(소규모 위주)		
	[주요사업내용]	- 가축분뇨 공공처리시설을 설치하여 가축분뇨의 적정 처리 유도 (‘24년 1월) 가축분뇨 공공처리시설 예산 편성·집행지침 개정하여 표준사업비 단가 현실화 및 항목 세분화, 바이오가스화 전환 시 지원 우선순위 개정 (‘24년 5월) 환경부·농식품부 업무협약(MOU) 체결하여 가축분뇨 처리방식 다변화 및 신재생 에너지 생산 가속화 - 지자체 및 예산 당국과 협의를 통해 국고보조 예산 '23년 45,946백만 원 대비 '24년 59,440백만 원으로 29.3% 상향		
	성과지표		계획	달성
가축분뇨공공처리시설 바이오가스 생산량(㎥/일)		27,156	36,438	134.1
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			98

과제명	[3-4-3-5] 축산분뇨 자원화·에너지화 ②		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	개별농가 분뇨처리 어려움을 덜어주고, 자원화(퇴·액비, 바이오가스 등) 촉진 등 안정적 분뇨 처리 기반 구축을 위한 시설 등을 지원하여 탄소 및 온실가스 감축 등 실현		
	[지 원 조 건]	• 퇴액비화·바이오연계·마을형 퇴비자원화(국비보조 40%, 지방비 30%, 국비융자 30%) • 에너지화(국비보조 50%, 지방비 20%, 국비융자 20%, 자부담 10%)		
	[사업시행주체]	지자체(시·도, 시·군)		
	[지 원 대 상]	축산농가, 농업법인, 생산자단체, 민간기업(상법상 법인) 등		
	[주요사업내용]	• '24년 가축분뇨 공동자원화 에너지화시설 선정(경기 이천, 제주 제주, 전남 고흥 3개소) • '24년 가축분뇨 자원화 조직체 운영실태 점검('24.12) 결과, '23년 대비 공동자원화 미흡 시설(C등급) 3.1%p 감소 • 농식품부-환경부 업무협약('24.5.) 및 가축분 고체연료 활용 활성화 업무협약(농식품부-환경부-농협-남부발전, '24.11.) 등 관리 및 처리방식 다각화 • 「가축분뇨법 시행령」 개정(7.30.)하여 허가기준 합리화 및 과태료 부과기준 등 개선·정비 • 공동자원화 시설 사업의 '24년 예산은 250억 원으로 전년 대비 37억 원(17.6%) 증가		
	성과지표		계획	달성
가축분뇨 에너지화 생산시설 신규설치 (사업자 선정)		1	3	300
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			91

과제명	[3-4-3-7] 농업기반시설활용에너지개발		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 농어촌공사에서 관리하는 저수지·유희부지 등 농업생산기반시설을 활용한 재생에너지 발전소 개발 추진			
	[지 원 조 건] 출자(국비 100%)			
	[사업시행주체] 한국농어촌공사			
	[지 원 대 상] 한국농어촌공사, 농업인 등			
	[주요사업내용]			
	• 저수지, 담수호 등 농업기반시설 활용하여 재생에너지 사업 추진 • 전력계통 용량 및 주민 수용성 확보, 수익성 등 외부 요건 등 감안하여, '24년 재생에너지 발전소 6지구 9.3MW 준공 • 재생에너지 발전소 개발 지역 주민 대상으로 설명회를 개최하고, 마을발전소 29개소 1.5MW 설치 및 27지구 에 13억원 현물 지원('17~'24년) • '24년 예산은 76억 원으로 전년 대비 100억 원(57.4%) 감소하였으나, 용도 폐기 예정인 노후화된 용수로를 활용한 태양광 新사업 발굴			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
재생에너지 발전소를 건설하여 생산된 전기 판매 수익금(백만 원)		15,269	27,594	180.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
총점 (100)			80	

과제명	[3-4-3-8] 친환경 양식 에너지 보급		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	사육수 가온에 필요한 에너지 사용량을 저감할 수 있는 히트펌프 및 펌프 전력 소비 효율화를 위한 인버터를 보급		
	[지 원 조 건]	지자체자본보조(국비 60%, 지방비 20%, 자부담 20%)		
	[사업시행주체]	해양수산부		
	[지 원 대 상]	양식어업인 등		
	[주요사업내용]	- 히트펌프, 인버터 등 친환경 에너지 절감 시설을 223개 양식어가에 보급 - 연간 11,732톤의 온실가스 발생 감축 및 당초 기름보일러 사용 어가에 히트펌프 설치 후 에너지 비용 평균 53.5%(9,200만 원→4,275만 원), 인버터는 평균 14.7%(9,766만 원→8,333만 원) 감소 등 경제적 부담 완화 '24년 친환경에너지 보급사업 지침 개정을 통해 열원 확보가 어려운 지역(내수면 등)에 공기열 히트펌프 지원 실시 - 양식장 친환경에너지 보급사업 집행 점검 회의('24.5.) 및 '24년 사업 추진 대상 어가와 '22~'24년 기존 사업 추진 어가 방문 조사 등 의견 수렴		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
에너지절감시설보급량(kW)		64,888	65,461	100.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			85

과제명	[3-4-3-9] 목재펠릿 사용 확대		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]	• 화석연료 대체 및 기후변화 대응을 위한 신재생에너지 보급 확대 • 목재펠릿 수요기반 확충 및 안정을 통한 농·산촌 연료비 절감		
	[지 원 조 건]	• 주택용 목재펠릿 보일러 보급(국비 30, 지방비 40%, 자부담 30%) • 사회복지용 목재펠릿 보일러 보급(국비 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체		
	[지 원 대 상]	일반국민		
	[주요사업내용]	• '24년 891대의 연소기(보일러 301대, 난로 90대) 보급 • 에너지바우처 사업에 목재펠릿 신규 반영('24.5.)하여 사용기간('24.10.1.~'25.5.25.) 동안 구매한 목재펠릿 영수증으로 해당 읍·면·동에 예외 지급(환급형 바우처) • 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 및 동법 시행규칙 개정 - 목재펠릿 난로 기준을 당초 15개 기종(단체표준)에서 3개 기종으로 정식 등록 및 지원 방식을 105만 원(정액) →150만 원(정률 및 한도) 상향 지원		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
목재펠릿 생산량(천톤)		601	610	101.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93

과제명	[3-4-3-10] 산림에너지자립마을 조성		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적] 에너지취약지역인 산촌의 풍부한 산림바이오매스를 활용하여 난방과 전기를 생산·공급하는 에너지자립시스템 구축			
	[지 원 조 건] 국비 50%, 지방비 50%			
	[사업시행주체] 지방자치단체			
	[지 원 대 상] 지방자치단체			
	[주요사업내용]			
	• '24년 전북 완주군, 충북 괴산군 총 2개소의 산림에너지자립마을 조성 및 시범사업 운영 - 전북 완주(설계시): 20% 난방비 절감, 시설 운영·유지보수 1명, 연료생산 인력 1명 등 일자리 창출, 연간 기대수익 24백만 원 - 충북 괴산(설계시): 25% 난방비 절감, 시설 운영·유지보수 3명, 연료생산 인력 6명 등 일자리 창출, 연간 기대수익 14백만 원 • 괴산군 산림 에너지 자립마을 운영 lac 관리 조례 제정으로 지역 단위 에너지자립시스템 운영·관리에 필요한 사항 규정			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
산림에너지자립마을 조성(개소)		1	1	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[3-4-3-11] 해역별 외국어선 불법조업 감시 및 해양경비정보 시스템 구축		담당부처	해양경찰청
과제 개요	[사 업 목 적]		• 불법 외국 어선에 대한 강력한 단속대책 추진을 통해 해양 조업질서 개선 및 어족자원 보호로 우리 어민의 소득 증대 • 등선 방해물 설치 등 새로운 유형의 불법 외국어선 조업 형태에 대해 맞춤형 단속장비 확충으로 나포 활동 강화	
	[지 원 조 건]		직접수행	
	[사업시행주체]		해양경찰청	
	[지 원 대 상]		어업인	
	[주요사업내용]		• 경비함정·항공기 순찰을 통해 중국 범장망 어선이 무단 설치한 불법 어구 25개(약 155톤) 적발·수거 • 시기별 범 해양기관 합동 대규모 특별단속(기동전단 운영 등), 함정증강 배치 등 강력 단속 - 상반기(3월) 5척 나포, 58척 퇴거·차단/ 하반기(9·10월) 4척 나포, 48척 퇴거·차단 - 서해 NLL 해역 불법조업 차단을 위해 경비 세력 증강(5→7척) • 등선 방해물에도 중국 어선에 직접 계류·단속이 가능한 단속 전담함 설계 예산 6.3억 원 확보 • 서해 NLL해역 불법조업 직접 인계 실적 '23년 10월 1척 → '24년 10월 6척으로 증가	
성과지표		계획	달성	달성률(%)
외국어선 조업질서 위반율(%)		9.4	5.3	144
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			85	

과제명	[3-4-4-1] 농촌공간계획을 활용한 난개발 방지		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌공간계획 기반 농촌 재구조화를 위해 유해시설(공장·축사 등)이 혼재되어있는 농촌 마을 내 난개발을 정비하고, 정비 구역을 재생사업으로 지원하여 쾌적한 농촌 공간 조성		
	[지 원 조 건]	지자체자본(국비 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]	지자체(시·군)		
	[지 원 대 상]	농촌 주민		
	[주요사업내용]	• '24년 농촌공간정비 사업지구 24개소 신규 선정을 통해 지원 확대 - 농촌공간정비사업 개소수(누적) : ('21) 4개소 → ('22) 37 → ('23) 68 → ('24) 92 • 지역 여건, 농촌공간계획 연계, 사업 지연 방지 등을 위해 사업 유형 다양화, 이전지구 지원범위 확대 등 사업 시행지침 개정('24.7.) - 사업시행주체인 시·군에서 지역주민 협의, 정보 공유 및 의견수렴 등 사업추진 지침 규정 • 지자체·전문가 등 대상으로 사업설명회 4회('24.9 권역별), 워크숍('24.7, 12.), 전문가 간담회('24.12.) 실시		
	성과지표		계획	달성
농촌공간정비사업 수립 신규지구(개소 수)		25	24	96
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			91

과제명	[3-4-4-2] 경관보전직불제		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역별 특색있는 경관작물 재배를 통해 농촌경관을 아름답게 가꾸고 이를 지역축제, 농촌관광 등과 연계하여 지역 경제 활성화 도모		
	[지 원 조 건]	지자체보조(농지: 국비 50%, 지방비 50%/ 초지: 국비 80%, 지방비 20%)		
	[사업시행주체]	시장·군수		
	[지 원 대 상]	농업경영 정보에 등록된 자로서 지급대상 농지 등에서 경관작물을 재배·관리하는 농업인 또는 농업법인		
	[주요사업내용]	• 경관 작물 재배·관리에 따른 추가 발생 비용 또는 소득 감소분을 고려한 직불금 지급을 통해 경관작물 재배면적 확대 및 지역축제 연계 - 신청면적 22,423ha의 98.8%인 22,157ha 사업면적 배정을 통해 마을경관 보전 협약면적 19,569ha 대비 파종면적은 17,703ha로 90.5% 달성 - 도·농 교류 프로그램 중 경관작물 관련 축제 251개 지구 등 연계 • 경관작물 재배 확대를 위해 「도로법」 상 도로 또는 「철도산업발전기본법」 상 철도 2km 이내 농지 도농교류 프로그램 연계생략 가능, 집단화 면적 점수 조정(10→20점), 파종 확인 직불금 비율 기준 상향(30%→50%) 등 제도 개선 • 농촌진흥청 및 국립농산물품질관리원 검토를 거쳐 경관보전 직불금 대상 작물 확대 - (당초) 경관작물 19종, 준경관작물 9종 → (변경) 경관작물 22종, 준경관작물 10종 등		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
협약면적 대비 파종 면적 비율(%)		92.0	95.9	104.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			94

과제명	[3-4-4-3] 조건불리지역 수산직불제		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	- 수산물 생산 인프라와 정주여건이 불리한 도서(섬)·접경지역에서 어업을 영위하는 어업인에게 직불금을 지원하여 어가의 소득을 보전하고 정주율을 제고 - 직접지불금 지원(직불금의 80%)을 통한 어업인 생활안정 지원과 직접지불금의 일부(직불금의 20%)를 마을 활성화 사업 공동기금으로 편성·지원하여 어촌지역의 지속 보전과 활성화에 기여		
	[지 원 조 건]	지자체보조(국비 80%, 지방비 20%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체		
	[지 원 대 상]	도서(섬)지역 및 접경지역 거주 어업인		
	[주요사업내용]	- 소규모어가, 어선원 등 신설 직불제 도입 등 수산공익직불제 확대 기편('23.4.) - 기존: 조건불리지역 직불제 → 개편: 소규모어가, 어선원, 조건불리지역 직불 - 영세한 어업인에게 지급하는 소규모어가 직불금 지급 단가를 '23년 120만 원에서 '24년 130만 원으로 인상 - 수산공익직불제 온라인(모바일) 교육 개선('24.4.), IT취약계층 등을 위한 현장 교육(55개 지역 550명) '24년 직불금 예산 540억 원으로 전년 대비 28억 원(5%) 증가 - 수산공익 직불제(소규모 어가, 어선원 조건불리지역) 예산(억 원): ('23) 512억 → ('24) 540억		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
조건불리지역 직불금 지급율(%)		12	10	83.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		22
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			81

과제명	[3-4-4-4] 농어업유산 지정 및 관리①		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	농촌의 토지이용을 통해 형성된 경관, 전통문화, 생물다양성 등 농촌의 고유한 농업유산을 복원·발굴하여 활용함으로써 농촌의 다원적 가치를 증진하고 지역공동체 활성화에 기여		
	[지 원 조 건]	지자체 보조 70%		
	[사업시행주체]	시장·군수		
	[지 원 대 상]	국가중요농업유산 지정 지역 주민		
	[주요사업내용]	• 농업유산의 보전·관리를 위한 유산별 지역 주민협의체 구성 및 운영(16개 농업유산, 총 436명 활동 인원) • 국가중요농업유산 관리주체인 지자체에서 실태조사 이행하여 해당 농업유산의 보전·관리·활용 등 자료 축적 및 평가하도록 제도 개선 • 업무담당자 역량 강화를 위한 교육 시행('24.3.6.) • 농업직불제 확대 개편계획('24.4.)에 따라 농업유산형 경관보전직불금 지원 방안 연구용역 추진		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농업유산 방문객 수(백만명)		19.3	21.9	113.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[3-4-4-5] 농어업유산 지정 및 관리②		담당부처	해양수산부	
과제 개요	[사 업 목 적]	어촌의 유·무형자원을 발굴하여 국가중요어업유산으로 지정·관리하며 어촌의 가치를 제고하고, 지역산업과 연계하여 지역경제 활성화 도모			
	[지 원 조 건]	• 어업유산 보전·활용(지자체자본보조, 국비70%, 지방비30%) • 어업유산 발굴(민간위탁사업비, 국비100%) • 세계중요농업유산 등재(지자체경상보조, 국비70%, 지방비30%) • 국가중요어업유산 활용관리(지자체경상보조, 국비50%, 지방비50%) • 국가중요어업유산 콘텐츠 발굴(지자체경상보조, 국비50%, 지방비50%)			
	[사업시행주체]	지자체, 한국어촌어항공단			
	[지 원 대 상]	어촌주민			
	[주요사업내용]	• '24년 국가중요어업유산 3개소(강릉창경바리어업, 광천토굴새우젓 가공업, 삼천포 죽방렴어업) 지정, FAO 세계중요농업유산 등재 2개소 추진 중(남해 죽방렴 어업, 신안·부안 갯벌 천일염업) • 어업유산 사후관리 강화 등 제고 활성화 방안 마련을 위한 국가중요어업유산 지정·관리 사업시행 지침 개정('24.11.) • '24년 어업유산 자문위원회 8회 개최, 국가 중요 어업유산 현장(충남 홍성, 강원 강릉, 경남 사천시) 방문, '24 세계 어촌대회와 해녀 어업유산 간담회 등 의견수렴 • 어업유산 지정 관리 3년간 15억 원, 발굴 사업 매년 1억 원 예산확보			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	어업유산 지역 관광객 방문		127	128	101
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		0	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			95		

과제명	[3-4-4-6] 농업·농촌 공익자원 관리 및 활용 기술 개발		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적]	농업·농촌 공익자원의 체계적 보전·관리 및 활용을 위한 기법을 개발하여 도입함으로써 농업과 농촌이 제공하는 공익기능 증진		
	[지 원 조 건]	직접수행(R&D)		
	[사업시행주체]	농촌진흥청 국립농업과학원		
	[지 원 대 상]	지자체 및 농업인		
	[주요사업내용]	- 완주 봉동생강 전통농업유산-봉동씨름-생태자원(금개구리) 등 국가중요농업유산과 농업·농촌자원 연계한 농촌재생 활력 모델 전략 제공 「농촌공간재구조화법」에 따른 농촌공간계획 수립 시범지역의 특화지구(농업유산지구) 도입·지정 방안 제공 '24년 국고 중요농업유산 제19호 지정(청양 구기자 전통농업) - 농업유산 활용 농촌 재생 우수사례 발굴 및 제공(4건) - 완도 청산도 구들장논(제1호), 구례 산수유 농업지역(제3호), 울릉 화산섬 발농업(제9호), 창원 독외 감농업(제17호) - 농업유산기본법 제정 및 시행에 따른 농업유산제도 연계방안 등 제도개선 정책자료(1건)		
	성과지표		계획	달성
자원관리·활용 기술 개발 및 현장활용 건수		2	2	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

2.4. 경제활동 다각화와 지역순환경제 구축

과제명	[4-1-1-1] 농촌융복합산업 활성화(융복합산업 창업지원 강화)		담당부처	농림축산식품부	
기본계획 관련 지표	농산물종합가공센터 설치(누계): '20년 90개소 → '24년 110개소				
과제 개요	[사 업 목 적]	농업과 2·3차 산업을 결합한 농촌융복합산업 육성을 통해 농외소득 향상 및 농촌 경제기반 다각화 유도			
	[지 원 조 건]	지자체경상보조(국비 50%), 민간경상보조(국비 100%)			
	[사업시행주체]	한국농어촌공사(농어촌자원개발원), 시·도 농촌융복합산업지원센터, 농림수산물교육문화정보원			
	[지 원 대 상]	농촌융복합산업 (예비)인증사업자			
	[주요사업내용]	- 국산 농산물(지역산 50% 이상)을 사용하는 농촌융복합산업 사업자 인증 및 성장지원, 전용판매관 운영 및 식품박람회 참가 등 판로지원 - 생산관리 지역 내 농촌융복합시설(음식점, 숙박시설 등) 운영 자격요건 확대('24.5.), 지역산 농산물 사용 관련 인증제도 요건 완화('25~) 등 제도 개선 - 농식품 액셀러레이터 육성 지원사업 내 농촌융복합 분야 2개소 시설(425백만 원), 7년 미만 농촌융복합 사업자 20개소) 지원 - 민간투자 기반 스케일업 지원사업 내 농촌융복합 분야 5개소 할당(2,250백만 원), 민간투자 유치한 사업자 5개소 지원			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	농촌융복합산업 인증 사업자 수(개소)		2,453	2,525	102.9
	평가점수 (정량평가)	구분			점수
		1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
			1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		0	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			88		
심층평가 결과 (정성평가)	- 농업과 2·3차 산업을 융합하여 농외소득 증대, 농촌 경제 활성화 등 주요 목표를 달성하고 있으며, 지역농산물 소비 확대, 민간투자 유치, 지속가능한 농촌 경제모델 제시 등 긍정적인 측면을 갖춘 것으로 평가됨. - 단, 성과지표의 단일성과 제한된 도전성 극복을 위해, 추가적인 지표 개발이 필요하며, 타 부처와의 협력 연계 사업 개발, 지역 특성에 맞춘 자율적인 사업추진을 등 사업추진의 효과성과 효율성 등을 제고하기 위한 개선 여지가 있음.			정책 수행도 (40)	
				36.7	
				정책효과 (60)	
				53.3	
				총점 (100)	
				90.0	

과제명	[4-1-2-1] 푸드플랜 내실화① (지역단위 먹거리 선순환체계 구축)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역에서 생산된 농산물을 공공급식 등을 중심으로 지역 내에서 우선 소비하는 지역단위 먹거리 선순환체계 구축 확산		
	[지 원 조 건]	민간경상보조 100%		
	[사업시행주체]	민간단체 / 한국농수산식품유통공사(aT)		
	[지 원 대 상]	농업인, 소비자, 먹거리 관련 시민단체 등/ 공급(센터) 및 수요기관(학교 등)		
	[주요사업내용]	- 지역먹거리계획 추진 정도를 지수평가하여 지역 내 취약계층 돌봄 먹거리, 먹거리 접근성 강화 - 취약계층 돌봄: 취약계층 먹거리 지원 지자체 수 및 로컬푸드 공급액 증가('23년 84개소, 3,037원 → '24년 96개소, 4,414원) - 인구 대비 매출액 '23년 51천 원에서 '24년 54천 원으로 먹거리 접근성 증가 등 - 지자체 합동평가 지표반영에 따라 평가 공정성 및 지자체 평가 부담 완화를 위해 전문가 회의 및 설명회를 통한 평가 기준 개선 - 지역 특성에 맞는 지역먹거리위원회 활성화, 계획 수립→시행 지원하여 전국 173개 지자체로 확산		
	성과지표		계획	달성
공급식통합 플랫폼 사용기관 확대		60	60	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[4-1-2-2] 푸드플랜 내실화② (농산물직거래활성화)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	- 농산물 직거래 및 로컬푸드 활성화를 통해 생산자는 제값 받고 소비자는 합리적 가격에 구매하는 보다 효율적인 유통환경 조성 - 로컬푸드를 기반으로 지역내 생산과 소비 연계를 강화하고 취약계층 영양 개선 등 먹거리 복지와 농산물 안전관리, 환경부담 완화 등을 포함한 지역먹거리 선순환체계 지속 확산		
	[지 원 조 건]	- 직매장지원(지자체자본보조(일반형) 3억 원 한도, 국비 30%/(도농상생형) 5억 원 한도, 국비 30%/(복합문화센터) 6억 원 한도, 국비 20%) - 교육·홍보, 로컬푸드 확산, 심층컨설팅(민간경상보조 국비 100%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체, 한국농수산식품유통공사		
	[지 원 대 상]	직매장을 운영코자 하는 지방자치단체 또는 법인 등		
	[주요사업내용]	- 로컬푸드 직매장 실태조사 실시결과, 전체 직매장 907개소 매출액 10,032억원(개소당 평균 11.1억원)으로 직매장 확대 및 경영안정화 지원 - 직매장 매출액(전체 907개소): ('15) 1,659억 원 → ('19) 5,206 → ('21) 8,970 → ('22) 9,772 → ('23) 10,032 - 자체 온라인물 연계 근거리 배송서비스 등 로컬푸드 직매장 8개소에 온라인 직거래 활성화 지원 - 환경부 그린카드와 로컬푸드 구매 연계하여 우수매장 4개소에서 그린카드 결제서 에코머니 지급 - 우수매장: 세종아름집·도담점, 나주로컬푸드, 포천로컬푸드/에코머니적립액: 12,732천 원 - 직매장 이용자 1,000명 대상 만족도 조사 결과를 반영한 '24년 로컬푸드 활성화 기본계획 수립		
	성과지표		계획	달성
	로컬푸드 직매장 매출액		10,800	10,800
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			83

과제명	[4-1-2-3] 푸드플랜 연계 가공 기초기반 조성 지원		담당부처	농촌진흥청	
과제 개요	[사 업 목 적]		• 시군농업기술센터를 지역농산물 가공기술의 전진기지로 육성하여 농업인의 농산물 가공 활동 활성화 도모 • 지역 특성 에 맞는 표준화된 농식품 가공기술 지원으로 농가 창업제품 경쟁력 강화		
	[지 원 조 건]		지방자치단체 자본보조, 경상보조(국비 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]		시군농업기술센터		
	[지 원 대 상]		시군농업기술센터(농업인)		
	[주요사업내용]		• 농산물종합가공센터를 통한 신규 창업 경영체 '24년 115개소로 전년 대비 10.7% 확대 - 농업인 창업보육 및 코칭 '24년 8,675명으로 전년 대비 17.9% 증가 - 시제품 개발·상품화 지원 '24년 1,943건, 가공기술 이전 1,943건으로 전년 대비 16.7% 증가 • 가공센터 설치 및 운영('24, 누계) 106개소, 상품개발시설 18, 스마트 HACCP 품질검사실 14개소 • 지자체에서 건의한 농수산물 가공식품 주원료 국내 산지 지역명 표시 의무화 반영 위해 농수산물의 원산지 표 시 등에 관한 법률 시행령 제5조 제1항 개정 • 농산물종합가공센터가 설치된 시군 농업기술센터 45개소 대상 농산물 가공기술 표준화 사업 확대 지원 1800 백만 원(전년 대비, 증 400백만 원, 29%)		
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	시제품 개발		45	169	375.6
매출액 증가율(%)		19.5	20.0	102.6	
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10	
		2-3. 예산 확대 (5)		0	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			95	

과제명	[4-1-2-4] 수산물 유통체계 개선①		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 유통환경 변화에 대응하여 산지에서 생산자 중심의 마케팅 주체로서 수산물 산지거점유통센터를 운영			
	[지 원 조 건] 자치단체 자본보조 (국비 40%, 지방비 30%, 자부담 30%)			
	[사업시행주체] 시·도지사(시·군·구청장)			
	[지 원 대 상] 어업인, 수산물 유통 종사자 및 소비자			
	[주요사업내용]			
	- 수산물 산지거점 유통센터와 소비자 분산 물류센터를 연계한 전국 단위의 수산물 신 유통망 구축을 통해 유통 선진화 도모 - 산지거점 유통센터(FPC) 사업의 공공성 확보 및 사업추진 여건이 충분히 준비된 간접보조사업자 선정을 위해 국고, 자부담 비율 변경 (당초) 국비 40%, 지방비 30%, 자부담 30% → (변경) 국비 30%, 지방비 30%, 자부담 40% - 지자체 공모사업으로, 공모 전 지자체를 통해 어업인 단체 등의 의견 종합 수렴하여 사업 추진			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
수산물산지거점 유통센터 공정율(%)		5%	5%	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		14
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		0
	총점 (100)			78

과제명	[4-1-2-5] 수산물 유통체계 개선②		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	새로운 유통경로 구축 등을 통해 다양한 소비자 요구에 적극 대응하고, 직거래 등을 확대함으로써 유통비용 절감		
	[지 원 조 건]	민간보조, 국고 100%		
	[사업시행주체]	수협중앙회, 한국수산물		
	[지 원 대 상]	어업인, 수산물 유통 종사자 및 소비자		
	[주요사업내용]	- 어업인과 유통업체 등을 대상으로 전자상거래 시장 진입을 위한 교육 관리·컨설팅 80개소, 홈쇼핑 입점 18개 업체 지원 - 영세 어업인 및 수산식품 가공기업 판로 확대를 위해, 홈쇼핑사 업무협약의(‘24.4.)를 통해 입점 가능 업체 수 확대 - 기존 3개사(공영, 홈앤쇼핑, NS)→ 추가 3개사(GS, 롯데, 현대) - 해수부-수협중앙회에서 수산물 직거래 실적 우수사업장 합동 점검 시행(‘23.7) - 전자상거래 컨설팅 홍보부스 3회 운영하여 온라인 직거래 입점 홍보 - 2024 서울국제수산물식품전시회, 2024 세계 어촌대회, 2024 부산국제수산물엑스포		
	성과지표		계획	달성
홈쇼핑 입점지원업체 (개소)		18	18	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[4-1-2-6] 꾸러미사업 지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 농산물 직거래 및 농촌마을 공동체 육성을 위한 꾸러미사업 활성화 지원			
	[지 원 조 건] 민간보조 국비 100%			
	[사업시행주체] 한국농수산식품유통공사			
	[지 원 대 상] 꾸러미 제품을 생산·판매하는 단체, 농업회사법인, 영농조합법인			
	[주요사업내용]			
	• '24년 꾸러미 생산·판매를 희망하는 농업경영체 10개소에 대해 꾸러미 상품 기획, 제작, 교육, 홍보·마케팅, 상품화 비용 등 지원 • 농산물 꾸러미 사업 참여 마을공동체 수(10개소)는 동일하나, 마을 공동체 확대에 따른 참여 농가 수 확대 - 꾸러미 사업 참여 농가 수: '23년 354농가 → '24년 407농가 (33.6% 증가) • '24년 꾸러미 사업 참여 마을공동체 모집공고 및 참여 마을공동체 워크숍 실시			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
꾸러미사업 만족도		80.0	80.0	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[4-2-1-1] 농촌관광활성화		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	농촌관광 방문객 수(신규): '20년 1,350만 명 → '24년 1,550만 명			
과제 개요	[사 업 목 적] 농촌관광자원에 대한 정보제공, 교육, 홍보 등을 지원하여 농촌관광 활성화를 통한 농외소득 제고 및 지역경제 활력 증진			
	[지 원 조 건] (민간보조) 국고 100%, (지자체보조) 국고·지방비 각 30~50%			
	[사업시행주체] (민간보조) 한국농어촌공사, (지자체보조) 지자체			
	[지 원 대 상] 도시민 및 농촌관광사업자 등			
	[주요사업내용]			
	• 민간과의 연계를 통한 관광 수요자 맞춤형 농촌관광 콘텐츠 개발·홍보 및 농촌 관광 서비스 표준화 등 농촌관광 기반 조성을 통해 농촌 관광객 유입 확대 - 농촌 관광객 수: ('22년) 928만 명 → ('23년) 1,125 → ('24년) 1,158			
	• 농촌관광 경영체 대상 숙박서비스 표준화 매뉴얼, 공간 컨설팅 및 침구류, 에메니티 용품지원(농촌관광 등급평 가 숙박부문 2등급 이상 100개소 지원)			
• 농촌 크리에이티브('24년 신규)를 통해 농촌관광협의체 20개소에 개소당 250백만원, 국비 50% 지원하여 농 촌관광 콘텐츠 개발 추진				
• 글로벌 농촌관광 서포터즈 15개국 20명 조직, 외국어 콘텐츠 1,409건 제작 및 홍보, 주 EU 9개국 대사 등 외 교관 20명 대상 농촌관광 팸투어, 5개 민간 여행사 연계 외국인 농촌관광상품 82개 상품 운영				
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌관광 방문객 수(만 명)		1,150	1,158	100.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95
심층평가 결과 (정성평가)	• 농촌 관광에 대한 사회적 관심이 증가하고 있어 시의성 높은 사업이며, 본 사업을 통해 농 촌관광 시설 및 서비스의 질적 개선이 이루어지고 있어 농촌 관광 산업 성장과 주민 삶의 질 향상에 긍정적으로 평가됨. • 관광수요 및 행태 변화에 대응할 수 있도록 추진 주체를 다양화하고 전문·후계 인력을 양 성한다면 지속가능한 산업으로 발전할 수 있을 것임. • 성과지표는 관광객 수를 중심으로 설정되어 있어, 농촌 주민 삶의 질 향상 정도를 나타내 기에 한계가 있음. 좀 더 직접적인 성과 측정을 위해 성과지표의 정교화 개선이 필요함.			정책 수행도 (40)
				35.0
				정책효과 (60)
				35.0
				총점 (100)
				70.0

과제명	[4-2-1-2] 어촌관광활성화		담당부처	해양수산부	
과제 개요	[사 업 목 적]	어촌관광 활성화를 통하여 어촌의 새로운 소득원 일자리 창출 및 어촌활력 기반 구축			
	[지 원 조 건]	• 어촌 체험마을 육성(지자체 보조, 국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%) • 어촌관광 홍보(민간위탁, 국비 100%)			
	[사업시행주체]	해양수산부, 지자체, 한국어촌어항공단			
	[지 원 대 상]	도시민, 어촌주민			
	[주요사업내용]	• 어촌관광 활성화 정책 추진으로 '24년도 어촌체험 휴양마을 체험객 176만 명, 체험소득 228억 원 달성 - 체험객 전년(156만 명) 대비 12.8% 증가, 체험소득 전년(221억 원) 대비 3.2% 증가 • 어촌체험 휴양마을 숙박시설을 대표할 수 있는 브랜드 '스테이바다70' 개발('24.6.) 및 매뉴얼, 어메니티·인테리어 등 표준화('24.6.) • 20개 어촌마을 방문시 포인트 적립 및 상품 지급(스탬프 투어) 및漁케이션 '24년 1개소 추가 개설하여 총 12개소 운영('24년 운영소득 130백만 원, 전년대비 26% 증가) • 8개 마을과 민간기업을 1:1 매칭하여 마을별 특성을 고려한 관광모델 개발 운영(8~12월) • 세계중요어업유산 콘텐츠 지원 신규사업비 2억 원 반영			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	어촌체험휴양마을 체험객 수(만 명)		134	178	131.3
	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30		
	2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10		
	2-3. 예산 확대 (5)		0		
	2-4. 대상 확대 (5)		5		
3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5		
	3-2. 홍보 노력 (5)		5		
총점 (100)			93		

과제명	[4-2-1-3] 해양관광활성화		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	연안·어촌지역 해양관광 인프라 조성, 관광콘텐츠 개발 및 지역축제·스포츠 행사 개최 등을 통해 연안·어촌 관광 및 경제 활성화		
	[지 원 조 건]	• 해양관광 인프라 조성(지자체 보조(자본) 국비 50~70%, 지방비 50~30%) • 해양관광 콘텐츠 개발(지자체 보조(경상) 국비 50%, 지방비 50%) • 해양레저 스포츠 활성화(지자체 보조(경상) 국비 정액보조)		
	[사업시행주체]	지방자치단체		
	[지 원 대 상]	전국민, 연안지역주민(어촌)		
	[주요사업내용]	• 해운·항만 인프라 및 관광분야 등 통합 관리, 입국 편의 도모 등 크루즈관광 활성화 방안 지원으로 '24년 크루즈 방한 관광객 86만 명으로 전년 대비 59만 명(320%) 증가('24.11.) • 인근 관광자원 연계 테마 해수욕장 운영, 개장 기간 연장 등 이용 활성화를 도모하여 해수욕장 개장기간(6~8월) 이용객 약 4,114만 명 달성('23년 3,797만 명) • 해양치유 자원(갯벌, 소금, 경관 등) 특성 활용하여 건강 증진 서비스 제공하는 해양치유센터 5개소 조성 추진 • 거점형 마리나 5개소, 해양레저관광거점 8개소, 마리나비즈센터 2개소 등 전국 해양레저활동 지원시설 건설 중('24년 해양레저관광거점 시설 1개소(창원) 신규 확대) • 국내 해양레저 장비업체 4개 해외 국제보트쇼 참가 지원 및 상담 114억 원(838만 달러), 계약 21억 원(160만 달러) 달성		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
해양레저관광 수요 창출 노력도(%)		100	100	100
해양관광 인프라 조성률(%)		70	78.2	111.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93

과제명	[4-2-1-4] 농촌관광 수요확대를 위한 디자인기술 확산		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적] 취약한 농촌관광 인프라 개선을 통한 농촌관광 수요 확대			
	[지 원 조 건] 직접수행(R&D)			
	[사업시행주체] 농촌진흥청 국립농업과학원			
	[지 원 대 상] 농촌관광사업자, 사회적 농장, 지자체 등			
	[주요사업내용] • 현장 실증연구 대상 마을 1개소(남양주 용암치유마을) 및 치유농장 2개소(추천 고은원예치료센터, 거창 사과 숲애) 대상으로 운영역량 자가 진단 및 경영전략 수립 가이드 현장 실증 및 컨설팅 실시 - 역량진단(5월), 경영전략 가이드 제공 및 실습(11월) • 영농정보를 국가 농업기술 포털에 등록하여 도 농업기술원 및 시군 농업기술센터를 통해 치유농업 지원 시 경영전략 수립 지원 유도 • 광역·기초지방자치단체의 치유농업 활성화 사업추진 시 운영자의 역량 강화를 위한 경영전략 수립 지원 방안 마련			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌관광 디자인 및 서비스제공 기술		3	4	133.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		0
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			80

과제명	[4-2-1-5] 음식관광활성화(음식관광상품) 개발 보급		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 국내 특색 있는 미식 관광 테마를 발굴, 관광상품 고도화를 통해 외국인 관광객 유치, 지역 고용 창출, K-푸드 수출 활성화			
	[지 원 조 건] 민간경상보조 국비 100%			
	[사업시행주체] 농림축산식품부(한식진흥원)			
	[지 원 대 상] 미식 자원 방문객, 관광자원 운영자, 지자체 등			
	[주요사업내용]			
	• 미식 관광 관련 환경, 사례, 고객, 국내 자원 분석을 통한 미식벨트 단계별 조성 및 실행 계획 수립('24.1.) • 미식 자원 DB 구축자료 및 미식벨트 단계별 조성 계획을 바탕으로 우선순위 1위인 '장류' 벨트 선제적 조성('24.12.) • '24년 k-미식벨트 1개소 조성(예산 390백만 원), 예산 당국과 협의를 통한 차년도 재정 증액 및 여건 마련			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
미식벨트 구축 개소(수)		1	1	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[4-2-1-6] 음식관광활성화(찾아가는 양조장)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	• 각 지역의 우수 양조장을 선정하여 생산·체험·관광이 연계된 복합 공간으로 고도화 • 양조장의 6차 산업화 추진으로 관광 활성화 및 국산 농산물 사용 확대 등 지역경제 활성화 도모		
	[지 원 조 건]	• 지자체 경상보조(국비 40%, 지방비 40%, 자부담 20%) • 민간경상보조(국비 100%)		
	[사업시행주체]	지자체, 한국농수산식품유통공사		
	[지 원 대 상]	전통주 등 주류제조업체, 유통·판매업체 등		
	[주요사업내용]	• 찾아가는 양조장 59개소 대상 포스터 및 여행 가이드북 제작·배포, 통합예약 홈페이지 운영 지원 - 양조장 및 관련 기관(62개소)에 포스터(200부) 및 가이드북(1,500부) 배포 • 찾아가는 양조장 '23년 55개소에서 '24년 59개소로, 4개소 신규 선정 및 지역 확대(전남 나주) • 브랜드가치 제고 및 지역 연계성 강화 등을 위한 신규 선정 평가방식 변경 - (기존) 상대평가 방식, 우선순위 5개소 선정 → (변경) 절대평가 방식, 5개소 내외 선정		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
찾아가는 양조장 신규 선정 개수		5개소 내외(4)	4	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			84

과제명	[4-2-1-기] 관계인구 형성지원(농촌형 워크케이션)		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	향후 농촌을 방문하거나 활동을 유지 또는 확대하고자 하는 도시 근로자 대상 농촌 체험기회를 제공하여 관계인구 확산 유인		
	[지 원 조 건]	민간경상보조(1일 최대 5만원 정액)		
	[사업시행주체]	한국농어촌공사		
	[지 원 대 상]	농촌워크케이션 참여를 희망하는 근로자, 농촌관광경영체		
	[주요사업내용]	- 대중소 농어업협력재단과 협력, 농어촌 상생기금(1억 원)을 농촌관광 경영체의 시설 개선, 사무공간 조성 등에 활용 - 워크케이션에 관심있는 기업·기관 담당자 대상 팸투어 2회 진행 (1차, 영천) '24.6.13.~14. SBA 및 중소기업중앙회 회원사 담당자 등 17명 (2차, 강릉) '24.6.27.~28. 농업 관련 기관 및 유통 기업 담당자 17명 '24년 워크케이션 추진 결과(6월~11월), 616명 참여(참가일수 2,000일)		
	성과지표		계획	달성
워크케이션 참가인원(명)		1,000	616	61.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		18
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			73

과제명	[4-2-1-8] 생태관광자원 이용기반		담당부처	환경부
과제 개요	[사 업 목 적]		• 생태자원이 우수한 국립공원과 생태관광지역에 체험, 교류, 교육 등 기능을 갖춘 생태관광 거점시설을 조성 • 생태 우수지역 방문을 통해 국민에게 자연환경 자원에 대한 이해와 인식을 증대하고 자연을 온전히 체험하고 즐길 수 있는 서비스 제공	
	[지 원 조 건]		직접, 지자체·민간보조	
	[사업시행주체]		환경부, 국립공원공단, 지방자치단체, 한국생태관광협회	
	[지 원 대 상]		모든 국민	
	[주요사업내용]		• 스탬프투어 할인가맹점, 친환경 도시락 등 지역 소상공인 동반성장 탐방서비스 및 농·어촌 체험 등 지역 여행 연계 체류형 탐방서비스 운영 • 생태 관광시설 조성사업에 대한 사업추진현황 점검(6월) • 이달의 생태관광지 소개, 생태 관광체험단 모집 등 보도자료 14건	
성과지표		계획	달성	달성률(%)
생태관광 참여자 수		65,000	72,119	110.9
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			79

과제명	[4-2-1-9] 지역관광 다양성(섬 관광 활성화)		담당부처	문화체육관광부
과제 개요	[사 업 목 적]	- 섬이 보유한 독특하고 고유한 자산을 활용, 매력적인 K-관광섬으로 진화 - 관광객과 지역주민이 함께 완성화 나가는 고품격 관광명사로 도약 - 글로벌 스탠더드에 걸맞는 관광인프라 조성으로 K-관광섬을 대한민국 대표 관광 목적으로 육성		
	[지 원 조 건]	자치단체보조(국비 50%, 지방비 50%)		
	[사업시행주체]	5개 기초지자체(전남 여수시·신안군, 전북 군산시, 경북 울릉군, 인천 옹진군)		
	[지 원 대 상]	섬 관광 내·외국인		
	[주요사업내용]	- 지역 관광자원 활용 축제, 이벤트 행사를 통해 새로운 관광 콘텐츠 육성 기반 마련 - 울릉도 내 '24년 6월~10월 기간동안 약 600여 명 입도객이 K-관광섬 프로그램 참여, 옹진군 백령도에서 스페인 몬트라곤 대학생 연계 방문 행사 진행 - 울릉도 고아웃 슈퍼 하이킹: 400명 백패커, 100명의 브랜드 운영팀 참가 'Dare to dive Ulleung' 행사: 약 100여 명 참여, 울릉도 자연 활용 액티비티 행사 진행 - 웰니스 페스티벌 행사: 약 228명 프로그램 참가하여 새로운 관광콘텐츠 육성환경 마련 2024 울릉도 씨푸드 페스티벌 "울루랄라 바다포차": 3일 기준 1,500명 이상 방문, 울릉청년단과 울릉군과의 협업을 통한 민관협력사업의 모델 확인		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
사업 공정률(%)		35	35	100
컨설팅 만족도(점)		75	85.2	113.6
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			86

과제명	[4-3-1-5] 영농승계 다변화를 통한 청년농업인 양성		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	귀농어·귀촌인 창업 컨설팅 지원 (신규): '20년 800명 → '24년 1,000명			
과제 개요	[사 업 목 적] 청년농업인의 안정적인 농업·농촌 유입과 정착을 위해 영농정착지원금·자금·농지 등을 종합 지원			
	[지 원 조 건] 지자체 보조(국비 50~100%, 지방비 30~50%)			
	[사업시행주체] 농식품부, 지자체, 농림수산식품교육문화정보원			
	[지 원 대 상] 만40세 미만, 영농경력 3년 이하 청년농업인			
	[주요사업내용]			
	• 영농 정착 지원사업을 통해 '24년 신규 청년 농업인 5,000명을 선발하여 '18년부터 '24년까지 총 17,600명의 농업·농촌 정착 지원 - 청년 농업인 영농 정착 지원사업 선발 규모: ('23) 4천 명 → ('24) 5천 명 • 사업대상자의 영농 집중과 이행 부담 완화를 위해 의무교육 시간 개선 - (당초) 필수교육 총 80시간, 선택 연 최대 96시간 → (개선) 필수 총 44시간, 선택 연 최대 72시간 • 농업 관련 박람회 참여, 청년 농업인에 관심이 있는 대상자 77명 상담·멘토링, 홍보물 2188부 배포 등			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
청년 농업인 영농 정착률(%)		92.3	92.3	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			100
심층평가 결과 (정성평가)	• 사업량이 지속적으로 확대되고 있으나, 전업농이 아니라 겸업으로 농어촌에 정착하고자 하는 경향이 있는 청년이 증가하므로 여러 유형을 고려한 지원 방안이 필요함. • 신규 유입만이 목적이 아니라 정착까지 고려하는 경우 적절한 성과평가를 위한 지표 개선 및 추가가 필요함.			정책 수행도 (40)
				36.7
				정책효과 (60)
				51.7
				총점 (100)
			88.3	

과제명	[4-3-1-6] 청년어업인 후계영여자금		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적] 수산업에 종사할 의욕이 있는 청장년을 발굴하여 사업기반 조성 및 경영 개선에 필요한 자금을 지원하여 유능한 미래 전문 인력 양성			
	[지 원 조 건] 이차보전사업			
	[사업시행주체] 해양수산부			
	[지 원 대 상] 수산업경영인 선정자			
	[주요사업내용] • 어업경영이 없거나, 창업한지 10년 이하인 어업인 후계자에게 창업 초기 필요한 자금을 장기 저리 대출하여 경영 부담 완화 • 2024년도 후계 청년 어업인 육성 시행계획 마련('24.4.)하여 향후 5년간 어업인 후계자 3,500명과 청년 어선원 600명 육성 목표 • 어업인 후계자 융자조건 및 한도 개선 - 연이율 2.0% → 1.5% , 상환기간 3년 거치 7년 상환 → 5년 거치 20년 상환, 한도 최대 3억 원 → 최대 5억 원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
수산업경영인 이차보전 집행률		14,169	14,169	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			82

과제명	[4-3-1-7] 유희시설 활용 창업지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 농촌지역의 유희시설을 창업공간 및 사회서비스 제공 공간으로 활용하여 농촌의 일자리 창출 및 활력 증진			
	[지 원 조 건] 개소당 4.5억 원 (국비 50%, 지방비 50%)			
	[사업시행주체] 시장·군수			
	[지 원 대 상] 유희시설 활용 희망자(농촌 주민, 사회적경제 조직 등)			
	[주요사업내용] • 농촌 유희시설의 창업공간 및 사회서비스 제공 공간으로 활용하여 농촌 활력 증진 기여 • '24년 준공 기준 5개 지구에서 총 28명(지구당 약 5명)이 고용되어 농촌 일자리 창출에 기여 • 빈집 활용 시 관내 유희시설 활용 지원 규모 확대(5개소→10), 임대차 계약기간 유연성 부여 등 사업 대상 사후 관리 기간 단축(10년→7) • '24년 제주 1개소, 세종 2개소 신규사업 추진을 통한 사업 범위 확대			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌 일자리 창출 수		11	28	254.5
지역주민 만족도		84	89.7	106.8
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			100

과제명	[4-3-1-8] 청년농 2040 창업·투자 심층컨설팅		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	청년농업인을 대상으로 영농기술 및 경영역량 강화를 지원하는 종합 컨설팅을 통해 투자 실패 예방 및 경영안정화 지원		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	농림수산물교육문화정보원		
	[지 원 대 상]	영농에 종사하는 농업인(만19~49세)		
	[주요사업내용]	- 청년농이 컨설팅 과정에서 습득한 지식을 개인의 영농여건에 맞춰 적용하여 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 60개소 지원(사후관리 47, 신규 13) - 선행 진단 기반의 사업설계로 현장 중심의 실효성 있는 지원체계 마련 '23년 수요자는 미달·추가모집인데 반해, '24년 경쟁률 평균 2.92:1 기록 - 역량향상도 측면에서 '23년 4.20점에서 '24년 4.38점으로 전년 대비 4.29% 향상 - 농업경영 컨설팅 사업('99~'24)을 '25년 청년농 창업·투자 심층 컨설팅 사업으로 통합하고, 사업대상자를 청년농에서 일반 농업인으로 확대하도록 사업지침 개편('24.12.)		
	성과지표		계획	달성
컨설팅 만족도(점수)		92.0	90.8	98.7
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			86

과제명	[4-3-2-1] 귀농·귀촌인 창업 주거지원		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	귀농·귀촌 희망자를 대상으로 맞춤형 정보제공·상담·교육 등 체계적인 사전 준비를 통한 안정적인 정착 지원		
	[지 원 조 건]	민간경상보조(국고 70~100%, 자부담 0~30%)		
	[사업시행주체]	농림수산식품교육문화정보원		
	[지 원 대 상]	(예비)귀농·귀촌인		
	[주요사업내용]	- 맞춤형 귀농·귀촌 교육, 체험프로그램 지원 및 맞춤형 정보제공 등 체계적인 사전준비 지원으로 교육 수료 인원 21,486명, 전년 대비 13.5% 증가 - 귀농·귀촌 통합플랫폼 '그린대로' 운영에 신규회원 '24년 43,046명(전년 30,239명) 대비 42.3% 증가, 일 평균 방문자 수 20,040명(전년대비 46.7% 증가) 기록 - 귀농 농업창업 및 주택 구입 지원사업의 가입요건 완화, 농외 근로 허용 확대, 지원 대상 확대 등 지침 개정 - 지역·품목 등 유사 관심을 가진 도시민들이 귀농·귀촌을 함께 준비하도록 '준비 커뮤니티' 운영 확대 - ('23) 67개 커뮤니티, 702명, 10개 시·군 → ('24) 120개, 1,102명, 20개(신규: 영월, 논산, 공주, 예산, 남원, 무주, 정읍, 의성, 하동, 합천)		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
귀농·귀촌 교육 및 상담자의 귀농 실행률(%)		31.5	32.9	104.4
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
총점 (100)			95	

과제명	[4-3-2-2] 귀어귀촌활성화 (민관 거버넌스 구축, 청년어업인 양성)		담당부처	해양수산부	
과제 개요	[사 업 목 적]	귀어·귀촌인에게 필요한 교육, 다양한 정보제공, 상담 및 멘토링 등 지원을 통해 성공적인 어촌 정착을 지원			
	[지 원 조 건]	• 귀어귀촌종합센터 운영(민간위탁, 국비 100%) • 귀어인의 집(자치단체경상보조, 국비 50%, 지방비 50%) • 도시민 기술교육(자치단체경상보조, 국비 70%, 지방비 30%) • 청년어촌정착지원(자치단체경상, 국비 70%, 지방비 30%) • 청년바다마을 조성(자치단체보조, 국비 50%, 지방비 50%)			
	[사업시행주체]	직접, 한국어촌어항공단, 지자체			
	[지 원 대 상]	귀어·귀촌인(희망자 포함)			
	[주요사업내용]	• 어촌지역 신규인력 유입을 위한 귀어 창업 및 주택 구입 사업 지원 대상자 544명 선정·지원 • 동·서·남해 지역별, 어선어업·양식업 등 업종별 이론교육과 현장 실습형 교육(귀어학교) 8개소 운영비 지원 및 수료생 363명 대상 무상교육 지원 • 체계적인 귀어교육 운영을 위해 수산물 유통·가공과정 신설 및 현장체험·실습교육 등 귀어교육 기간 확대 (4~6주 → 5~9주) • 청년 어촌 정착 지원 지원금 대상자(227명 → 290명) 확대 및 안정적인 소득보전을 위한 사업 조건 완화로 안정적인 어촌 정착 유도 - 어한기 어업양식업 외 경제활동 가능 기간 확대 : 3개월 → 6개월 • 도시에서 귀어를 고민 중인 젊은 직장인을 대상으로 귀어 교육과 현장 체험을 통해 예비 귀어인 육성(수료 인원) 1차 교육(6.29~7.14.) 22명 / 2차 교육(11.2.~11.10.) 20명			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	귀어학교 수료생(명)		366	363	99.2
	청년어업인 정착 지원자 수(명)		290	290	100
	평가점수 (정량평가)	구분			점수
		1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)			20		
2. 운영 성과 (50)		2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
3. 환류 및 확산 노력 (10)		3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
총점 (100)			89		

과제명	[4-3-2-3] 로컬크리에이터 육성 및 로컬브랜드 창출		담당부처	중소벤처기업부
과제 개요	[사 업 목 적]	지역의 자연적·문화적 자산 등을 소재로 사업적 가치를 창출하는 로컬크리에이터 육성 및 로컬크리에이터·노포 등이 상호간의 사업아이템 및 지역의 인적·물적 자산을 연결하는 로컬브랜드 구축		
	[지 원 조 건]	민간보조		
	[사업시행주체]	소상공인시장진흥공단		
	[지 원 대 상]	로컬크리에이터 정의 및 요건에 부합하는 소상공인		
	[주요사업내용]	• 창의적·혁신적 아이디어 사업화 자금(최대 4천만 원) 지원, 로컬크리에이터 간 또는 선도기업과 아이디어 교류·융합을 통한 지역혁신 과제 발굴 및 자금(최대 7천만 원) 지원 • 로컬크리에이터·노포 등이 상호 아이템 및 지역의 자산을 연결하여 국내외 관계 인구를 끌어들이는 글로벌 및 로컬브랜드 8개 상권 선정 및 지원 • '24년 예산은 8,776백만 원으로 전년 대비 3,332백만 원(61.2%) 증가		
	성과지표		계획	달성
로컬크리에이터 육성 수(개사)		200	249	124.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			90

과제명	[4-3-3-1] 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성	담당부처	농림축산식품부	
기본계획 관련 지표	스마트팜 청년 전문인력 육성 (누계): '20년 150명 → '24년 450명			
과제 개요	[사 업 목 적]	- 스마트팜 시설원에 및 축산 보급을 통해 청년농 창업 인프라 구축 - 농식품 빅데이터 플랫폼(혁신밸리 연계) 구축 및 AI 기반 완전 자동화 스마트팜 개발을 위한 다부처 R&D 추진 - 스마트농업 기술소개와 교육, 컨설팅을 목적으로 ICT 시설을 포함하는 하우스·교육장 등을 조성하여 스마트농업 현장 전문가 양성		
	[지 원 조 건]	- 스마트팜 ICT 융복합 확산, 농업 에너지 이용 효율화, 축산분야 ICT 시설지원: 지자체보조·민간보조 - 스마트축산 ICT 시범단지 조성: 지자체보조 - 스마트팜 청년창업 보육센터: 민간보조 - 스마트팜다부처패키지혁신기술개발: 출연금		
	[사업시행주체]	- 스마트팜 ICT 융복합확산: 시·군·구 - 농업에너지이용효율화: 농업(법)인, 생산자단체, 지자체 등 - 축산분야 ICT 시설지원: 기초자치단체, 축산품질평가원 - 스마트축산 ICT 시범단지 조성: 광역·기초자치단체 - 스마트팜 청년창업 보육센터: 한국농업기술진흥원 - 스마트팜다부처패키지혁신기술개발: 농림식품기술기획평가원, 스마트팜연구개발사업단		
	[지 원 대 상]	농업(법)인, 생산자단체, 지자체, 축산농가, 청년(만18~39세), 농산업체, 대학, 기업, 연구소 등		
	[주요사업내용]	- 지열·공기열, 목재펠릿 등 신재생 에너지 이용 고효율 냉난방시설의 보급을 통해 시설 농가 탄소배출 저감 및 농가 경영비 절감에 기여 - 민·관 협업을 통해 농가에 에너지 절감 시설을 공급하여 온실가스 감축, 경영비 절감 등 효과 창출 - '23년 : 9개소 / 4.5억 원, '24년 : 10개소 / 5.5억 원 - 축산분야 ICT 융복합 확산사업은 축산현장 문제극복을 위한 솔루션과 스마트축산장비 패키지 보급 지원으로 사업 확대		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
시설원에 스마트팜 보급률(%)		7.8	7.9	101.3
연간 에너지 절감량(TOE)		4.0	4.3	107.5
스마트축사 보급(호)		8,500	8,674	102.0
스마트축산단지 신규 사업자 선정(개소)		2	2	100.0
청년창업 보육센터 수료생 만족도(점)		4.2	4.3	102.4
연구개발과제수		68	68	100.0

과제명	[4-3-3-1] 스마트팜 보급 확산 및 전문가 양성		담당부처	농림축산식품부
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			93
심층평가 결과 (정성평가)	- 농식품부, 해당 지자체, 컨설팅 기관, 위탁사업자가 연계하여 사업자 선정, 컨설팅 지원 등을 효과적이고 체계적으로 실시하고 있음. - 성과지표 '청년창업 보육센터 수료생 만족도(점)'는 수료생 만족도가 아닌 청년창업 보육센터 수료생 중 스마트팜 취·창업 규모나 비율이 더 타당한 지표일 수 있기 때문에, 성과지표 개선에 대한 논의가 필요하다고 판단됨.			정책 수행도 (40)
				35.0
				정책효과 (60)
				46.7
				총점 (100)
				81.7

과제명	[4-3-3-2] 스마트농업 테스트베드 교육장 조성		담당부처	농촌진흥청
과제 개요	[사 업 목 적]	• 4차 산업혁명 대응기술 융복합으로 새로운 기술보급체계 구축 • 농업인의 스마트팜 수용 의지 향상으로 확산 가속화		
	[지 원 조 건]	지자체보조(국비 50%, 지방비 50%), 직접수행(국비 100%)		
	[사업시행주체]	농촌진흥청		
	[지 원 대 상]	시군농업기술센터(농업인)		
	[주요사업내용]	• 스마트농업 기술보급 전문지도사 양성 46명, 309백만 원 지원, '24년 교육대상자 12,991명, 1,173회 시행, 컨설팅 877회, 홍보 518회 등 달성 • 스마트팜 도입 농가 수 686명으로 28.9% 증가, 도입 면적 260ha로 24.7% 증가, 도입 품목 87종으로 21.1% 증가. • 상반기 및 3분기 테스트베드 교육장 만족도 설문조사 2회 실시		
	성과지표		계획	달성
스마트팜 농가 생산성 향상률(%)		23.5	23.9	100.0
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[4-3-3-3] 스마트양식 클러스터 조성		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	어촌지역에 AI·ICT·빅데이터 등 4차 산업혁명 기술을 활용한 스마트양식 테스트베드 및 생산·가공·유통·인력양성 등의 연관산업 집적을 위한 배후단지 조성 지원		
	[지 원 조 건]	지자체 자본보조 (테스트베드, 국비 50%, 지방비 30%, 자부담 20%/국비 50%, 지방비 50%)(배후부지 기반조성, 국비 70%, 지방비 30%)		
	[사업시행주체]	해양수산부		
	[지 원 대 상]	지방자치단체, 양식어업인 등		
	[주요사업내용]	• 첨단양식 기술 개발·실증 및 연관산업 집적화한 대규모 양식 단지 조성 • 스마트 양식 전환을 위하여 부산 스마트양식 클러스터 테스트베드 준공('24.3.)을 기반으로, 동·서·남해 주요 거점에 스마트양식 클러스터 조성 추진 – 준공현황: 부산('24.3), 강원('25.上 예정), 경북·전남('25.下 예정), 제주('26 예정) • 전남, 강원, 경북 클러스터 사업추진을 위한 예산 확보(15,300백만 원) • 스마트양식 빅데이터 센터 구축사업 전년 대비 300% 증액 반영(2,000백만 원) – 예산 반영현황: ('23) 500백만 원 → ('24) 2,000백만 원(+1,500백만 원)		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
국내양식 수산물생산량(만톤)		223	228	102
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[4-3-3-4] 산림바이오 혁신성장거점 조성		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]	산림 생명자원의 이용 활성화 및 안정적 수급 체계 구축을 위하여 바이오산업계, 임업인(재배임가) 간 지역 협업 산업생태계 기반 조성		
	[지 원 조 건]	지자체 보조(국비50~70%)		
	[사업시행주체]	지자체		
	[지 원 대 상]	국내 바이오업체, 재배임가, 대학, 연구기관 등		
	[주요사업내용]	• '23년 조성된 충북 산림바이오 혁신성장거점을 시작으로 4개 권역(충북, 전남, 경남, 강원) 산림바이오 혁신성장거점에서 관련 바이오기업과 51건의 업무협약 체결 • 특허출원 8건(꼬리진달래, 미선나무, 구절초, 덩굴로밀 등 활용), 특허기술 이전 2건(섬장대, 꼬리진달래 대량 증식 기술 등 이전) 지원 • 산림바이오센터와 연계한 '산림바이오 가공지원단지' 2개소(충북 옥천, 전남 나주)에 개소당 200억 원 지원		
	성과지표		계획	달성
	산림바이오 혁신성장 거점 공정률(%)		90	90
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			88

과제명	[4-3-3-5] 농식품 벤처 지원(인턴제 개편 및 액셀러레이터 발굴)		담당부처	농림축산식품부	
과제 개요	[사 업 목 적]	농식품 벤처·창업에 대한 자금·투자·판로 등 지원을 통해 유망 벤처기업의 안정적 창업·성장 도모			
	[지 원 조 건]	민간보조(국고 70~100%, 자부담 0~30%) 지자체보조(국고 70%, 지방비 30%)			
	[사업시행주체]	지자체, 한국농업기술진흥원, 농업정책보험금융원			
	[지 원 대 상]	농식품 분야 예비창업자 및 창업기업			
	[주요사업내용]	• '24년 협약 인턴 35명, 농식품 창업기업 21개사가 협약하여 총 31명이 수료 후 창업 예정·완료하거나 취업 달성 (수료 인턴 중 창업 인원 2명, 취업 인원 8명) • 액셀러레이터('24년 8개社)가 선발한 농식품 분야 창업기업(89개사) 교육 및 데모데이, 전문가 컨설팅 등의 보육프로그램을 통해 총 557억 원의 민간 투자 유치 • 벤처창업 인턴제의 성과 제고 및 연계 지원 강화를 위한 개선사항을 기본계획에 반영 - 6년('18~'23년) 동안 사업에 참여한 인턴 대상 설문조사 및 건의 사항 청취, 건의사항을 반영하여 '24년 인턴 활동비 증액(120→180만 원), 정부 지원사업(농식품 벤처육성지원) 연계 및 가점 지원(1점) 등 반영 • 농식품 분야 전문 액셀러레이터 육성을 위해 육성 기간 제한 폐지하고 액셀러레이터 육성 확대(4社→8)			
	성과지표		계획	달성	달성률(%)
	청년창업 인턴 지원 수(명)		35	35	100
벤처·창업 기업 지원 수(개)		14	89	636	
평가점수 (정량평가)	구분			점수	
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20	
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20	
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30	
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5	
		2-3. 예산 확대 (5)		5	
		2-4. 대상 확대 (5)		5	
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5	
		3-2. 홍보 노력 (5)		5	
	총점 (100)			95	

과제명	[4-3-3-6] 농식품펀드 민간투자활성화		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적] 민·관 합작 투자 형태의 새로운 정책금융 확대로 농식품산업에 대한 민간투자 촉진과 농식품 경영체의 건전한 성장기반 조성			
	[지 원 조 건] 모태펀드(정부출자 100%), 자펀드매칭(모태펀드 50~90%, 민간 10~50%)			
	[사업시행주체] 농업정책보험금융원			
	[지 원 대 상] 농식품경영체(농어업경영체, 관련산업 종사자 등)			
	[주요사업내용]			
	• 「농식품분야 민간투자 활성화 방안 후속대책」 마련('24.4월)하여 농식품 청년 펀드 투자 규모 확대('23년 152억 원→ '24년 470억 원) • 스마트농업 펀드 200억 원, 푸드테크·그린바이오 펀드 각 210억 원, 반려동물·전통주 각 100억 원 신규 결성 • 비수도권 소재 농식품 기업 투자 확대를 위해 지역경제활성화펀드(240억 원), 중간 회수시장 활성화를 위한 세컨더리펀드(301억 원) 확대 결성 • '24년 예산은 550억 원을 마중물로 하여, 민간 자금('24년 1,206억 원)을 투입하여 2,173억 원 규모(13개 펀드) 신규 펀드 결성 - 자펀드 결성액(민간) : ('19~'23년 평균) 1741(973)억 원 → ('24) 2,173(1,206)억 원			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
해당연도 농식품 펀드 신규 투자실적(억 원)		1,083	1,877	173.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			100

과제명	[4-3-3-7] 수산산업 창업투자 지원추진		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	수산 분야 유망기업 육성을 위해 성장단계별로 기업을 지원하여 수산업과 어촌의 성장기반을 마련		
	[지 원 조 건]	• 지역별 창업투자지원센터(①): 지자체보조(국비 50%) • 해양수산 창업 콘테스트(②): 민간위탁(국비 100%) • 수산 연관 우수기술 사업화 자금지원(③): 이차보전금 • 수산모태펀드출자(④): 출자금		
	[사업시행주체]	• 지역별 창업투자지원센터: 지자체 • 해양수산 창업 콘테스트: 해양수산과학기술진흥원 • 수산 연관 우수기술 사업화 자금지원: 수협은행·해양수산과학기술진흥원 • 수산모태펀드출자: 농업정책보험금융원		
	[지 원 대 상]	수산 분야 예비창업자, 창업 초기 기업 및 유망 기업		
	[주요사업내용]	• 전국 7개 지역별 창업투자 지원센터(부산·제주·강원·경북·전남·충남·전북)를 지정·운영하여 해양수산분야 예비 창업자 및 유망 기업을 발굴하고 성장단계별 맞춤형 지원 - 수산 식품 가공, 유통, 바이오, 기자재 등 해양수산 기업 416개 사를 지원하여, ① 창업·기업 교육, ② 마케팅, ③ 시제품 개발, ④ 판로개척 등 지원 • '24년 수혜기업의 신시장 확보 건수는 171건, 신제품 개발 건수는 178건으로, 시장 개척 및 신제품 개발을 지원 • '24년 38개 기업의 창업을 지원하고, 1,604개의 신규일자리를 창출		
		성과지표	계획	달성
	창업기업 수	36	38	105.6
	자조합 결성 수	2	2	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95

과제명	[4-3-3-8] 산림휴양-치유 공간 조성		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적]	잘 가꾸진 숲을 휴양·치유·교육 등 산림복지서비스에 적극 활용하여 국민 행복을 증진하고 삶의 질 향상에 기여		
	[지 원 조 건]	직접수행 및 지자체보조(국고 50%)		
	[사업시행주체]	산림청, 지방자치단체		
	[지 원 대 상]	일반국민		
	[주요사업내용]	• '24년 2학기 늘봄학교에 늘봄학교 숲교육 프로그램을 제공하여 6개 지역(서울·강원·대전·경남·울산·광주), 103개교, 122학급, 2,110명 숲교육 참여 • 체류형 산림치유 기반시설인 국립지덕권 산림치유원(전북 진안) 조성, 도심권 치유의 숲(울산·대구) 조성 추진, 산림휴양시설 129개소 확충 및 보완 • 숲나들e 고도화 서비스 제공('24.2) 및 이용객 편의성 강화로 회원 수 전년 대비 48만 명(8%) 증가 • 국립암센터와 암 생존자 통합 지지사업을 산림치유와 연계협력('24.9~10), 난임부부 정신건강 프로그램, 치매 예방 프로그램('23년) 15,363명 → ('24.10월) 46,857명 확대 지원 추진		
	성과지표		계획	달성
산림복지서비스 수혜율(%)		46.3	51.5	111
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		14
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		18
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			87

과제명	[4-3-3-9] 산림일자리발전소 운영 및 확대		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적] 산림자원을 활용하고 지역 공동체가 주도하는 산림형 사회적경제 기업을 육성하여 지역문제 해결과 일자리 창출 도모			
	[지 원 조 건] 민간위탁사업비 100%			
	[사업시행주체] 산림청, 한국임업진흥원			
	[지 원 대 상] 지역주민			
	[주요사업내용]			
	• '24년 그루매니저 29명 지역별 배치하고, 역량 강화 집합교육 12회 실시 • 산림자원 활용하여 창업을 희망하는 5인 이상의 주민공동체를 대상으로 창업 기초단계부터 상품개발, 홍보 및 마케팅 강화 등의 육성사업을 기본 3년, 추가 2년 동안 지원 • 활동 종료 그루매니저 8명의 보유역량을 활용하여 관련분야 강의 및 자문활동 53건 수행 • 6개 지역 그루경영체 하반기 현장진단('24.9.2.~9.27)을 통한 정책 반영 • 산림 일자리발전소 블로그 개편 및 한국임업진흥원 공식 홈페이지 연계 강화(네이버블로그 이웃 '24년 12월 기준 1,830명)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
산림일자리발전소 운영 지역(누적, 개)		27	32	188.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[4-3-3-10] 말산업 육성		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	생산·사육·조련·유통·이용 등 다양한 분야의 활용이 가능한 말산업의 육성 및 지원을 통해 농가소득 향상 및 농촌경제 활성화		
	[지 원 조 건]	지자체보조, 민간보조, 기타민간용자(보조 20~100%, 용자 30~100%)		
	[사업시행주체]	지방자치단체, 한국마사회 등		
	[지 원 대 상]	학생 등 유소년, 승마시설 등		
	[주요사업내용]	• 승용마 품평회 및 권역별 지원대회 확대('23년 4회/173두 참가 → '24년 4회/186두 참가) 지원 및 현장 승마 대회 우수 승용마 거래창구 마련으로 승용마 거래 확대('23년 11두(최초 거래) → '24년 17두) 지원 • 말산업 특구 운영평가 정량지표 신선회 계량 40%, 비계량 60%로 개선, 제도의 공정성·효율성 제고 • 학교 체육승마 정규교과 편입하여 학생들이 승마에 참여할 수 있는 기회 확대 - 학교/학생/교원 : ('23) 26개소/ 1,056명/ 82명 → ('24) 53개소/ 2,000명/ 90명		
	성과지표		계획	달성
정기 승마 인구수(명)		70,000	71,049	101.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			91

과제명	[4-3-12] 국유림 활용 산촌 활성화		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적] 산촌 지역의 경관이 우수한 명품숲 등 국유림을 활용한 새로운 관광 모델 개발로 방문객 유도를 통한 지역·산촌 활성화			
	[지 원 조 건] 직접수행(국비 100%)			
	[사업시행주체] 산림청(지방산림청)			
	[지 원 대 상] 일반국민			
	[주요사업내용]			
	• 영양 자작나무숲 연계 숲길 조성(신규 8.44km)으로 지역·산촌 활성화를 위한 기반 조성 영양군의 전기차 및 산촌카페 운영과 연계 • 주요 6개 명품숲의 '23년 연간 이용객에 대한 경제적 파급효과 약 2,789억 원 창출('24년 한국산지보전협회 조사) - 6개 주요 명품숲 : 인제 자작나무숲, 장성 편백숲, 울진 소광리 금강송숲, 강릉 대관령 금강송숲, 평창 대관령 특수조림지, 울주 신불산 억새숲 • 국유림 활용 산촌 활성화 사업의 원활한 추진을 위해 산림청, 지방산림청(국유림관리소), 지자체 및 관광객 등 활성화 의견수렴			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
국유림활용 산촌활성화 사업 추진(개소)		1	1	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			81

과제명	[4-3-3-13] 미래 산림인 육성 지원		담당부처	산림청
과제 개요	[사 업 목 적] 산림 분야 특성화고 학생들을 미래 산림 분야 전문 인재로 육성하여 다양한 직업군에 진출하여 활동할 수 있도록 지원			
	[지 원 조 건] 민간위탁사업비 국고 100%			
	[사업시행주체] 산림청, 한국임업진흥원			
	[지 원 대 상] 산림분야 특성화고 재학생			
	[주요사업내용]			
	• 산림 분야 특성화고 신규 지정하여 지원 규모 확대('23년 2개교 / 재학생 259명 → '24년 3개교 / 재학생 375명) - ('23) 한국산림과학고, 청주농업고 → ('24) 동래원예고 추가 • 임업분야 산업체와 연계한 맞춤형 현장 멘토링 프로그램 지원 - (운영기간) '24.7.~8월, (인원) 42명, (산업체) 4개소 • 산림 분야 특성화고 지원사업의 교육과정 일정 및 당해연도 사업 운영 결과 환류 고려 다음연도 사업계획 제출 기한 완화(사업 기간 종료 전 30일 이내 → 사업종료일까지)			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
산림 특성화고 취업률(%)		78.4	66.0	84.2
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		22
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			87

과제명	[4-4-1-1] 농어촌 거주 여성 경제활동 지원		담당부처	여성가족부
기본계획 관련 지표	농어촌형 여성새로일하기센터 운영 (누계): '20년 7개소 → '24년 9개소			
과제 개요	[사 업 목 적] 여성새로일하기센터(이하 '새일센터')를 통한 취업지원서비스 제공으로 여성의 경제활동 참여 활성화			
	[지 원 조 건] 지자체 경상보조			
	[사업시행주체] 여성가족부, 고용노동부, 지방자치단체, 새일센터 등			
	[지 원 대 상] 혼인·임신·출산·육아와 가족구성원의 돌봄 또는 근로조건 등을 이유로 경제활동을 중단하였거나 경제활동을 한 적이 없는 여성 중에서 취업을 희망하는 여성			
	[주요사업내용]			
	• 전국 159개소 새일센터의 맞춤형 원스톱 취업지원으로 16.8만 명('24.12.) 취·창업 중 농어촌 취·창업 인원 2,760명			
	• 농어촌형 새일센터 7개소에 여성창업 전담 인력 40명 배치, 여성 예비창업자를 위한 맞춤형 상담, 정보제공 창업 전문기관(여성기업종합지원센터 등) 연계 서비스 제공			
• 농어촌형 새일센터 9개소에서 '24년 직업교육훈련 총 21개 과정 운영을 통해 경력단절 여성 농어업·6차 산업 분야 취·창업 역량 강화 지원				
• '24년 비수도권 지역 고부가가치 과정 확대 ('23년 23개 → '24년 30개)				
• '24년 특화형 경력단절 예방 지원사업('23년 2개소 → '24년 4개소) 및 고부가 직업훈련 확대('23년 74개 → '24년 79개)				
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농어촌형 새일센터 취·창업 건수		2,476	2,760	111.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		18
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		10
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			98
심층평가 결과 (정성평가)	• 농어촌과 비수도권 지역에 고부가가치 과정 설치를 확대한 점, 비대면 교육과정 확대 운영으로 농어촌 여성의 교육훈련 접근성을 개선한 점, 관계부처 협의를 통해 '인구감소지역'에 새일여성인턴 사업의 참여 기업 기준, 채용 인원 수 제한을 완화한 점 등은 농어촌 수요를 적극 반영한 개선 결과로 평가됨. • 다만 농어촌형 새일센터가 9개소에 불과하여 일부 지역에서 지원을 받기 어려움. 농어촌형 기능 강화를 위한 운영 모델을 개발하여 농어촌형 새일센터 지정 확대 노력에 반영하거나 찾아가는 창업 컨설팅, 원격 직업교육훈련 등 이동형 서비스 확대를 검토할 필요가 있음.			정책 수행도 (40)
				38.3
				정책효과 (60)
				46.7
				총점 (100)
			85.0	

과제명	[4-4-1-2] 다문화여성 역량강화		담당부처	농림축산식품부
과제 개요	[사 업 목 적]	결혼이민여성에게 정착 단계별 영농교육을 실시하여 농촌 결혼이민여성을 지역사회를 선도하는 전문 농업인으로 육성하고, 궁극적으로 농촌지역 부가가치 창출을 위한 역량을 배양하여 농촌지역에 안정적인 정착을 지원		
	[지 원 조 건]	국비 100%(민간경상보조)		
	[사업시행주체]	농협중앙회		
	[지 원 대 상]	• (단계별 농업교육) 의사소통 능력이 있고 영농 정착 의지가 있는 농촌지역 결혼이민여성 • (1:1 맞춤 농업교육) 농촌 결혼이민여성 중 거주기간 1년 이상으로 한국어 소통이 가능하고 전문적으로 작물별 재배농법을 습득하고자 하는 자 • (다문화가족 농촌정착지원) 농촌에 정착한 결혼이민여성과 그 가족, 다문화가정 청소년, 지역주민 및 농촌지역 청소년		
	[주요사업내용]	• 농촌 내 증가하는 결혼이민자 정착을 위해 교육평가 워크숍, 간담회 등 교육생 간 네트워크 형성 지원, 전통음식 교육·봉사활동 등 지역주민 교류, 결혼이민여성 리더경진대회, 우수사례집 제작 등 홍보 지원 • 정착단계 및 영농지식에 따른 단계별 농업 교육과정 운영 - (기초) 정착 초기단계 결혼이민여성을 대상으로 농업농촌 문화이해 및 안정적 농촌 정착을 위한 기초 농업교육 실시 - (기초) 한국어 소통이 원활하고 기초 영농지식이 있는 결혼이민여성을 대상으로 심화 농업교육을 실시하여 전문농업경영인 육성 • 한국어 소통이 어려운 결혼이민여성을 위해 한국어 외 4개 국어(영어, 중국어, 베트남어, 캄보디아어)로 결혼이민여성 농업교육 기본교재를 제작·배포		
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농업교육 및 농촌 정착과정 교육		930	1,465	157.5
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		0
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			85

과제명	[4-4-2-1] 농촌 고용인력 지원		담당부처	농림축산식품부
기본계획 관련 지표	농업인력증개·어업인일자리지원센터 운영 (누계): '20년 78개소 → '24년 100개소			
과제 개요	[사 업 목 적]		농업분야 특화된 인력수급 지원체계 구축을 통해 농촌인구 감소, 고령화 및 계절성에 따른 농 촌 일손부족문제 완화 및 해소에 기여	
	[지 원 조 건]		지자체경상보조, 민간경상보조(국비 50~70%, 지방비 50%, 자부담 30%)	
	[사업시행주체]		지방자치단체(시·도, 시·군)	
	[지 원 대 상]		농업인 등	
	[주요사업내용]			
	• 온·오프라인 농촌인력증개센터 국내 인력증개 지원으로 전년대비 13.3%(1,150천 명→1,303) 증가, 외국인 력 전년 대비 배정 52.8%(‘23: 5만 명→ ‘24: 7.7), 도입 43.7% 증가(‘23: 41.0천 명→ ‘24: 58.9), 공공형 계절근로(‘23: 19개소 → ‘24: 70) 시행			
	– 고용허가·계절근로 배정 규모, 계절근로 활용 시군(127개→130) 및 고용허가 인력 송출국가(6개국→12) 확대			
	• 농촌인력증개센터 개소수·유형 확대(‘23. 170개소→‘24. 189, 시도형 추가), 도농인력증개플랫폼 전자근로 계약 서비스 도입 등 수요자 접근성·편의성 개선			
	• 도시민·대학생 등이 농번기 인력 부족 농가에 무상으로 인력을 지원하는 일손돕기 추진(‘23: 1,194천 명 → ‘24: 1,143천 명)			
	• '24년 예산은 110.8억 원으로 전년 대비 51억 원(43.9%) 증가			
성과지표		계획	달성	달성률(%)
농촌인력증개센터 유상증개실적(천 명)		1,130	1,303	115.3
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			95
심층평가 결과 (정성평가)	• 2021년부터 2025년까지 사업 규모와 인력 증개센터의 확대 계획은 타당한 접근 방법으 로 평가됨. 이 사업의 주요 성과로는 인력 공급 확대, 인건비 안정화, 외국인력 배정·도입 확대, 공공형 계절근로 확대 등이 있으며, 이는 농가 경영 안정과 농촌 주민 삶의 질 향상에 기여한 것으로 평가됨. • 농촌 노동력 확보가 단기적 대책에 머무르지 않도록 정착 지원 정책이 필요하며, 지역별 맞춤형 대응 전략을 마련, 질적 성과 포함할 수 있도록 성과평가 체계 개선, 농어촌 주민 참여 확대, 타 사업과 연계 확대 등 개선 의견이 있음.			정책 수행도 (40)
				38.3
				정책효과 (60)
				56.7
				총점 (100)
				95.0

과제명	[4-4-2-2] 어업인 일자리 지원센터		담당부처	해양수산부
과제 개요	[사 업 목 적]	수산 분야의 일자리 정보를 온·오프라인으로 제공하고 구인·구직자를 연결하여 수산업·어촌의 인력난 해소 및 취업을 제고		
	[지 원 조 건]	민간경상보조(국비 70%, 자부담 30%)		
	[사업시행주체]	수협중앙회		
	[지 원 대 상]	수산업 관련 업종 구인·구직 희망자		
	[주요사업내용]	- 구인·구직자 쌍방의 일자리 조건을 고려한 맞춤형 매칭 지원으로 일자리 채용성사 270건 - 구인·구직자 상담 소요 시간 4,403시간, 일자리 정보제공 건수 3,659건, 권역별 홍보 581건 - 분기별 정기회의 실시 및 어업인 일자리 지원센터 워크숍 개최(2분기), 현장점검(센터별 연 1회)을 통한 모니터링 체계 구축 - 정책수혜자의 확대·확보를 위해 관공서 및 일자리 관련 기관과 본 사업 관련 정보 교류 및 연계 협력 방안에 대해 논의 - 찾아가는 일자리 지원 서비스, 귀어학교 방문 및 졸업생 상담, 수산고 취업 설명회 개최, 청년 커뮤니티 센터 방문 등 현장 소통 적극 대응		
	성과지표		계획	달성
채용 성사 건수		300	370	90
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		20
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		26
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		0
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			86

과제명	[4-4-2-3] 외국인 노동자 적정배정 및 처우개선		담당부처	고용노동부
과제 개요	[사 업 목 적]		내국인을 구하지 못해 인력난을 겪고 있는 중소기업장의 인력부족 완화 및 농축산업 종사 외국인 근로자의 근로환경 개선	
	[지 원 조 건]		직접수행	
	[사업시행주체]		고용노동부 본부 및 지방고용노동청	
	[지 원 대 상]		비전문 외국인력(E-9, H-2) 및 외국인 고용 사업주	
	[주요사업내용]		• 인력수요 전망, 외국인력 활용 사업장 현장 수요조사 등을 통해 '24년 외국인 근로자 도입 쿼터 확대 - 농축산업('23년 14,950명→'24년 16,000명), 어업('23년 7,620명→'24년 10,000명) • 고용허가 신청의 필수 사전절차인 내국인 구인노력 의무기간을 단축(14일→7일)하여 외국인 근로자 신속한 도입 지원('24.1.) • 고용허가 신청 주기를 확대(연 4회→5회)하여 사업장 인력난 해소 노력 • 자치단체, 업종 단체, 17개 광역지자체 모두 참여하는 중앙-지방 협의회 개최하여('24.2월 및 10월) 외국인 근로자 도입, 체류 지원 분야 협력 방안 논의	
	성과지표		계획	달성
고용허가 사업장 지도 점검 수		3,000	3,000	100
평가점수 (정량평가)	구분			점수
	1. 운영 적절성 (40)	1-1. 예산 집행 정도 (20)		16
		1-2. 사업 일정 준수 정도 (20)		20
	2. 운영 성과 (50)	2-1. 사업 실적 달성 정도 (30)		30
		2-2. 사업 성과지표 근거 여부 (10)		5
		2-3. 예산 확대 (5)		5
		2-4. 대상 확대 (5)		5
	3. 환류 및 확산 노력 (10)	3-1. 이해관계자 의견수렴 (5)		5
		3-2. 홍보 노력 (5)		5
	총점 (100)			91



2024년 농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 시행계획 점검·평가



농림축산식품부

세종특별자치시 다솜2로 94 정부세종청사 농림축산식품부
TEL. 044) 868-0846 <http://www.mafra.go.kr>